

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00063/2023

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

PD - „ZŠ Komenského, Kralupy nad Vltavou – počítačová učebna 3. NP“

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ236977

Zastoupené: Liborem Lesákem, starostou města

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Marcela Horčíčková, tel.: 315 739 886, marcela.horcickova@mestokralupy.cz

Marta Ulmová, tel.: 315 739 884, marta.ulmova@mestokralupy.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Cettl

Se sídlem: Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 70577277/CZ7204032693

Zastoupen:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zástupce pro věci smluvní i technické:

(dále jen „zhotovitel“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 24/4/4/8, ze dne 19.02.2024, se smluvní strany dohodly dle čl. III. odst. 2 smlouvy na rozšíření předmětu smlouvy, a to tak, že součástí předmětu smlouvy je i vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, tj. dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále zajištění vyjádření a stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí po vydání pravomocného stavebního povolení (dále také jako „inženýrská činnost“).
2. Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s odst. 1 tohoto dodatku na změně doby plnění. V této souvislosti se mění čl. III. odst. 1 smlouvy, a to následovně:
 - a) Dokumentace pro stavební řízení do 6 týdnů od podpisu dodatku.
 - b) Inženýrská činnost – zahájení do 1 týdne od schválení dokumentace pro stavební řízení objednatelem.
 - c) Dokumentace pro provádění stavby, soupis prací stavby vč. kontrolního rozpočtu – do 2 měsíců od vydání stavebního povolení.
3. Zhotovitel předá dokumentaci pro stavební řízení/dokumentaci pro provádění stavby a kontrolní rozpočet v 1 vyhotovení v elektronické podobě (neautorizovaného). Objednatel se zavazuje provést kontrolu díla a dodavatele písemně informovat o výsledku kontroly max. do 7 pracovních dní ode dne předání objednateli.
4. Po provedené kontrole objednatelem, zhotovitel předá do 4 týdnů od písemného potvrzení objednatele, zpracovanou dokumentaci pro stavební řízení/dokumentaci pro provádění stavby a soupis prací stavby ve 4 vyhotoveních, vč. elektronické podoby (formáty pdf. a dwg.).
5. V souvislosti s vícepracemi dle odst. 1 tohoto dodatku, které jsou přílohou č. 1 dodatku jednotlivě specifikovány a naceněny, se smluvní strany dohodly na změně konečné ceny díla, tedy na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

Původní cena vyplývající ze smlouvy:

Cena bez DPH	159.800,00 Kč
DPH 21%	33.558,00 Kč
Cena s DPH	193.358,00 Kč

Nová cena vyplývající z výše uvedených víceprací:

Cena bez DPH	258.600,00 Kč
DPH 21%	54.306,00 Kč
Cena s DPH	312.906,00 Kč


6. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
8. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kralupech nad Vltavou, dne 13.3.2024

V Kralupech nad Vltavou, dne 11.3.2024

Objednatel:



Zhotovitel:

