

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
(dále jen „Dodatek“)

1. Statutární město Olomouc

IČO: 00299308, DIČ: CZ00299308

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor

-

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. ICZ a.s.

IČ 25145444

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840

Zastoupená:

- ve věcech smluvních:

Ing. Antonín Drahovzal, na základě plné moci, tel.: +420 222 271 187 e-mail: antonin.drahovzal@icz

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 2109164825/2700

(dále jen „dodavatel“)

(společně jen „smluvní strany“)

ve smyslu ust. § 2586 a násl. a § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 27.02.2023

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 27.02.2023, na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Měření rychlosti v Olomouci část b) agenda správního orgánu a datové centrum pro agendu“ vyhlášeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), dále ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.7.2023.
- 1.2. Smluvní strany v souladu s čl. XI odst. 5 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, který mění vybraná ustanovení Smlouvy.
- 1.3. Tento dodatek upravuje či upřesňuje mílník č. 5, a to v návaznosti na zpracovávaný znalecký posudek, jehož výstupem má být posouzení souladu předaného plnění Dodavatelem ve vztahu ke Smlouvě a znění zadávací dokumentace. Pro vyloučení veškerých pochybností Objednatel tímto potvrzuje, že změna v mílníku č. 5 není zaviněna Dodavatelem.
- 1.4. Součástí harmonogramu je i upřesnění důvodů posunu ve vazbě na odsouhlasené zápisy z projektových schůzek zástupců objednatel a dodavatele a upřesnění souvisejících platebních podmínek.

Čl. 2

Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že Příloha č. 4 Smlouvy „Harmonogram“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2023, se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. Objednatel tímto potvrzuje, že předmětné plnění dle Smlouvy (PA Rychlost a PA parkování) bylo předáno Dodavatelem řádně a včas k termínu 4. 1. 2024. Od tohoto data je PA (rychlost a parkování) v produkčním provozu a Dodavateli tak v souladu s platebními podmínkami Smlouvy náleží finanční odměna. Vzhledem k tomu, že posunutí mílníku č. 5 není zaviněno Dodavatelem, náleží Dodavateli od 4. 1. 2024 odměna bez ohledu na to, zda systém prošel úplnou akceptací ze strany Objednatel.
- 2.3. Smluvní strany se s ohledem na znění odst. 2.2 tohoto dodatku výše dohodly, že Objednatel vystaví fakturu v souladu s cenovými podmínkami dle Smlouvy, zpětně za období od 4.1. 2024 do termínu úplné akceptace Díla dne 30.4.2024 dle Harmonogramu v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, přičemž faktura může být Dodavatelem vystavena nejdříve po úplné akceptaci Díla, a to ve výši:



Čl. 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Harmonogram

3.6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Olomouci, dne

Statutární město Olomouc

V Praze, dne

ICZ a.s.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA,
primátor

Antonín Drahovzal
na základě plné moci

Příloha č. 1: Harmonogram

Harmonogram obsahuje základní milníky související s implementací informačního systému na prostředky datového centra, propojením informačního systému se systémy třetích stran, testováním, školením a předáním do produkčního provozu.

Níže uvedený harmonogram platí pro implementaci PA rychlost a PA parkování.

Milník	Termín	Popis
1	28. 3. 2023	Zahájení plnění dnem úvodní projektové schůzky
2	21. 7. 2023	Dokončení a akceptace implementační analýzy
3	31. 8. 2023	Implementace testovacího prostředí
4	31. 12. 2023	Implementace produkčního prostředí + předání do pilotního provozu
5	30. 4. 2024 1.5.2024	Zhotovení Posudku Ukončení pilotního provozu a předání do rutinního provozu.

Milník

Pořadové číslo konkrétního milníku harmonogramu

Rozšířený popis milníků

Milník 1

Den úvodní projektové schůzky a zahájení plnění ze strany dodavatele, primárně tvorba implementační analýzy a příprava DC

Milník 2

Dokončení implementační analýzy jak v oblasti nastavení PA dle potřeb objednatele, tak v rámci integračních vazeb na další systémy objednatele a systémy státu (registry).

Milník 3

Implementace testovacího prostředí PA na prostředky DC bez nutnosti dokončení všech integračních vazeb.

Milník 4

Implementace produkčního prostředí, dokončení integračních vazeb na navazující systémy a předání produkčního prostředí objednateli pro zahájení řešení přestupků v PA v rámci pilotního provozu s možností korekce nastavení (v rámci administrace) PA na základě uživatelských zkušeností. Za dokončení milníku se považuje úspěšné splnění akceptačního scénáře.

Milník 5

Ukončení pilotního provozu a případného zvýšeného supportu a předání systému do rutinního provozu s běžným rozsahem supportu. Za dokončení milníku se považuje úspěšné splnění akceptačního scénáře.

Objednatel potvrzuje, viz zápis ze společného jednání dne 27.2.2024, že plnění dle Smlouvy bylo předáno Dodavatelem řádně a včas, a to z pohledu produktového (SW) a testování nad neprodukčními daty k termínu 5.12.2023 a následného funkčního vyhodnocení nad produkčními daty k termínu 4.1.2024.

K celkové akceptaci Díla, jenž je součástí milníku č. 5 a je zároveň podmínkou pro předání systému do rutinního provozu, nedošlo z důvodů překážek na straně Objednatele

Ze strany Objednatele došlo k rozhodnutí o vytvoření nezávislého posudku deklarujícího soulad předaného řešení Dodavatelem ve vztahu ke Smlouvě, znění zadávací dokumentace, IT koncepce Objednatele, navazujících projektů Objednatele a stejně tak vč. vyhodnocení procesního postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Současně Posudek slouží k ukončení celého akceptačního procesu ze strany Objednatele a tím i předání Díla do rutinního provozu a dokončení milníku č.5.

Dodavatel poskytne součinnost třetí straně, pověřené Objednatelem ke zpracování nezávislého posudku pro dosažení úplné akceptace Díla.

Náklady na zpracování Posudku jdou plně k tíži Objednatele.

Harmonogram pro implementaci PA červená a PA vážení

Milník	Termín	Popis
1	D	Zahájení plnění dnem akceptace výzvy k implementaci
2	D + 15	Dokončení a akceptace implementační analýzy
3	D + 30	Rozšíření procesů a šablon v testovacím a produkčním prostředí a předání do pilotního provozu
4	D + 60	Ukončení pilotního provozu a předání do rutinního provozu

Milník

Pořadové číslo konkrétního milníku harmonogramu

Termín

Termín naplnění milníku v definici D (start plnění) + dny od startu plnění

Rozšířený popis milníků

Milník 1

Akceptace výzvy k implementaci a zahájení plnění ze strany dodavatele, primárně tvorba implementační analýzy a rozšíření kapacity DC.

Milník 2

Dokončení implementační analýzy jak v oblasti nastavení PA dle potřeb dodavatele, tak v rámci rozšíření procesů a šablon systému.

Milník 3

Doplnění systému o procesy a šablony spojené s příslušným rozšířením typů zpracovávaných přestupků, jak v testovacím prostředí, tak v produkčním prostředí a předání rozšíření systému do pilotního provozu s možným rozšířeným rozsahu supportu a s možností korekce nastavení (v rámci administrace) PA na základě uživatelských zkušeností.

Milník 4

Ukončení pilotního provozu a případného zvýšeného supportu a předání systému do rutinního provozu s běžným rozsahem supportu.

Součinnost a vliv na harmonogramy

Shora uvedený harmonogram je závislý na míře poskytnuté součinnosti ze strany objednatele a poskytovatelů informačních systémů třetích stran v moci objednatele. V případě neposkytnutí oprávněné součinnosti ze strany objednatele bude příslušný milník harmonogramu posunut o dobu, kdy oprávněně požadovaná součinnost nebyla ze strany objednatele poskytnuta a o stejný čas se posunou i navazující milníky harmonogramu.

Dodavatel je povinen, v souvislosti s povinností objednatele k poskytnutí součinnosti dle příslušných ujednání smlouvy – viz článek V. Práva a povinnosti smluvních stran, odst. 2, řádně a včas informovat objednatele o požadovaném rozsahu a termínu součinnosti a případných dopadech neposkytnutí součinnosti na harmonogram plnění, je-li možné takový dopad předem odhadnout či znát.

