



Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

1. Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupen: Ing. Janem Jarolímem, starostou města
IČO: 00277819
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru RISM, tel. [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

p. Jiří Kříž, investiční technik odboru RISM, tel. [REDACTED]

TDI autorizovaná osoba – bude oznámena při předání a převzetí staveniště

Číslo smlouvy objednatele: RISM/DILO-2024/0061

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

M - SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
sp. zn. B 430.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Josef Kunt, výrobní náměstek, tel. [REDACTED]

Ing. Ondřej Koza, stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), na zadání veřejné zakázky s názvem **„Revitalizace sídliště Karolíny Světlé“** (dále jen „veřejná zakázka“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
7. Pro účely této smlouvy bude vycházeno ze základních pojmů takto:
 - a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) poddodavatel je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb.),
 - e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Revitalizace sídliště Karolíny Světlé“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem **„Revitalizace sídliště Karolíny Světlé“** (dále jen „DPS“ nebo „projektová dokumentace“) zpracované společností ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o., IČO: 03637182, se sídlem

Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec, jež byla součástí zadávacího řízení jako **příloha č. 2 – Projektová dokumentace**, a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),

- závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
- (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je také:

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve třech listinných vyhotoveních, geodetické zaměření stavby a geometrický plán v šesti listinných vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM nebo flash disku ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů v souladu s požadavky DPS, neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatel, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
- g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
- h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
- i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů a veškeré další doklady nutné k předání díla dle čl. XII odst. 6 této smlouvy, to vše v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- k) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

- l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další doplňující průzkumy, bude se provedení takových víceprací řídit čl. V odst. 3 této smlouvy,
 - q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace,
 - r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 - s) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuje.
7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
9. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními předpisy Evropské unie, a že budou respektovat princip ochrany životního prostředí, uplatňovat princip rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 17 týdnů od převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště od objednatele do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště. O převzetí staveniště zhotovitel bude proveden zápis. Objednatel má povinnost doručit písemnou výzvu k převzetí staveniště do 180 dnů od podpisu smlouvy.

2. Místem plnění Zakázky je Místem plnění Zakázky je Dvůr Králové nad Labem, ulice Karolíny Světlé, katastrální území Dvůr Králové nad Labem.

Parcelní čísla pozemků: 3596/1, 676/38, 676/37, 676/34, st.3180, 673/1, 673/7, 676/2, 676/21, 676/22, 676/36, 676/35, 676/23, 676/24, 676/33, 676/32, 676/25, st.3048, 676/28, 676/26, 676/27, 676/15, 676/43, 676/30; 676/31; 676/31; 676/29; 4939, 3611/1, 673/6, 4717 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše po dobu trvání prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem.

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami, za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušением prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušением nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše po dobu trvání vyšší moci dle specifikace uvedené v čl. XVIII. této smlouvy v případě, že nastala vyšší moc brání provádění díla.

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických

postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací bezprostředně po skončení trvání vyšší moci, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami, za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušением prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

6. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to v případě rozhodnutí objednatele odstranit vady zjištěné v DPS dle čl. X odst. 2 písm. c) této smlouvy, a to nejvýše o dobu odstraňování vady v DPS zadavatelem a pouze v případě, že zjištěná vada v DPS brání provádění díla.

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Prodloužení termínu plnění díla dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, o kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku v den zjištění vady DPS a rozhodnutí objednatele k odstranění vady, a ukončena doručením DPS zhotoviteli po odstranění vady a výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami, za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušением prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 14 280 047,71 Kč

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. poplatků a nájmu za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou bude možné měnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ,

VÍCEPRACÍ

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v DPS nebo soupisech prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
 - pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

- c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality.

Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do ceny díla nebo soupisu prací včetně případů, kdy:

- a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.).
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) předmět smlouvy, tj. text „Revitalizace sídliště Karolíny Světlé“
 - b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - c) lhůtu splatnosti faktury,
 - d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - e) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
 - f) přílohou každé faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací se zjišťovacím protokolem dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a dále elektronický soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní položkový rozpočet stavby (tj. ve shodné struktuře a formátu jako soupisy prací v příloze č. 1 této smlouvy). Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní zhotovitel údaje o čerpání dle skutečnosti dle jednotlivých faktur do dokumentu ve formátu xls. nebo xlsx.,
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem, resp. osobou vykonávající technický dozor stavebníka, v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury.
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo v souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků. V případě, že budou pozastávky nahrazeny bankovní zárukou, nebudou objednatelem uplatněny pozastávky dle postupu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy, případně budou již uplatněné pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne doručení originálu bankovní záruky objednateli splňující podmínky odst. 7 tohoto článku smlouvy.

Pozastávkou pro účely splnění povinnosti objednatele uvolnit pozastávku ve lhůtě dle tohoto odstavce se rozumí pouze ta část ceny nad 90 % smluvní ceny díla ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž (jejichž) splatnost ve smyslu odst. 5 tohoto článku smlouvy již uplynula.

7. K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané době plnění je zhotovitel oprávněn poskytnout objednateli finanční záruku za řádné dokončení díla (dále jen „**bankovní záruka za řádné dokončení díla**“) za současného dodržení níže uvedených podmínek:

- a) Zhotovitel má sjednanu platnou bankovní záruku za řádné dokončení díla poskytnutou bankou (dále jen „**banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku; bankovní záruka za řádné dokončení díla v záruční listině obsahuje písemné prohlášení banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % z ceny díla, pokud zhotovitel nedokončí dílo ve sjednané době plnění a/nebo kvalitě a/nebo neodstraní drobné vady a nedodělky ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, a/nebo nevyklidí ve sjednané lhůtě staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu uvedenou v písm. b) tohoto odstavce smlouvy objednatel.
- b) Bankovní záruka dle předchozího písmene musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu ode dne jejího poskytnutí objednateli minimálně do 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných drobných vad a nedodělků díla. V případě, že dílo nebude dokončeno, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti bankovní záruky předložit bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka za řádné dokončení díla zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu uvedenou v tomto odstavci, a to ve výše sjednané výši.
- c) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné dokončení díla zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce za řádné dokončení díla bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předložit objednateli novou bankovní záruku tak, aby byla bankovní záruka za řádné dokončení díla zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla (dobu plnění), a to ve výše sjednané výši.

Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Doručení faktury se provede osobně na podatelně městského úřadu města Dvůr Králové nad Labem, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové

schránky. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším jednáním vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).
3. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a doručení výzvy k převzetí

staveniště objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

4. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.
6. Zhotovitel je povinen předem projednat jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci díla, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zasláné objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví v souladu s čl. IV. odst. 1 této smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení DPS.
4. Obvod staveniště je vymezen DPS. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s objednatelem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
7. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti vniknutí třetích osob po celou dobu trvání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. IV odst. 1 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby v členění po týdnech. Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli, a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování“ doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby,
 - g) v termínu přerušování prací na díle dle čl. IV odst. 3, 4 a 6 této smlouvy zajistit ochranu a bezpečnost díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla, a dále provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která přerušování prací na díle může vzniknout.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu: pokorny.ctirad@mudk.cz; kriz.jiri@mudk.cz a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit, postupují smluvní strany dle čl. IV odst. 7 této smlouvy.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
 4. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli.
 6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem, a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že bylo součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení poddodavatelské schéma, je zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít poddodavatele, který nebyl v seznamu identifikován, bude postupováno dle věty první a druhé tohoto odstavce smlouvy.
 7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace (tzn. např. zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího uvedených v nabídce zhotovitele) v rámci zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
 8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
14. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
15. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy a předány zástupci objednatele před zahájením plnění části díla poddodavatelem.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
16. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

17. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

Dále mohou provádět kontrolu:

- objednatel a jím pověřené osoby,

Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti.

18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zaslány v elektronické podobě.
19. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku.
- V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Osoba vykonávající technický dozor stavebníka má povinnost práce dle tohoto článku smlouvy převzít a dát písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku bez zbytečného odkladu po výzvě zhotovitele, pokud nemá k nepřevzetí a udělení souhlasu objektivní důvod.
20. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI. Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo

jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII. Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorskému dozoru projektanta.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
- e) datum vyklizení staveniště,
- f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
- g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy,
- j) originál stavebního deníku,
- k) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
- l) datum a místo sepsání protokolu,
- m) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
- n) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělků v předávacím protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převezme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělků odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak.

O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech, dále DSPS a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, vztahuje-li se na dílo kolaudační řízení, zhotovitel předá objednateli při předání díla v rámci přejímacího

řízení. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
8. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se zastaví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: sever@msilnice.cz, nebo
 - b) adresu: M – SILNICE a.s.; Hradecká 415, 506 01 Jičín, nebo
 - c) do datové schránky: jwtq7ju
5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady.

K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli nebo uživateli předá písemně. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla. Záruční doba dodaného náhradního plnění (věci) neskončí dříve než záruční doba sjednaná pro plnění (věc), na které se vada vyskytla.
8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

XIV.

Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese zhotovitel a přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) ve výši min. 10 mil Kč. Pojistná smlouva musí být platná po dobu realizace díla do termínu předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před podpisem této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
8. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XV. Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato (převzetí s výhradami) ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na zhotovení stavby ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 1 této smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve výši 5.000 Kč, vyjma situace, kdy zahájení prací zcela brání objektivně zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. f) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace nebo doklady dle čl. IX odst. 3 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 17 nebo 18 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

15. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
16. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. VI odst. 7 této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý i každý započatý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
18. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
19. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby,
 - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění nebo certifikátu pojišťovny dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy objednateli,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - e) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy,
 - i) nedodržení smluvních ujednání dle čl. XVII této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
 - b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídít zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
 - d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstoupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XVII.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
2. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):
 - a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem nebo provedených

zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelům či jeho technickým dozorem.

XVIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že nastane vyšší moc, postupují smluvní strany dle čl. IV odst. 7 této smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky z této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX.

Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost

1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

2. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této smlouvě.


Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení, nebo se tato smlouva vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané zaručenými či uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh.
6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 občanského zákoníku.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
10. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací
 - Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi



za objednatele
Ing. Jan Jarolím,
starostou města

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva,
na základě písemného pověření
představenstvem

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dvůr Králové nad Labem pod č. usnesení **R/98/2024-41. RM ze dne 22.02.2024.**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: WAJSAR62
Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.02.2024

Zadavatel:
MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 280 047,71**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 280 047,71	2 998 810,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 278 857,73
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: WAJSAR62

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Místo: Datum: 13.02.2024


Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY
A URBANISMU, s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	REVITALIZACE SIDLISTE K. SVETLE, DVUR KRÁLOVÉ NAD LABEM
001	SO 01 - POZEMNÍ KOMUNIKACE
002	SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
003	SO 03 - DROBNÁ ARCHITEKTURA
004	SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
005	SO 05 - BOURACI PRACE A ZEMNI PRACE K OBJ. SO 01
006	SO 06 - VRN



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objekt:

01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Soupis:

001 - SO 01 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Objekt: 01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Soupis: **001 - SO 01 - POZEMNÍ KOMUNIKACE**

Místo:
Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 13.02.2024
Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.
Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objekt:

01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Soupis:

001 - SO 01 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Projektant:

ATELIER
ARCHITEKTURY A
URBANISMU, s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

JIRÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horně třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	29,750		
	VV		"Objekty odvodnění" 170,000*0,50*0,35			29,750	
	VV		Součet			29,750	
2	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	29,750		
	VV		"Objekty odvodnění" 170,000*0,50*0,35			29,750	
	VV		Součet			29,750	
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	53,550		
	VV		"Objekty odvodnění" 170,000*0,50*0,35*1,80			53,550	
	VV		Součet			53,550	
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	29,750		
	VV		"Objekty odvodnění" 170,000*0,50*0,35			29,750	
	VV		Součet			29,750	
5	K	181951114	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horně třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	3 305,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - komunikace asfaltová" 1830,000			1 830,000	
	VV		"Konstrukce vozovky - parkovací stání" 423,000			423,000	
	VV		"Konstrukce vozovky - chodníkový přejezd" 207,000			207,000	
	VV		"Konstrukce chodníku - povrch dlážděný" 845,000			845,000	
	VV		Součet			3 305,000	
D	2		Zakládání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	211571121	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým	m3	28,416		
	VV		"Objekty odvodnění" 170,000*0,50*0,35-3,14*0,050*0,050*170,000		28,416		
	VV		Součet		28,416		
7	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	289,000		
	VV		"Objekty odvodnění" (0,50+0,35+0,50+0,35)*170,000		289,000		
	VV		Součet		289,000		
8	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	342,321		
	VV		289*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		342,321		
9	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	170,000		
	VV		"Objekty odvodnění - podélná drenáž - trubka DN125" 170,000		170,000		
	VV		Součet		170,000		
D	5		Komunikace pozemní				
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	845,000		
	VV		"Konstrukce chodníku - povrch dlážděný" 845,000		845,000		
	VV		Součet		845,000		
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 830,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - komunikace asfaltová" 1830,000		1 830,000		
	VV		Součet		1 830,000		
12	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	630,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - parkovací stání" 423,000		423,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - chodníkový přejezd" 207,000		207,000		
	VV		Součet		630,000		
13	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 705,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - komunikace asfaltová" 1705,000		1 705,000		
	VV		Součet		1 705,000		
14	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 705,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - komunikace asfaltová" 1705,000		1 705,000		
	VV		Součet		1 705,000		
15	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 705,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - komunikace asfaltová" 1705,000		1 705,000		
	VV		Součet		1 705,000		
16	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 705,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - komunikace asfaltová" 1705,000		1 705,000		
	VV		Součet		1 705,000		
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 705,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - komunikace asfaltová" 1705,000		1 705,000		
	VV		Součet		1 705,000		
18	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	102,000		
	VV		"Obruby - Přídlažba dvojjádek z žulové kostky 120x120, šířka 250mm" 102,000		102,000		
	VV		Součet		102,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>	m2	103,020		
	VV		102*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		103,020		
20	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploč	m2	760,000		
	VV		"Konstrukce chodníku - povrch dlážděný - dlažba 100x200mm, barva šedá" 720,000		720,000		
	VV		"Konstrukce chodníku - povrch dlážděný - dlažba 100x200mm, barva červená" 40,000		40,000		
	VV		Součet		760,000		
21	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	734,472		
	VV		"Konstrukce chodníku - povrch dlážděný - dlažba 100x200mm, barva šedá" 720,000*1,01		727,200		
	VV		Součet		727,200		
	VV		727,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		734,472		
22	M	59245006	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	40,400		
	VV		"Konstrukce chodníku - povrch dlážděný - dlažba 100x200mm, barva červená" 40,000*1,01		40,400		
	VV		Součet		40,400		
23	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	16,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - chodníkový přejezd - dlažba 100x200mm, červená barva" 16,000		16,000		
	VV		Součet		16,000		
24	M	59245226	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná</i>	m2	16,974		
	VV		"Konstrukce vozovky - chodníkový přejezd - dlažba 100x200mm, červená barva" 16,000*1,03		16,480		
	VV		Součet		16,480		
	VV		16,48*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		16,974		
25	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	53,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - parkovací stání - dlažba 100x200mm, šedá barva" 32,000		32,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - parkovací stání - dlažba 100x200mm, antracitová barva" 21,000		21,000		
	VV		Součet		53,000		
26	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	33,619		
	VV		"Konstrukce vozovky - parkovací stání - dlažba 100x200mm, šedá barva" 32,000*1,02		32,640		
	VV		Součet		32,640		
	VV		32,64*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		33,619		
27	M	59245005	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná</i>	m2	22,279		
	VV		"Konstrukce vozovky - parkovací stání - dlažba 100x200mm, antracitová barva" 21,000*1,03		21,630		
	VV		Součet		21,630		
	VV		21,63*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		22,279		
28	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	191,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - chodníkový přejezd - dlažba 100x200mm, pískovcová barva" 191,000		191,000		
	VV		Součet		191,000		
29	M	59245005	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná</i>	m2	198,716		
	VV		"Konstrukce vozovky - chodníkový přejezd - dlažba 100x200mm, pískovcová barva" 191,000*1,02		194,820		
	VV		Součet		194,820		
	VV		194,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		198,716		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	370,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - parkovací stání - dlažba 200x200mm, šedá barva" 370,000		370,000		
	VV		Součet		370,000		
31	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	377,437		
	VV		"Konstrukce vozovky - parkovací stání - dlažba 200x200mm, šedá barva" 370,000*1,01		373,700		
	VV		Součet		373,700		
	VV		373,7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		377,437		
D	8		Trubní vedení				
32	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	11,000		
	VV		"Objekty odvodnění - uliční vpust - nová" 11,000		11,000		
	VV		Součet		11,000		
33	M	592241850R	vpust' uliční DN 500 dno s odtokem 200mm 500/590x65mm	kus	11,000		
34	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	11,000		
	VV		"Objekty odvodnění - uliční vpust - nová" 11,000		11,000		
	VV		Součet		11,000		
35	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	11,000		
36	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	11,000		
	VV		"Objekty odvodnění - uliční vpust - nová" 11,000		11,000		
	VV		Součet		11,000		
37	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	11,000		
38	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000		
	VV		"Objekty odvodnění - uliční vpust - nová" 11,000		11,000		
	VV		Součet		11,000		
39	M	59223401R	rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm	kus	11,000		
40	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	11,000		
41	M	59223363R	kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm	kus	11,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
42	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	10,000		
	VV		"P4" 2,00		2,000		
	VV		"P2" 2,00		2,000		
	VV		"IP10a" 1,00		1,000		
	VV		"IP12" 3,00		3,000		
	VV		"IZ8a" 1,000		1,000		
	VV		"IZ8b" 1,000		1,000		
	VV		Součet		10,000		
43	M	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní	kus	2,000		
44	M	40445613	značky upravující přednost P2, P3, P8 1250mm retroreflexní	kus	2,000		
45	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	1,000		
46	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,000		
48	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	8,000		
	VV		"Na samostatném sloupku - 1x značka = 1x sloupek" 7,000		7,000		
	VV		"Na samostatném sloupku - 2x značka = 1x sloupek (IP10a a IZ8a)" 1,000		1,000		
	VV		Součet		8,000		
49	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	8,000		
50	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	8,000		
51	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	8,000		
52	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	8,000		
53	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	17,000		
	VV		"V10b šířky 0,125m - parkovací stání kolmé" 17,000		17,000		
	VV		Součet		17,000		
54	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	6,750		
	VV		"Piktogram vozíčkář" 3,000*1,500*1,500		6,750		
	VV		Součet		6,750		
55	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	12,500		
	VV		"V místech pro přecházení" 7,00+5,50		12,500		
	VV		Součet		12,500		
56	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	29,500		
	VV		"V10b šířky 0,125m - parkovací stání kolmé" 17,000		17,000		
	VV		"V místech pro přecházení" 7,00+5,50		12,500		
	VV		Součet		29,500		
57	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	6,750		
	VV		"Piktogram vozíčkář" 3,000*1,500*1,500		6,750		
	VV		Součet		6,750		
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	698,000		
	VV		"Obruby - obruba silniční betonová ABO 2-15" 483,000		483,000		
	VV		"Obruby - obruba silniční betonová ABO 2-15, nájezdová" 179,000		179,000		
	VV		"Obruby - obruba silniční betonová ABO 2-15, přechodová" 34,000		34,000		
	VV		"Obruby - obruba silniční betonová ABO 2-15, poloměr R10" 2,000		2,000		
	VV		Součet		698,000		
59	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	492,660		
	VV		"Obruby - obruba silniční betonová ABO 2-15" 483,000*1,02		492,660		
	VV		Součet		492,660		
60	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	186,232		
	VV		"Obruby - obruba silniční betonová ABO 2-15, nájezdová" 179,000*1,02		182,580		
	VV		Součet		182,580		
	VV		182,58*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		186,232		
61	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	35,374		
	VV		"Obruby - obruba silniční betonová ABO 2-15, přechodová" 34,000*1,02		34,680		
	VV		Součet		34,680		
	VV		34,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		35,374		
62	M	59217036R	obrubník betonový silniční obloukový R=1,00	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	620,000		
	VV		"Obruby - Obruba záhonová betonová ABO 8-10" 620,000		620,000		
	VV		Součet		620,000		
64	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	632,400		
	VV		"Obruby - Obruba parková betonová ABO 8-10" 620,000*1,02		632,400		
	VV		Součet		632,400		
65	K	916781113	Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 10 km/h	m	5,000		
	VV		"Úzký příčný práh Z12, montovaný, plastový" 5,000		5,000		
	VV		Součet		5,000		
66	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	72,425		
	VV		"Obruby - Betonové lože pod silniční obrubu 250x250mm" 43,625		43,625		
	VV		"Obruby - Betonové lože pod záhonovou obrubu 150x200mm" 18,600		18,600		
	VV		"Obruby - Betonové lože pod přídlažbu 100x250mm" 10,200		10,200		
	VV		Součet		72,425		
67	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	2 460,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - komunikace asfaltová" 1830,000		1 830,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - parkovací stání" 423,000		423,000		
	VV		"Konstrukce vozovky - chodníkový přejezd" 207,000		207,000		
	VV		Součet		2 460,000		
68	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	124,000		
	VV		"Proříznutí drážky včetně zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou" 124,000		124,000		
	VV		Součet		124,000		
	D	998	Přesun hmot				
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	480,835		
	VV		961,670*0,50		480,835		
	VV		Součet		480,835		
70	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	480,835		
	VV		961,670*0,50		480,835		
	VV		Součet		480,835		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objekt:

01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Soupis:

002 - SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Objekt: 01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Soupis: **002 - SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Místo:
Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 13.02.2024
Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY A
URBANISMU, s.r.o.
Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN


Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

798 - Veřejné osvětlení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Objekt: 01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Soupis: **002 - SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Místo: Datum: 13.02.2024
Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	798		Veřejné osvětlení				
1	K	798-00001	Veřejné osvětlení - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,000		

Elektroinstalace

Soupis výkonů

ROZPOČET VO sídliště Dvůr Králové n. Lab.

090-elektroinstalace z.č. 70059

katalogové ceny bez DPH

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
REKAPITULACE					
1	Spínací zařízení rozváděče dodávka i montáž				
2	Rozvody elektrické energie - materiál				
3	Montáž rozvodů elektrické energie dle C21 M.				
4	Zemní práce podle C46 M.				
5	SVÍTIDLA				
6	Montáž osvětlení				
CELKEM SOUPIS VYKONU					

Spínací zařízení rozváděče dodávka i montáž

1	Uprava stávajícího rozváděče VO-sídliště				
2	Uprava a doplnění svorek RSA 6 mm.	ks.	6		
3	Příprava vývodů podle nových napojení	ks.	3		
4	Vývod pro svítidla "B" jištění + proudový chránič 40/4/0,1	ks.	1		
5	Repase rozváděče, vyčištění nátěr, štítky	kpl.	1		
6	Rozvadeče celkem				
7	Rozvody elektrické energie - materiál				
8	Stožár ocelový pozink stupňovitý bezpaticový 6m n.v.	ks.	34		
9	Stožárová výzbroj pro jedno svítidlo na stož.(1x 2 sv.)	ks.	34		
10	kabelová manžeta do stožáru	ks.	34		
11	Zemnicí pásek FeZn 30/4	kg.	800		
12	Zemnicí vodi FeZn d=10	kg	30		
13	Zemnicí svorky SR03	m.	66		
14	Zemnicí svorky SP (NA STOŽAR)	ks	33		
15	Kabelová manžeta				
16	CYKY J3x1,5 ve stožáru 33x7	m	231		
17	Kabelové vedení CYKY-J 4x10 v zemi	m.	900		
18	CYKYJ 5x4 v zemi ke sloupkům.	m	280		
19	ei krabice nástěnná v ip 44 do paty sloupkových svítidel	ks.	24		
20	Plastová chránička d=60 do výkopu	m.	1150		
21	Stožárová výzbroj pro jedno svítidlo komplet	ks.	21		
22	kab.	ks.	13		
23	Doplnění svorek + úprava napojení do stávajícího stožáru	ks.	2		
24	Svodič přepětí II. Stupeň do stožáru	ks.	34		
25	Plastová roura d=400 / 1 m. pro ukotvení stožáru	ks	34		
26	CELKEM				

1	Montáž rozvodů elektrické energie dle C21 M,				
2	krabicová rozvodka ve sv. sloupku "B"	ks.	24		
3	Trubka PVC -chránička , ve výkopu uložení	m	1150		
4	Ukotvení stožárů, zvedání mechanizací	ks.	33		
5	Připojení silových kabelů ve stožárech 6m.	ks.	79		
6	Připojení svodičů přepětí	ks	34		
7	Uzemnění - uložení vodiče, pásku	ks.	34		
8	Kabel CYKY ve výkopu v chráničkách stožáry "A"	m	900		
9	Kabel CYKY ve výkopu v chráničce pro pilíčky "B"	m	280		
10	Kabel CYKY ve stožárech "A"	ks.	34		
11	Výchozí revizní zpráva 6 x kopie	kpl	1		
12	Účast na kontrolních dnech stavby	kpl	1		
13	Vyzkoušení zařízení vč. provozní zkoušky	kpl	1		
14	Montáž zemnicích pásků a vodičů ke stožárům	m.	900		
15	Zemní práce podle C46 M.				
16	Vytyčení tratí kabelových vedení	km.	1,15		

Elektroinstalace

Soupis výkonů

ROZPOČET VO sídliště Dvůr Králové n. Lab.

090-elektroinstalace z.č. 70059

katalogové ceny bez DPH

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
17	výkop rýhy 35x80 zemina tř. 3	m.	1100		
18	výkop rýhy 35x110 zemina tř. 3	m.	50		
19	zřízení kab. lože písek, přesátá zemina , výstr. fólie	m.	1150		
20	zásyp zeminou hutnění 35x80	m.	1150		
21	Výkop pro stožár VO	m3.	45		
22	Betonáž pro ukotvení stožáru. + dopravné	m3.	45		
23	Ukotvení stožárků typ "B"	m3.	24		
24	CELKEM				
	Osvětlení Led diodové materiál				
1	Svítlidlo "A" stmívatelné IP65 Al sede 19W 2700K. Vypoč.	ks.	34		
2	Svítlidlo "B" pilířek 81 cm. IP65 10W	ks.	24		
	CELKEM				
	Montáž osvětlení				
1	upevnění a připojení světelných bodů "A"+"B" + mechan.	ks.	58		
	CELKEM				
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				

všechny ceny jsou bez DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Objekt:
01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Soupis:
003 - SO 03 - DROBNÁ ARCHITEKTURA

KSO:
Místo:
Zadavatel:
MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Uchazeč:
M - SILNICE a.s.
Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.
Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

CC-CZ:
Datum: 13.02.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Objekt: 01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Soupis: **003 - SO 03 - DROBNÁ ARCHITEKTURA**

Místo:
Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 13.02.2024
Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY A
URBANISMU, s.r.o.
Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
27 - Zakládání - základy
31 - Zdi pozemních staveb
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
796 - Vybavení parteru



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Objekt: 01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Soupis: **003 - SO 03 - DROBNÁ ARCHITEKTURA**

Místo: Datum: 13.02.2024
Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	27,690		
	VV		* pro základové pasy altánu				
	VV		(1,6*4)*0,46*0,9		2,650		
	VV		* pro základové pasy zídky k sezení				
	VV		(8,4+10,2+33,0+11,0)*0,50*0,8		25,040		
	VV		Součet		27,690		
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	7,005		
	VV		* přístřešek na komunální odpad, půdorysných rozměrů 4,51x1,55 m, 7 ks				
	VV		"pro základové patky" 0,38*0,38*0,90*5*7		4,549		
	VV		* přístřešek na komunální odpad, půdorysných rozměrů 4,51x5,0 m, 1 ks				
	VV		"pro základové patky" 0,38*0,38*0,90*12		1,560		
	VV		* sedátko - venkovní židle, 14 ks				
	VV		"pro základové patky" 0,4*0,4*0,4*14		0,896		
	VV		Součet		7,005		
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	247,500		
	VV		"zpětný odvoz ornice na zatravnění" 384,0*0,15		57,600		
	VV		"zpětný odvoz ornice na trvalkové záhony" 633,0*0,30		189,900		
	VV		Součet		247,500		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,695		
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na řízenou skládku" 27,69+7,005		34,695		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	346,950		
	VV		"celková vzdálenost na skládku 20 km" 34,695*(20-10)		346,950		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	247,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* naložení ornice na meziskládce				
	VV		"pro zatravnění" 384,0*0,15		57,600		
	VV		"pro trvalkové záhony - součet jednotlivých menších ploch do 100 m2" 633,0*0,30		189,900		
	VV		Součet		247,500		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	128,691		
	VV		"přebytečný výkopek" 34,695*1,8		62,451		
	VV		"přebytečný výkopek - z jamek pro výsadbu 46 ks dřevin" 46*0,8*1,8		66,240		
	VV		Součet		128,691		
8	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	633,000		
	VV		* stávaj. humózní zemina				
	VV		"trvalkové záhony - součet jednotlivých menších ploch do 100 m2" 633,0		633,000		
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	384,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"zatravněná plocha - stávající humózní zemina" 384		384,000		
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	384,000		
	VV		"zatravněná plocha" 384		384,000		
11	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	25,600		
	VV		"dodávka osiva" 384,0/15		25,600		
12	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 včetně naložení výkopku na dopravní prostředek včetně odvozu do 20 km a jeho složení	kus	46,000		
	VV		"pro výsadbu 46 ks dřevin" 46		46,000		
13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	36,800		
	VV		"pro výsadbu 46 ks dřevin" 46*0,8		36,800		
14	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	46,000		
	VV		"výsadba 46 ks dřevin - viz výkr. sadové úpravy" 46		46,000		
15	M	184 SPC 001	<i>Acer campestre 'Elsrijk' (javor)</i>	kus	1,000		
16	M	184 SPC 002	<i>Platanus occidentalis 'Obelisk' (platan)</i>	kus	1,000		
17	M	184 SPC 003	<i>Amelanchier lamarckii (keř muchovníku)</i>	kus	12,000		
18	M	184 SPC 004	<i>Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' (růžově kvetoucí okrasné višně)</i>	kus	3,000		
19	M	184 SPC 005	<i>Prunus subhirtella 'Autumnalis' (bíle kvetoucí okrasné višně)</i>	kus	6,000		
20	M	184 SPC 006	<i>Tilia cordata 'Greenspire' (lípa)</i>	kus	6,000		
21	M	184 SPC 007	<i>Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' (buk)</i>	kus	2,000		
22	M	184 SPC 008	<i>Acer campestre 'Red Shine' (javor)</i>	kus	6,000		
23	M	184 SPC 009	<i>Fagus sylvatica 'Riversii' (červenolistý buk lesní)</i>	kus	4,000		
24	M	184 SPC 010	<i>Acer platanooides 'Deborah' (platan)</i>	kus	2,000		
25	M	184 SPC 011	<i>Malus 'Scarlett' (okrasná jablň)</i>	kus	2,000		
26	M	184 SPC 012	<i>Acer platanooides 'Royal Red' (javor)</i>	kus	1,000		
27	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kúly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	46,000		
	VV		"výsadba 46 ks dřevin - viz výkr. sadové úpravy" 46		46,000		
28	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	138,000		
	VV		"výsadba 46 ks dřevin - viz výkr. sadové úpravy" 46*3		138,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	185803211	Uválcování trávníku	m2	384,000		
	VV		"zatravněná plocha" 384		384,000		
30	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,500		
	VV		"zalití trávníku" 2,5		2,500		
	D	27	Zakládání - základy				
31	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	29,075		
	VV		* základové pásy altánu				
	VV		(1,6*4)*0,46*0,9		2,650		
	VV		* základové pásy zídky k sezení				
	VV		(8,4+10,2+33,0+11,0)*0,50*0,8		25,040		
	VV		Mezisoučet		27,690		
	VV		"ztratné betonu při ukládání přímo do výkopu" 27,69*0,05		1,385		
	VV		Součet		29,075		
32	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	7,355		
	VV		* přístřešek na komunální odpad, půdorysných rozměrů 4,51x1,55 m, 7 ks				
	VV		"základové patky" 0,38*0,38*0,90*5*7		4,549		
	VV		* přístřešek na komunální odpad, půdorysných rozměrů 4,51x5,0 m, 1 ks				
	VV		"základové patky" 0,38*0,38*0,90*12		1,560		
	VV		* sedátko - venkovní židle, 14 ks				
	VV		"základové patky" 0,4*0,4*0,4*14		0,896		
	VV		Mezisoučet		7,005		
	VV		"ztratné betonu při ukládání přímo do výkopu" 7,005*0,05		0,350		
	VV		Součet		7,355		
	D	31	Zdi pozemních staveb				
33	K	311321817a	Nosná zeď z betonu pohledového tř. C 20/25 bez výztuže	m3	12,520		
	VV		* základové pásy zídky k sezení				
	VV		(8,4+10,2+33,0+11,0)*0,50*0,4		12,520		
34	K	311351411	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m	m2	50,080		
	VV		* základové pásy zídky k sezení				
	VV		(8,4+10,2+33,0+11,0)*2*0,4		50,080		
35	K	311351412	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m	m2	50,080		
36	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	50,080		
	VV		* základové pásy zídky k sezení				
	VV		(8,4+10,2+33,0+11,0)*2*0,4		50,080		
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
37	K	564710112a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	629,000		
	VV		* viz výkr. sadové úpravy				
	VV		"dopadové plochy z kačírku" 629,0		629,000		
38	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 000,000		
	VV		* viz výkr. sadové úpravy				
	VV		"mlatové cesty" 371,0		371,000		
	VV		"dopadové plochy z kačírku" 629,0		629,000		
	VV		Součet		1 000,000		
39	K	564760011a	Mlatový povrch - (kostra z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s výplňovým kamenivem vel. 0-4 mm) plochy přes 100 m2, celkové tl 100 mm	m2	371,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"mlatový povrch" 371,0		371,000		
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				
40	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm	m2	629,000		
	VV		* viz výkr. sadové úpravy				
	VV		"dopadové plochy z kačírku" 629,0		629,000		
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
41	K	916131213a	D+M, osazení obrubníku z ocelové pásoviny pozinkované tl. 6 mm, š. 100 mm včetně ukotvení pásoviny roxorovými trny dl. 500 mm	m	610,000		
	VV		"lemování mlatové cesty" 490,0		490,000		
	VV		"lemování plochy z kačírku" 120,0		120,000		
	VV		Součet		610,000		
42	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	629,000		
	VV		* viz výkr. sadové úpravy				
	VV		"dopadové plochy z kačírku" 629,0		629,000		
	D	998	Přesun hmot				
43	K	998011001a	Přesun hmot HSV v do 6 m	t	518,513		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	762	Konstrukce tesařské				
44	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	2,016		
	VV		"vaznice 160/160 mm, 4 ks" 4,0*4*0,16*0,16*1,1		0,451		
	VV		"sloupky 160/160 mm, 16 ks" 2,6*16*0,16*0,16*1,1		1,171		
	VV		"stínící lamely 80/160 mm, 7 ks" 4,0*7*0,08*0,16*1,1		0,394		
	VV		Součet		2,016		
45	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	28,000		
	VV		"stínící lamely 80/160 mm, 7 ks" 4,0*7		28,000		
46	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,394		
	VV		"stínící lamely 80/160 mm, 7 ks" 4,0*7*0,08*0,16*1,1		0,394		
47	K	762332533	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	57,600		
	VV		"vaznice 160/160 mm, 4 ks" 4,0*4		16,000		
	VV		"sloupky 160/160 mm, 16 ks" 2,6*16		41,600		
	VV		Součet		57,600		
48	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,622		
	VV		"vaznice 160/160 mm, 4 ks" 4,0*4*0,16*0,16*1,1		0,451		
	VV		"sloupky 160/160 mm, 16 ks" 2,6*16*0,16*0,16*1,1		1,171		
	VV		Součet		1,622		
49	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,833		
	VV		"vaznice 160/160 mm, 4 ks" 4,0*4*0,16*0,16		0,410		
	VV		"sloupky 160/160 mm, 16 ks" 2,6*16*0,16*0,16		1,065		
	VV		"stínící lamely 80/160 mm, 7 ks" 4,0*7*0,08*0,16		0,358		
	VV		Součet		1,833		
50	K	762841220a	Montáž obložení stěn ocelové konstrukce přístřešku na komunální odpad z hoblovaných prken na sraz	m2	128,841		
	VV		* přístřešek půdorysných rozměrů 4,51x1,55 m, 7 ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,55*2+4,51)*1,89*7		100,680		
	VV		* přístřešek půdorysných rozměrů 4,51x5,0 m, 1 ks				
	VV		(4,51*2+1,47*4)*1,89		28,161		
	VV		Součet		128,841		
51	M	61191157a	<i>hoblované prkno modřín tl. 24 mm, jakost A/B</i>	m2	141,725		
	VV		* přístřešek půdorysných rozměrů 4,51x1,55 m, 7 ks				
	VV		(1,55*2+4,51)*1,89*7*1,1		110,748		
	VV		* přístřešek půdorysných rozměrů 4,51x5,0 m, 1 ks				
	VV		(4,51*2+1,47*4)*1,89*1,1		30,977		
	VV		Součet		141,725		
52	K	762895000a	Spojovací prostředky pro montáž obložení stěn	m3	3,092		
	VV		* přístřešek půdorysných rozměrů 4,51x1,55 m, 7 ks				
	VV		(1,55*2+4,51)*1,89*7*0,024		2,416		
	VV		* přístřešek půdorysných rozměrů 4,51x5,0 m, 1 ks				
	VV		(4,51*2+1,47*4)*1,89*0,024		0,676		
	VV		Součet		3,092		
53	K	762-90001	D+M, dubový hoblovaný sedák š. 500 a tl. 100 mm na zídce k sezení včetně přikotvení do betonové zdi	m	62,600		
	VV		"viz výkr. zídka k sezení" 8,4+10,2+33,0+11,0		62,600		
54	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,025		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
55	K	767-00001	D+M, ocelová patka žárově zinkovaná tvaru U pro uchycení dřevěného sloupku - patka je kotvena do betonového základu roxorem	kus	16,000		
	VV		"viz výkr. altán" 16		16,000		
56	K	767-00002	D+M, ocelová pozinkovaná konstrukce přístřešku na komunální odpad o půdorysné ploše 4,51x1,55 m a výšce 2,5 m, zastřešení pomocí lakovaného pozinkovaného plechu na Cetris deskách	kus	7,000		
	VV		"viz výkr. přístřešek na komunální odpad" 7		7,000		
57	K	767-00003	D+M, ocelová pozinkovaná konstrukce přístřešku na komunální odpad o půdorysné ploše 4,51x5,00 m a výšce 2,5 m, zastřešení pomocí lakovaného pozinkovaného plechu na Cetris deskách	kus	1,000		
	VV		"viz výkr. přístřešek na komunální odpad" 1		1,000		
58	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,010		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
59	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	307,987		
	VV		* dřevěná nosná kce altánu				
	VV		"vaznice 160/160 mm, 4 ks" 4,0*4*0,16*4		10,240		
	VV		"sloupky 160/160 mm, 16 ks" 2,6*16*0,16*4		26,624		
	VV		"stínící lamely 80/160 mm, 7 ks" 4,0*7*(0,08*2+0,16*2)		13,440		
	VV		Mezisoučet		50,304		
	VV		* obložení stěn z modřínových prken				
	VV		* přístřešek na komunální odpad, půdorysných rozměrů 4,51x1,55 m, 7 ks				
	VV		(1,55*2+4,51)*1,89*7*2		201,361		
	VV		* přístřešek na komunální odpad, půdorysných rozměrů 4,51x5,0 m, 1 ks				
	VV		(4,51*2+1,47*4)*1,89*2		56,322		
	VV		Mezisoučet		257,683		
	VV		Součet		307,987		
60	K	783268101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	307,987		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			* dřevěná nosná kce altánu				
VV			"vaznice 160/160 mm, 4 ks" 4,0*4*0,16*4		10,240		
VV			"sloupky 160/160 mm, 16 ks" 2,6*16*0,16*4		26,624		
VV			"stínící lamely 80/160 mm, 7 ks" 4,0*7*(0,08*2+0,16*2)		13,440		
VV			Mezisoučet		50,304		
VV			* obložení stěn z modřínových prken				
VV			* přístřešek na komunální odpad, půdorysných rozměrů 4,51x1,55 m, 7 ks				
VV			(1,55*2+4,51)*1,89*7*2		201,361		
VV			* přístřešek na komunální odpad, půdorysných rozměrů 4,51x5,0 m, 1 ks				
VV			(4,51*2+1,47*4)*1,89*2		56,322		
VV			Mezisoučet		257,683		
VV			Součet		307,987		
D	796		Vybavení parteru				
61	K	796-000001	Parková lavička dl. 1800 mm s opěradlem a područkami, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez, ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem	kus	5,000		
VV			* nosná kostra: dvě bočnice svařené z plochých tyčí a výpalků z ocelového plechu				
VV			* sedák a opěradlo: 17 lamel z masivního borového dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm				
VV			* 1 deska z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm				
VV			* odstíny polyester. prášk. laků v jemné struktuře mat., ostatní odstíny dle vzorníku RAL po konzultaci s architektem - předběžně černá barva				
VV			* kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí, všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce				
VV			"D+M" 5		5,000		
62	K	796-000002	Sedátko - konstrukce Vingl 60x60 mm a plochá ocel o síle 8 mm, dřevo sedáku 380x90x45 mm - velmi kvalitní borové dřevo tl. 45 mm, výška sedáku 430 mm, kostra je povrchově chráněna vypalovací barvou nebo žárově zinkována	kus	14,000		
VV			* ocel. konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez				
VV			* barevnost: polyesterové práškové laky v jemné struktuře mat v odstínech				
VV			* ostatní odstíny dle vzorníku RAL určí architekt projektu - předběžně černá barva (RAL 9005)				
VV			* kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12				
VV			* všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce				
VV			"D+M" 14		14,000		
63	K	796-000003	Závěsný malý odpadkový koš na podnoží se stříškou, kvalitní silnostěná ocelová konstrukce žárově zinkovaná, lakování práškovým lakem, spojená nerezovými šroub. spoji, kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závit. tyčí M12	kus	3,000		
VV			* výška 950 mm, vnější průměr 334 mm				
VV			* černá barva (RAL 9005)				
VV			"D+M" 3		3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objekt:

01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Soupis:

004 - SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Objekt: 01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Soupis: **004 - SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

Místo:
Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 13.02.2024
Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY A
URBANISMU, s.r.o.
Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN


Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
89 - Ostatní konstrukce
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objekt:

01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Soupis:

004 - SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Projektant:

ATELIER
ARCHITEKTURY A
URBANISMU, s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

JIRÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	520,000		
	VV		"vsakovací jámy - hl. 2,0 m - součet jednotlivých výměr do 20 m3" 260*2			520,000	
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	126,000		
	VV		* dešťová kanalizace				
	VV		"prům. hl. 1,0 m - součet jednotlivých dílčích výměr" 210,0*0,6*1,0			126,000	
3	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	519,000		
	VV		"odvoz výkopku určeného pro zásypy na meziskládku investora" 259,5			259,500	
	VV		"zpětný odvoz výkopku pro zásypy" 259,5			259,500	
	VV		Součet			519,000	
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	386,500		
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na řízenou skládku" 520,0+126,0-259,5			386,500	
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 865,000		
	VV		"celková vzdálenost na skládku 20 km" (520,0+126,0-259,5)*(20-10)			3 865,000	
6	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	259,500		
	VV		"naložení výkopku na meziskládku pro zásypy" 259,5			259,500	
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	695,700		
	VV		"přebytečný výkopek" 386,5*1,8			695,700	
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	259,500		
	VV		"vsakovací jámy - zásyp horní části jámy nad vsakovacími tunely stávaj. dobře propustným výkopkem" 202,8			202,800	
	VV		"dešťová kanalizace - zásyp horní části rýhy stávaj. výkopkem" 210,0*0,6*0,45			56,700	
	VV		Součet			259,500	
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	315,591		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vsakovací jámy - podsyp a obsypání vsakovacích tunelů" 250,0		250,000		
	VV		"dešťová kanalizace - podsyp a obsypání potrubí DN 150 mm" 210,0*0,6*0,55-210,0*0,075*0,075*3,14		65,591		
	VV		Součet		315,591		
10	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	631,182		
	VV		"dodávka kameniva" 315,591*2,0		631,182		
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				
11	K	871315221a	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 včetně potřebných tvarovek, D+M	m	210,000		
	VV		"viz výkr. schema odvodnění" 210,0		210,000		
12	K	87-900001	D+M, vsakovací tunely 600 l na dešťovou vodu z recyklovatelného polypropylenu včetně obalení geotextilií o min. hmotnosti 100 g/m2 (kompletní provedení)	kus	112,000		
	VV		"viz výkr. schema odvodnění" 112		112,000		
	D	89	Ostatní konstrukce				
13	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	210,000		
	VV		"aplikace na potrubí dešťové kanalizace" 210,0		210,000		
14	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	210,000		
	VV		"aplikace na potrubí dešťové kanalizace" 210,0		210,000		
	D	998	Přesun hmot				
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	631,814		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objekt:

01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Soupis:

005 - SO 05 - BOURACÍ PRÁCE A ZEMNÍ PRÁCE K OBJ. SO 01

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Objekt: 01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Soupis: **005 - SO 05 - BOURACÍ PRÁCE A ZEMNÍ PRÁCE K OBJ. SO 01**

Místo:
Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Datum: 13.02.2024
Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.
Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objekt:

01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Soupis:

005 - SO 05 - BOURACÍ PRÁCE A ZEMNÍ PRÁCE K OBJ. SO 01

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Projektant:

ATELIER
ARCHITEKTURY A
URBANISMU, s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

JIRÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	120,300		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"č. 17 - skupiny listnatých keřů" 38		38,000		
	VV		"č. 30+31 - skupiny listnatých keřů" 28		28,000		
	VV		"č. 32+33 - skupiny listnatých keřů" 48		48,000		
	VV		"č. 34 - solitérní listnatý keř" 0,8		0,800		
	VV		"č. 35 - solitérní listnatý keř" 1,2		1,200		
	VV		"č. 36 - solitérní listnatý keř" 1,6		1,600		
	VV		"č. 37 - smrk omorika" 1,0		1,000		
	VV		"č. 38 - solitérní listnatý keř" 1,7		1,700		
	VV		Součet		120,300		
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením a odvozem do 20 km	m2	120,300		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"č. 17 - skupiny listnatých keřů" 38		38,000		
	VV		"č. 30+31 - skupiny listnatých keřů" 28		28,000		
	VV		"č. 32+33 - skupiny listnatých keřů" 48		48,000		
	VV		"č. 34 - solitérní listnatý keř" 0,8		0,800		
	VV		"č. 35 - solitérní listnatý keř" 1,2		1,200		
	VV		"č. 36 - solitérní listnatý keř" 1,6		1,600		
	VV		"č. 37 - smrk omorika" 1,0		1,000		
	VV		"č. 38 - solitérní listnatý keř" 1,7		1,700		
	VV		Součet		120,300		
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"č. 3 - vrba" 1		1,000		
	VV		"č. 9 - javor mléč" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"č. 14 - javor mléč" 1		1,000		
	VV		"č. 26 - javor babyka" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"č. 1 - lípa velkolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 4 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 5 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 6 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 7 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 8 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 11 - líska turecká" 1		1,000		
	VV		"č. 27 - bříza bělokorá" 1		1,000		
	VV		"č. 28 - bříza bělokorá" 1		1,000		
	VV		"č. 29 - javor klen" 1		1,000		
	VV		Součet		10,000		
5	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"č. 2 - ořešák královský" 1		1,000		
	VV		"č. 10 - líska turecká" 1		1,000		
	VV		"č. 25 - lípa stříbrná" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
6	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"č. 19 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 20 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 24 - borovice černá" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
7	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"č. 12 - smrk ztepilý" 1		1,000		
	VV		"č. 13 - modřín opadavý" 1		1,000		
	VV		"č. 15 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 18 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 21 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 22 - modřín opadavý" 1		1,000		
	VV		"č. 23 - modřín opadavý" 1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
8	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"č. 16 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
9	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		* stromy listnaté				
	VV		"č. 3 - vrba" 1		1,000		
	VV		"č. 9 - javor mléč" 1		1,000		
	VV		"č. 14 - javor mléč" 1		1,000		
	VV		"č. 26 - javor babyka" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
	VV		* stromy jehličnaté				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"č. 19 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 20 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 24 - borovice černá" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Součet		7,000		
10	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	17,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		* stromy listnaté				
	VV		"č. 1 - lípa velkolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 4 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 5 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 6 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 7 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 8 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 11 - líska turecká" 1		1,000		
	VV		"č. 27 - bříza bělokorá" 1		1,000		
	VV		"č. 28 - bříza bělokorá" 1		1,000		
	VV		"č. 29 - javor klen" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
	VV		* stromy jehličnaté				
	VV		"č. 12 - smrk ztepilý" 1		1,000		
	VV		"č. 13 - modřín opadavý" 1		1,000		
	VV		"č. 15 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 18 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 21 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 22 - modřín opadavý" 1		1,000		
	VV		"č. 23 - modřín opadavý" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		7,000		
	VV		Součet		17,000		
11	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		* stromy listnaté				
	VV		"č. 2 - ořešák královský" 1		1,000		
	VV		"č. 10 - líska turecká" 1		1,000		
	VV		"č. 25 - lípa stříbrná" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		* stromy jehličnaté				
	VV		"č. 16 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	112155221a	Štěpkování stromů, větví a pařezů průměru kmene přes 100 do 700 mm s naložením a odvozem do 20 km	kus	28,000		
	VV		"stromy listnaté" 17		17,000		
	VV		"stromy jehličnaté" 11		11,000		
	VV		Součet		28,000		
13	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 291,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		"odstranění ornice" 2291,0		2 291,000		
14	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 1000 do 5000 m3 strojně	m3	1 670,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		* výkopy pro kufr nových povrchů				
	VV		* komunikace + chodníkové přejezdy + parkovací plochy				
	VV		"prům. tl. odkopávek cca 500 mm" 2200,0*0,5		1 100,000		
	VV		* chodníky + stání pod popelnice				
	VV		"prům. tl. odkopávek cca 300 mm" 1900,0*0,3		570,000		
	VV		Součet		1 670,000		
15	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	539,650		
	VV		"odvoz výkopku určeného pro zásypy na meziskládku investora" 98,0		98,000		
	VV		"zpětný odvoz výkopku pro zásypy" 98,0		98,000		
	VV		"odvoz ornice na meziskládku investora" 2291,0*0,15		343,650		
	VV		Součet		539,650		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 572,000		
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na řízenou skládku" 1670-98		1 572,000		
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 720,000		
	VV		"celková vzdálenost na skládku 20 km" 1572*(20-10)		15 720,000		
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	98,000		
	VV		"naložení výkopku na meziskládku pro zásypy" 98,0		98,000		
19	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	4 100,000		
	VV		* zhutnění podloží pro tyto povrchy:				
	VV		"komunikace + chodníkové přejezdy + parkovací plochy" 2200,0		2 200,000		
	VV		"chodníky + stání pod popelnice" 1900,0		1 900,000		
	VV		Součet		4 100,000		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 829,600		
	VV		"přebytečný výkopek" 1572*1,8		2 829,600		
21	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	98,000		
	VV		"obsypy kolem obrub" 98,0		98,000		
22	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 100 do 300 mm strojně	kus	7,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		* stromy listnaté				
	VV		"č. 3 - vrba" 1		1,000		
	VV		"č. 9 - javor mléč" 1		1,000		
	VV		"č. 14 - javor mléč" 1		1,000		
	VV		"č. 26 - javor babyka" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
	VV		* stromy jehličnaté				
	VV		"č. 19 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 20 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 24 - borovice černá" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Součet		7,000		
23	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	17,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		* stromy listnaté				
	VV		"č. 1 - lípa velkolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 4 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 5 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 6 - javor klen" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"č. 7 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 8 - javor klen" 1		1,000		
	VV		"č. 11 - líska turecká" 1		1,000		
	VV		"č. 27 - bříza bělokorá" 1		1,000		
	VV		"č. 28 - bříza bělokorá" 1		1,000		
	VV		"č. 29 - javor klen" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
	VV		* stromy jehličnaté				
	VV		"č. 12 - smrk ztepilý" 1		1,000		
	VV		"č. 13 - modřín opadavý" 1		1,000		
	VV		"č. 15 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 18 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 21 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		"č. 22 - modřín opadavý" 1		1,000		
	VV		"č. 23 - modřín opadavý" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		7,000		
	VV		Součet		17,000		
24	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	4,000		
	VV		* viz výkr. bourací práce				
	VV		* stromy listnaté				
	VV		"č. 2 - ořešák královský" 1		1,000		
	VV		"č. 10 - líska turecká" 1		1,000		
	VV		"č. 25 - lípa stříbrná" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		* stromy jehličnaté				
	VV		"č. 16 - douglaska tisolistá" 1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		4,000		
D	96		Bourání konstrukcí				
25	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	37,000		
	VV		"viz výkr. bourací práce" 37,0		37,000		
26	K	113106240	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2	m2	223,000		
	VV		"viz výkr. bourací práce" 223,0		223,000		
27	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 933,000		
	VV		"viz výkr. bourací práce" 1933,0		1 933,000		
28	K	113202111	Vytrhání obrub obrubníků stojatých	m	485,000		
	VV		"viz výkr. bourací práce" 485,0		485,000		
29	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	555,000		
	VV		"viz výkr. bourací práce" 555,0		555,000		
30	K	96-90001	Demontáž přístřešku na popelnice (železobetonová konstrukce, ocelová konstrukce se stříškou z vlnitého plechu s vyložení 1,5 m, výška cca 2 m, délka 5 m)	kus	6,000		
	VV		"viz výkr. bourací práce" 6		6,000		
31	K	96-90002	Demontáž drátěnného plotu se železobetonovými sloupky	m	160,000		
	VV		"viz výkr. bourací práce" 160,0		160,000		
32	K	96-90003	Demontáž sušáku na prádlo (ocelová kce, betonové patky)	kus	1,000		
	VV		"viz výkr. bourací práce" 1		1,000		
33	K	96-90004	Demontáž stožáru veřejného osvětlení	kus	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"viz výkr. bourací práce" 9		9,000		
	D	997	Přesun sutě				
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	698,020		
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13 262,380		
		VV	* celková vzdálenost na řízenou skládku 20 km				
		VV	698,02*(20-1)		13 262,380		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	272,760		
		VV	698,02-425,26		272,760		
37	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	425,260		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objekt:

01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Soupis:

006 - SO 06 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Objekt: 01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Soupis: **006 - SO 06 - VRN**

Místo:
Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Uchazeč: M - SILNICE a.s.


Datum: 13.02.2024
Projektant: ATELIER
ARCHITEKTURY A
URBANISMU, s.r.o.
Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Objekt: 01 - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ K. SVĚTLÉ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Soupis: **006 - SO 06 - VRN**

Místo: Datum: 13.02.2024
 Zadavatel: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY A URBANISMU, s.r.o.
 Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K 012002000	Geodetické práce včetně vytyčení stavby a skutečného zaměření ke kolaudaci	kus	1,000		
2	K 012002000a	Geodetické práce - geometrický plán	kus	1,000		
3	K 013002000a	Pasportizace zástavby a přilehlých objektů	kus	1,000		
4	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		
5	K 030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000		
6	K 043203000	Vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně fyzického dohledání ručně kopanými sondami	kus	1,000		
7	K 034303000a	Dopravně inženýrské opatření - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.	kus	1,000		
	VV	* trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb				
	VV	*po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby				
	VV	* včetně návrhu dočasného dopravního značení včetně jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO				
	VV	1			1,000	
8	K 091003000a	Ostatní požadavky - vypracování RDS objektu SO 04 - dešťová kanalizace. Realizační dokumentace objektu SO 04 stavby (3x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS.	kus	1,000		
	VV	* řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby				
	VV	* vypracuje autorizovaná osoba				
	VV	* čerpání se souhlasem správce stavby				
	VV	* zpracovatel poskytne dokumentaci v otevřeném dwg. formátu				
	VV	1			1,000	

Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi


PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel **M - SILNICE a.s, Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868** zavazuje k součinnosti s koordinátorem  (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je  při realizaci stavby „**Revitalizace sídliště Karoliny Svaté**“, jejímž objednatelem je město Dvůr Králové nad Labem.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Hradci Králové dne




místopředseda představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem

POVĚŘENÍ


Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „**společnost**“),
jednající panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM**, předsedou představenstva,
a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Zdeňka BABKU**,  Hradec
Králové, místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem
společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:


- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez
DPH jednotlivého kontraktu.


předseda představenstva
M - SILNICE a.s.


člen představenstva
M - SILNICE a.s.

Pověření přijímá:

Hradec Králové


místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito