

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001040

Číslo smlouvy konzultanta: 20-133

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002. 9747 (327 111 5110)

Název související veřejné zakázky: I/11 Douleby nad Orlicí, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

ze dne 24.02.2021 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost PGP/INFRAM - RD SD středního a menšího rozsahu 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena dle OR: [REDACTED]
při elektronickém podpisu zastoupena Ing. [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

INFRAM, a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

CZ25070282
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 24.2. 2021 Smlouvu (č. smlouvy objednatele: 10 PT-00104, č. smlouvy zhotovitele: 21-133), jejímž předmětem byl výkon stavebního dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „výkon TDI“) na akci: „**I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat**“ (dále jen „Stavba“),
- předpokládaný termín dokončení prací dle čl. III., odst. 1 Smlouvy byl do 30 měsíců od zahájení realizace Stavby,
- realizace Stavby byla zahájena dne 15.4.2021
- aktuální termín Doby pro dokončení Stavby byl dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby sjednán na 23.2. 2024, po tomto datu bude probíhat administrativní vyvedení stavby spočívající v kontrole souhrnných zpráv zhotovitele, dílčích závěrečných zpráv, ZBV a fakturace v předpokládaném termínu do 04/2024,
- konzultant je dle Smlouvy povinen zajistit výkon TDI po celou dobu realizace stavby, a to až do jejího administrativního ukončení,

dohodli se objednatel a konzultant na uzavření Dodatku č. 1, kterým dojde k změně doby plnění a k navýšení rozsahu služeb výkonu TDI.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly v souladu s bodem 23.2 Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí související Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“), na prodloužení předpokládané doby plnění dle čl. III., odst. 1 Smlouvy tak, že **konzultant bude poskytovat služby výkonu TDI do 04/2024.**
2. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené výše v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 dále dohodly na navýšení rozsahu poskytovaných služeb výkonu TDI. Podrobná specifikace navýšení rozsahu služeb dle jednotlivých pozic TDI je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dále v návaznosti na změnu rozsahu služeb dohodly na navýšení Ceny za poskytované služby a to o částku ve výši 681.900,- bez DPH. Podrobná specifikace navýšení Ceny za poskytované služby dle jednotlivých pozic TDI je rovněž uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy..... 15.578.400,- Kč bez DPH

Cena navýšení dle Dodatku č. 1 681.900,- Kč bez DPH

(navýšení o 4,38%)

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1...16.260.300,- Kč bez DPH

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.

3. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace změny rozsahu služeb a ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚŠJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.19 10:40:40
+01'00'

Příloha č. 1 - Změna rozsahu poskytovaných služeb „I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

"I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP" - Dotatek k SSD č. 1

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena	Počet dní dle Dodatku č. 1	Celkem dnů s Dodatkem č. 1	Cena Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby							
Asistent správce stavby (= počet týdnů)							
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů							
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring							
Koordinátor BOZP							
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram							
A) Tým správce stavby - celkem	C						
B) Technická dozorčí správa							
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi							
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)							
Asistent specialista geotechnika							
Asistent specialista zeměměřičství							
Asistent specialista trubní vedení							
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)							
Právník							
B) Technická dozorčí správa - celkem	C						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci							
Expert - mosty a inženýrské konstrukce							
Expert - pozemní komunikace							
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení							
Expert - elektrotechnická zařízení							
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	C						
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM						
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM						
Celkem (bez DPH)			15 578 400,00			681 900,00	16 260 300,00
DPH (21%)			3 271 464,00			143 199,00	3 414 663,00
Celkem vč. DPH			18 849 864,00			825 099,00	19 674 963,00