

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-131 ze dne 26. 5. 2023
(SMVS: 107V781002127)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Krpata Dis. (technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka
dle § 152 stavebního zákona)

[REDACTED]

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru
řízení staveb AHNM)

[REDACTED]
společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631

Sídlo: Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

IČO: 46679405

DIČ: CZ46679405

Zastoupená: **Ing. Markem Masopustem, jednatelem**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Písek

Číslo účtu: 272104647/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Masopust, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Marek Masopust, jednatel, [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: Ing. Marek Masopust, jednatel, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: bzy869c

Adresa pro doručování: UNIKO PÍSEK, s.r.o., 5. května 118, 399 01 Milevsko

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-131 ze dne 26. 5. 2023 na zhotovení díla – stavby „**Tábor – budova č. 011 sklad - rekonstrukce**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.2.2024 (dále jen „**Smlouva**“), dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve vypuštění stavebních prací - výstavba vnějších sítí elektronických komunikací ve stupni utajení „Vyhrazené“.

Článek 2 Předmět Dodatku č. 2

- 2.1.** Zhotovitel při podání nabídky do Zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky na zhotovení díla – stavby „Tábor – budova č. 011 sklad – rekonstrukce“ (dále jen „**Stavba**“) neocenil položkový rozpočet pro stavební práce - výstavba vnějších sítí elektronických komunikací ve stupni utajení „Vyhrazené“ (dále jen „**Utajovaná část**“).

Pokynem k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na zhotovení Stavby ze dne 10.5.2023 vydaným pod čj. MO 396442/2023-1322 rozhodl Zadavatel o výběru Dodavatele/Zhotovitele k plnění předmětné veřejné zakázky podle nabídky bez ocenění Utajované části.

Následně dne 26.5.2023 byla mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřena Smlouva o dílo na toto plnění. Předmětem této smlouvy v jejím bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy je provedení Stavby mimo jiné i v rozsahu podle PD zpracované ve stupni utajení „**VYHRAZENÉ**“ ze dne 06/2021, pod zakázkovým číslem 51041041 a stavebního povolení č. 01-21-24 (spis. zn. SpMO 34177-6/2021-1150) ze dne 20.8.2021 vydaného Ministerstvem obrany, Úřadem státního odborného dozoru, pracoviště vykonávající působnost stavebního úřadu Praha, které nabylo právní moci dne 7.9.2021, z čehož plyne, že předmětem smlouvy podle tohoto ustanovení smlouvy je i provedení Utajované části. Tato Utajovaná část není obsahem položkového rozpočtu tvořícího přílohu smlouvy, a to včetně jejího ocenění.

Zhotovitel podmiňuje provedení Utajované části díla navýšením ceny díla o tyto položky.

Objednatel s tímto postupem nesouhlasí, jelikož je toho názoru, že by se jednalo o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 písm.a) a b) Zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou zadavatel dle odst. 1 tohoto paragrafu nemůže umožnit bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto Zákona. Dále pak nelze ve smyslu §46 odst. 3 Zákona provádět opravu položkového rozpočtu v případě, že by tím byla dotčena celková nabídková cena.

- 2.2.** Na základě skutečností uvedených v odstavci 2.1. tohoto článku se smluvní strany dohodly na vypuštění provedení Utajované části.
- 2.3.** V souladu s odstavcem 2.2 tohoto článku se Dodatkem č. 2 se ruší bod 2.1.1 odst. 2.1. čl. 2 smlouvy a nahrazuje se zněním:

2.1.1. „Provedení částečné rekonstrukce budovy v rámci investiční akce „Tábor – budova č. 011 sklad - rekonstrukce“ na pozemcích v k.ú. uvedených v PD a to v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby ze dne 08/2021, zpracované firmou INTAR a.s., IČO 255 94 443 pod zakázkovým číslem 21041051-4, (dále jen „**PD**“), stavebního povolení č. 01-21-23 (spis. zn. SpMO 34137-6/2021-1150) ze dne 20.8.2021 vydaného Ministerstvem obrany, Úřadem státního odborného dozoru, pracoviště vykonávající působnost stavebního úřadu Praha, které nabylo

právní moci dne 7.9.2021 vydaného Ministerstvem obrany, Úřadem státního odborného dozoru, pracoviště vykonávající působnost stavebního úřadu Praha, které nabylo právní moci dne 7.9.2021 (dále jen „Stavební povolení“), a dále za podmínek podrobněji upravených v této Smlouvě (dále jen „Stavba“). V průběhu provádění prací nesmí dojít k přerušení stávajícího provozu objektu a souvisejících technologií.“

- 2.4. V souladu s odstavcem 2.2 tohoto článku se Dodatkem č. 2 ruší odst. 8.2. čl. 8 smlouvy a nahrazuje se zněním:

8.2. „Zhotovitel je povinen minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli termín, kdy bude Dílo dokončeno a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení sdělí Zhotoviteli písemně datum a hodinu zahájení předání Díla.“

- 2.5. V souladu s odstavcem 2.2 tohoto článku se Dodatkem č. 2 ruší bod 2.1.21 odst. 2.1. čl. 2 smlouvy a nahrazuje se zněním:

2.1.21 „Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DPS“). DPS bude zpracována minimálně do podrobností dokumentace pro provádění stavby a budou v ní zapracovány všechny technologické a konstrukční změny Stavby, které byly v rámci Stavby provedeny včetně konstrukčních detailů. DPS bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené Stavby. DPS bude Zhotovitelem vyhotovena 4krát v listinné podobě a 4krát v elektronické podobě uložených samostatně na médiu CD/DVD ve formátu v souladu s ustanovením odst. 5. 28. čl. 5 této Smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č.2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Mgr. Tomáš
Urbánek

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Urbánek
Datum: 2024.03.20
12:28:27 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Marek Masopust
jednatel
UNIKO PÍSEK, s.r.o.

podepsáno elektronicky

Ing. Marek
Masopust

Digitálně podepsal
Ing. Marek Masopust
Datum: 2024.03.13
09:44:25 +01'00'