

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-135 ze dne 15. 3. 2023**  
**(SMVS: 107V082001949)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)**  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Karel Dvořák (technický dozor objednatele)

[REDACTED]  
Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS AHNM)

[REDACTED]  
společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**MARHOLD a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Zastoupená: **Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva**

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 209 619 322/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva, [REDACTED]

- ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva, [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: sxee35j

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-135 ze dne 15. 3. 2023 na zhotovení díla – stavby „**Pardubice – výstavba garáže pro KOV**“ (dále jen „**Smlouva**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2023 dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

## **Článek 1** **Účel Dodatku č. 1**

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve vypuštění stavebních prací - přeložka a výstavba vnějších sítí elektronických komunikací ve stupni utajení „Vyhrazené“.

## **Článek 2** **Předmět Dodatku č. 2**

- 2.1.** Zhotovitel při podání nabídky do Zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky na zhotovení díla – stavby „Pardubice - výstavba garáže pro KOV“ (dále jen „**Stavba**“) neocenil položkový rozpočet pro stavební práce - přeložka a výstavba vnějších sítí elektronických komunikací ve stupni utajení „Vyhrazené“ (dále jen „**Utajovaná část**“).

Pokynem k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na zhotovení Stavby ze dne 16.2.2023 vydaným pod čj. MO 128517/2023-1322 rozhodl Zadavatel o výběru Dodavatele/Zhotovitele k plnění předmětné veřejné zakázky podle nabídky bez ocenění Utajované části.

Následně dne 15.3.2023 byla mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřena Smlouva o dílo na toto plnění. Předmětem této smlouvy v jejím bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy je provedení Stavby mimo jiné i v rozsahu podle PD zpracované ve stupni utajení „**VYHRAZENÉ**“ z 10/2020 pod zakázkovým číslem 50041981 a stavebního povolení č. 10-05-21 (spis. zn. SpMO 9869/2021-1150Pa) ze dne 19. 3. 2021, které nabylo právní moci dne 14. 4. 2021 vydaného Ministerstvem obrany, Úřadem státního odborného dozoru, pracoviště vykonávající působnost stavebního úřadu Pardubice, z čehož plyne, že předmětem smlouvy podle tohoto ustanovení smlouvy je i provedení Utajované části. Tato Utajovaná část není obsahem položkového rozpočtu tvořícího přílohu smlouvy, a to včetně jejího ocenění.

Zhotovitel podmiňuje provedení Utajované části díla navýšením ceny díla o tyto položky.

Objednatel s tímto postupem nesouhlasí, jelikož je toho názoru, že by se jednalo o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 písm.a) a b) Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“), kterou zadavatel dle odst. 1 tohoto paragrafu nemůže umožnit bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto Zákona. Dále pak nelze ve smyslu §46 odst. 3 Zákona provádět opravu položkového rozpočtu v případě, že by tím byla dotčena celková nabídková cena.

- 2.2.** Na základě skutečností uvedených v odstavci 2.1. tohoto článku se smluvní strany dohodly na vypuštění provedení Utajované části.
- 2.3.** V souladu s odstavcem 2.2. tohoto článku se Dodatkem č. 2 ruší bod 2.1.1 odst. 2.1. čl. 2 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„Provedení výstavby temperované garáže v areálu letiště Pardubice v rámci investiční akce „Pardubice - výstavba garáže pro KOV“ v k. ú. a na pozemku uvedeném v PD, a to v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby z 07/2021 pod zakázkovým číslem 20041981-4, zpracované Zhotovitelem INTAR a.s., Brno, IČO 255 94 443, (dále jen „**PD**“), dle stavebních povolení č. 20-05-21 (spis. zn. SpMO 21769/2021-1150Pa) ze dne 21. 5. 2021, které nabylo

právní moci dne 26. 6. 2021 vydaného Ministerstvem obrany, Úřadem státního odborného dozoru, pracoviště vykonávající působnost stavebního úřadu Pardubice (dále jen „**Stavební povolení**“), a dále za podmínek podrobněji upravených v této Smlouvě (dále jen „**Stavba**“). V průběhu provádění prací nesmí dojít k přerušení stávajícího provozu objektu a souvisejících technologií.“

- 2.4. V souladu s odstavcem 2.2. tohoto článku se Dodatkem č. 2 ruší bod 2.1.21 odst. 2.1. čl. 2 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „**DSPS**“). DSPS bude zpracována minimálně do podrobností dokumentace pro provádění stavby a budou v ní zapracovány všechny technologické a konstrukční změny Stavby, které byly v rámci Stavby provedeny včetně konstrukčních detailů. DSPS bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené Stavby. DSPS bude Zhotovitelem vyhotovena 4krát v listinné podobě a 4krát v elektronické podobě uložených samostatně na médiu CD/DVD ve formátu v souladu s ustanovením odst. 5. 25. čl. 5 této Smlouvy.“

- 2.5. V souladu s odstavcem 2.2. tohoto článku se Dodatkem č. 2 ruší odst. 8.2. čl. 8 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„Zhotovitel je povinen minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli termín, kdy bude Dílo dokončeno a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení sdělí Zhotoviteli písemně datum a hodinu zahájení předání Díla.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č.2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

**Za Objednatele:**

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš Urbánek  
Datum: 2024.03.20  
12:29:56 +01'00'

**Za Zhotovitele:**

**Ing. Lukáš Skokan**  
předseda představenstva  
**MARHOLD a.s.**

podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal  
Ing. Lukáš Skokan  
Datum: 2024.03.16  
21:01:32 +01'00'