


Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
k Prováděcí smlouvě č. S-1365/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 3320/08, uzavřené
mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)


„II/608 Nová Ves, obchvat“ – PD

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných
zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA., ředitel Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj

zastoupená společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 
IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku
vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti)

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ: 45272387, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
(společník)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v
Praze, oddíl C, 2994
(společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení §2586 a násl., §1758 a §1759
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších
předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat a které vznikly až během projednávání zpracované projektové dokumentace, vznikají Poskytovateli následující vícenáklady:

- Prověření právního stavu ohledně probíhající výstavby na parc. č. 1434, 1435, v kolizi s navrženým koridorem VPS v ÚP
- Doplnění systému vysokorychlostního vážení
- Koordinace s územní studií

Jedná se o práce související s předmětem Smlouvy a nezbytné k dokončení díla. Uvedenými vícepracemi objektivně vznikají Zhotoviteli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně těchto Článků smlouvy:

2. Článek II. Cena za dílo:

Cena dle Smlouvy:

bez DPH: 5 632 050,00 Kč

DPH: 1 182 730,50 Kč

včetně DPH: 6 814 780,50 Kč

Dodatek č. 1:

bez DPH: 62 000,00 Kč

DPH: 13 020,00 Kč

včetně DPH: 75 020,00 Kč

Smlouva + Dodatek č. 1

bez DPH: 5 694 050,00 Kč

DPH: 1 195 750,50 Kč

včetně DPH: 6 889 800,50 Kč

3. Článek III. Doba a místo plnění:

Koncept DUR, včetně záborového elaborátu – **do 5 měsíců od předání čistopisu Technické studie stavby.**

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Praha, dne

za objednatele:

**Libor
Lesák** Digitálně
podepsal Libor
Lesák
Datum:
2024.03.25
13:25:54 +01'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast radnímu pro oblast
investic, majetku a veřejných zakázek

Praha, dne

za zhotovitele:

**Ing. Karel
Nejedlý** Digitálně podepsal
Ing. Karel Nejedlý
Datum: 2024.03.12
08:05:03 +01'00'

.....
Karel Nejedlý
jednatel