

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO, UZAVŘENÉ DNE 19.6.2023

(dále jen dodatek)

## I. Smluvní strany

### 1. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál  
zastoupena: Ing. Emou Havelkovou, MBA, ředitelkou  
IČO: 00095354  
DIČ: CZ00095354 (neplátce DPH)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 1931771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

██████████, vedoucí provozně-technického útvaru, tel.: ██████████

(dále jen „objednatel“)

### 2. ČAK CZ, s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž  
zastoupena: Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem, +420 736 631 555  
IČO: 25515608  
DIČ: CZ25515608  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 8314670257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C29576

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██████████, stavbyvedoucí, tel.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2023 smlouvu o dílo (dále jen smlouva) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „ČOV Sovinec“
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla
3. Dohodnuté vícepráce a méněpráce :  
označení změn v souladu s přílohou dodatku – ZL č.1  
č.1- vícepráce spojené s osazením ČOV (dolamování horniny tř. 7 v podloží, čerpání vody), šachtou mechanického předčištění, přívodem elektro a vody, úpravou povrchu ČOV;  
č.2 – vícepráce spojené s větší délkou kanalizace z ČOV do vsakovacího objektu vyvolaná nutností umístění ČOV mimo hlavní skalní masiv v podloží;

č.3 – vícepráce a méněpráce spojené se změnou v délce splaškové kanalizace z důvodu optimalizace její trasy, doplněním nutných tvarovek k napojení stávajících vývodů a kolize s dalšími inženýrskými sítěmi v trase kanalizace

č.4 – vícepráce a méněpráce spojené se změnou v délce dešťové kanalizace z důvodu optimalizace její trasy, doplněním nutných tvarovek k napojení stávajících vpustí a kolize s dalšími inženýrskými sítěmi v trase kanalizace, optimalizace trasy – svedení dešťové kanalizace stejně jako splaškové štolou do hradního příkopu

č.5 – vícepráce a méněpráce související se změnou č. 4 – optimalizace odvedení dešťových vod -použití PVC KG potrubí v délce 12,0 po výstupu ze štolu do příkopu

č.6 – Méněpráce související se změnou č. 1 – umístění ČOV se podařilo provést kompletně pod terén, z toho důvodu odpadá nutnost realizace pódia v příkopu

č.7 – vícepráce spojené s likvidací stávající ČOV z hygienických důvodů, která musela zůstat v provozu do doby zprovoznění nové ČOV

4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla nebudou mít vliv na termín plnění.

### III.

#### Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) **cena sjednaných víceprací** + **545.454,03 Kč bez DPH**

b) **cena sjednaných méněprací** - **964.809,70 Kč bez DPH**

c) **cena za dílo** sjednaná v čl. V, odst.1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto :

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

**Cena bez DPH** **4.778.855,92 Kč**

**DPH ve výši 21%** **1.003.559,74 Kč**

**Cena včetně DPH** **5.782.415,66 Kč**

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.6.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek,

a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočty VCP a MNP

Příloha č. 2: Změnový list č. 1 + příloha ZL č. 1

V Bruntále dne

V Kroměříži dne

.....  
za objednatele  
Ing. Ema Havelková, MBA

.....  
za zhotovitele  
Ing. Zdeněk Čevela, jednatel