

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-001301**

Číslo smlouvy poskytovatele: 08PT-001301

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 123 4002**

Číslo dodatku: 08DPT-000836

Název související veřejné zakázky:

„D7 Chlumčany zkapacitnění – kontrolní měření“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██ ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel:	██

(dále jen „**objednatel**“)

a

GRID, a. s.

se sídlem	Slezská 2526/113, 130 00 Praha Vinohrady
IČO:	61251437
DIČ:	CZ61251437
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	████████████████████
tel:	██

(dále jen „**poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001301 ze dne 09.06.2022
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení článku II. – Cena.

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Celková hodnota Smlouvy v Kč bez DPH: 855 000,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH: 144 750,00 Kč

Celková hodnota Dodatku č. 1 vč. navýšení v Kč bez DPH: 999 750,00 Kč

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku č. 1 s názvem Příloha č. 1 – Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb.

II.

Odůvodnění

Tímto dodatkem č. 1 je řešeno navýšení počtu měrných jednotek v důsledku skutečného průběhu realizace stavby „D7 Chlumčany zkapacitnění“ a většího množství potřebných kontrolních měření oproti předpokladu v původní Smlouvě.

Finanční navýšení v rámci tohoto Dodatku je dle Směrnice státního podniku č. 10-S-11.6 (18/2017) „Změny závazků“, § 10, ver. 1.0 zařazeno do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů. Jedná se o změny kladné ve výši 144 750,00 Kč bez DPH, což činí 16,93 % z původní Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2024.03.20
15:25:07 +01'00'

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Rozpis Cen Služeb

7. Činnosti: Umčany zkapacitnění - kontrolní měření

Popis činnosti	Měrná jednotka	Počet MJ - Smlouva	Počet MJ - Dodatek č. 1	Jednotková cena	Cena celkem - Smlouva	Cena celkem - Dodatek č. 1
kontrolní měření polohového umístění konstrukčních prvků stavby, položených vrstev asfaltových směsí (totální stanice), ploch a kubatur s využitím GPS	Bod	7000	8150	██████	██████	██████
Technická zpráva, výpočty, protokoly, grafické výpočty	Hod	300	355	██████	██████	██████
Cena celkem bez DPH					██████	999 750,00 Kč
DPH 21%					██████	209 947,50 Kč
Cena celkem včetně DPH					██████	1 209 697,50 Kč

Datum: 21.03.2024 7:37:55 +01:00
 Digitálně podepsáno