

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. objednatele: 954-63/70/2023

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“),

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 17 Liberec
IČ: 48266230 169111, DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Praze
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupení: ředitel střediska Plzeň, jednající na zákl. plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále také jen „Účastníci dohody“

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 25. 9. 2023 smlouvu o dílo č. objednatele: 954-63/70/2023. Předmětem smlouvy o dílo bylo vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení a následně dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací a dalších s tím spojených činností a to vše pod označením: „**Rekonstrukce mostu PM-119 na hrázi nádrže České údolí**“. (dále jen „smlouva o dílo“)

- 2) Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo. Důvodem k ukončení smlouvy jsou závěry diagnostického průzkumu hráze a konstrukce výpustného zařízení VD České údolí, pořízeného správcem Povodí Vltavy s.p., z nichž je patrné, že bez rekonstrukce spodní stavby výpustného zařízení, na kterém je mj. uložena mostní konstrukce, není možné koncepčně a technicky řešit rekonstrukci mostu PM-119.

II.

Předmět dohody

Účastníci dohody tímto ukončují smlouvu o dílo s tím, že Zhotoviteli budou uhrazeny náklady rozpracovaného projektu.

III.

Vypořádání práv a povinností

- 1) Nejpozději ke dni 31. 5. 2024 Zhotovitel předá Objednateli nedokončenou dokumentaci DÚSP „Rekonstrukce mostu PM-119 na hrázi nádrže České údolí“, a to ve stavu rozpracovanosti zahrnujícím projektové a geodetické práce (činnosti), které Zhotovitel provedl na díle po 25. 9. 2023. Plnění Zhotovitel Objednateli předá v listinné i digitální (otevřená i uzavřená verze) podobě. Následně bude toto plnění (práce, činnosti) vyfakturováno a bude za něj uhrazena konečná cena v částce 70.906,- Kč včetně DPH (cena bez DPH činí 58.600,- Kč).
- 2) Účastníci dohody prohlašují, že s výjimkou budoucí úhrady na fakturu vystavenou za provedení plnění ve smyslu předchozího bodu tohoto článku jim vůči sobě navzájem z titulu smlouvy o dílo ani z titulu jejího ukončení neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky, tj. zejména že vůči sobě nemají žádné další pohledávky ani jejich veškeré případné příslušenství, a to včetně nároků na eventuální ušlý zisk, přičemž veškerým příslušenstvím se rozumí zejména úroky, úroky z prodlení a smluvní pokuty.
- 3) Ustanovení smlouvy o dílo o odpovědnosti za vady a záruky (čl. IX. smlouvy o dílo) ve vztahu ke Zhotovitelem dokončené části díla není touto dohodou dotčeno.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Text této dohody má tři strany a jednu přílohu a dohoda se vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.

- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (viz odst. 4 tohoto článku dohody).
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Účastníci dohody prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

V Plzni dne2024

V Plzni dne2024

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ

ředitel střediska Plzeň
Valbek s.r.o.

Přílohy:

- 1/ sdělení projektanta – žádost o stanovisko k průběhu projektové přípravy z 28. 2. 2024
- 2/ cenové náklady z rozpracovanosti projektu ze dne 7. 3. 2024