

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedenými smluvními stranami

---

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100-23000375

a

**Zhotovitel:** **PK SSZ Obrdlík, s.r.o.**  
se sídlem Sentická 1053/1, Žebětín, 641 00 Brno  
IČO: 11941707  
DIČ: CZ 11941707  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 15.10.2021 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 125455  
**zastoupen** Ing. Lud'kem Obrdlíkem, jednatelem  
číslo smlouvy zhotovitele: 05/2023

## II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 2.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést projektovou dokumentaci na rekonstrukci pěti světelných signalizačních zařízení ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby na akci: „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část VI.“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- (2) Z důvodu vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností, kdy správci sítě a orgány státní správy v průběhu provádění díla doposud nedodali svá stanoviska a vyjádření k PD, je nutné prodloužení termínu pro odevzdání konečné DÚSP o 30 dnů. Proto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle jejího čl. III. odst. 3., kterým prodlužují lhůtu k plnění.
- (3) Tento dodatek je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož tuto změnu objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, přičemž se nemění celková povaha závazku.

### Čl. III.

#### Změna smlouvy o dílo

- (1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo ze dne 2.10.2023, kdy stávající znění článku III., Čas plnění, odst. 1. písm. b) smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: „Zpracování konečné DÚSP včetně dokladové části potřebné pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně soupisu prací, odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi včetně zpracování projektu inventarizace zeleně a zpracování připomínek z dokladové části a předání objednateli do 90 dnů ode dne vyjádření objednatele ke konceptu DÚSP.“

### IV.

#### Závěrečné ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.  
(2) Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.  
(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  
(4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
(5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

  
Datum: 2024.03.26  
09:46:06 +01'00'

  
Datum: 2024.03.20  
09:09:37 +01'00'

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Ing. Luděk Obrdlík  
jednatel