

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.6440-0226-2017-13 oprava UV nátěru polyuretanové střešní krytiny uzavřené dne 4.4.2017

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná **Iveta Vamberová**, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (nebo (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: [REDACTED]

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED] dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

Katrmont s.r.o.
se sídlem : Klostermannova 675, 342 01 Sušice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22057
IČ: 28031997
DIČ:CZ28031997

telefon: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB
[REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

1. Jedná se o změnu – navýšení rozsahu prací. V době realizace zakázky po provedení očištění polyuretanové krytiny od mechu a nečistot bylo zjištěno, že na ploše o výměře 500 m² došlo k porušení původního nátěru UV(poslední uzavírací UV nátěr se odlupuje, vytváří se puchýřky) v takovém

rozsahu, že na této části střechy musí být provedeno obroušení původního uzavíracího nátěru, přetmelení obroušené části a teprve po tomto zásahu může být proveden ochranný UV nátěr.
V době přípravy zakázky nebylo možné vzhledem ke znečištění střešní krytiny toto poškození zjistit.

Jedná se o nové práce - položky :

č.4 provedení údržby polyuretanové krytiny do 30°za studena – tmelení ...500 m2.....25,-Kč.....12.500,-Kč
č.8 odstranění nátěru z krytiny sklonu do 30°obroušením.....500m2.....97,40Kč....48.700,-Kč

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku **61.200,- Kč** bez DPH, navýšení činí 11,2% z původní ceny díla.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH	608.160,-Kč
DPH 21 %	127.713,60Kč


Cena nejvýše přípustná celkem	735.873,60Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	oprava UV nátěru polyuretanové střešní krytiny b.č.12	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Bechyně
Objednatel	AHNM-PS 0226 Bechyně	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	9.6.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	608 160,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	608 160,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko		
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22		
Datum a podpis				Razítko		
Zhotovitel				24 15 % 0,00 DPH		
Datum a podpis				Razítko		
				25 21 % 608 160,00 DPH		
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
				735 873,60		
				E Přípočty a odpočty		
				27 Dodávky objednatele		
				28 Klouzavá doložka		
				29 Zvýhodnění + -		

ROZPOČET

Stavba: oprava UV nátěru polyuretanové střešní krytiny b.č.12

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: AHNM-PS 0226 Bechyně

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	jed.
1	2	3	4	5	6	7	
D PSV							
Práce a dodávky PSV							
D		712		Povlakové krytiny			
1	K	712	712310918	Provedení údržby střešní krytiny do 30° - tvrdá PUR pěna nástřikem silikonovým dvojnásobným	m2	2 580,000	
2	M	MAT 590531040		PUR izolace - silikonový nátěr - dvojnásobný (např. SILOCOAT)	m2	2 580,000	
3	K	712	712400841	Očištění krytiny střech do 30° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu - tvrdá PUR pěna	m2	2 580,000	
4	K	712	712410917	Provedení údržby polyuretanové krytiny do 30° za studena - tmelení	m2	500,000	
5	K	712	998712102	Přesun hmot tonážní tonažní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	l	5,246	
6	K	712	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	l	5,246	
7	K	PK R1		demontaž a montáž hromosvodů	kpl	1,000	
8	D	783		Dokončovací práce - nátěry			
K		783	783506811	Odstanění nátěru z krytiny sklonu do 30° obroušením	m2	500,000	
Celkem						608 160,00	
						61 200,00	

