

DODATEK Č. 2

k Smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 000821
(ISPROFIN: 3271112015)
č. smlouvy zhotovitele: 15PL22029

Smluvní strany uzavřely dne 28.12. 2015 Smlouvu o dílo na akci
„I/20 Hněvkov – Sedlice, DSP/IČ“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED], [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Valbek, spol. s r. o.

se sídlem:	Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3
IČ:	482 66 230
DIČ:	CZ48266230
bankovní spojení:	[REDACTED] č.ú. [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 4487, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED], ředitel střediska Plzeň

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Preambule

Dodatek č. 2 řeší úpravu doby plnění zakázky na „Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění“. Při uzavření Smlouvy o dílo nebyly známa skutečnost povinnost vést stavbu v informačním systému MPV Ředitelství silnic a dálnic dle PGR č.2/2020. Zavedení stavby a spuštění akce v informačním systému MPV bylo dnem 18. 10. 2022. Tímto datem začíná termín (lhůta) pro dokončení majetkoprávní přípravy tj. původní znění v článku 22.2 Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění „do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky“ na nové znění „do 18 měsíců od spuštění informačním systému MPV“. Dokončení by mělo být do 18. 4. 2024.

Od 1. 1. 2024 došlo k transformaci ŘSD ČR na ŘSD s. p., které vyvolalo nutnost změny nezavkladovaných a neuzavřených smluv do konce roku 2023. Z toho důvodu dochází k přepracování smluv a tím i k další změně termínu dokončení majetkoprávní přípravy.

Dále v průběhu projednání PD DSP došlo k technickým úpravám SO 101; 310; 204 a SO 172 v k. ú. Sedlice. Tyto změny vyžadují nové povolení nad rámec původní rozsahu DÚR/DSP (změna stavby před dokončením).

a proto uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a nově mění Smlouva, a to takto:

III. Doba plnění zakázky

V příloze II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY – A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP“ č.22. upravuje tabulka dle tohoto dodatku.

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Předpoklad do 31.12.2024
Projednání s DOSS a podání žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. změny stavby před dokončením)	Do 30.04.2024
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	Průběžně do vydání pravomocných stavebních povolení včetně změn stavby před dokončením do 31.12.2024)

V. Ostatní

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.07
10:39:43 +01'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 25.03.2024 12:06:31 +01:00