



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1446/2017
ZČ 3012001010000
ID RS smlouvy 689041
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2627/2016 uzavřené dne 30.11.2016
na akci „Zámek Lány – obnova rybníka“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

RISL s.r.o.

se sídlem: 253 01 Hostivice, U Vodárny 461, okres Praha - západ
zastoupena: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem
IČO: 45310653
DIČ: CZ45310653
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 8650
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2627/2016 uzavřené dne 30.11.2016 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. V Článku I, odst. 1 Smlouvy, se ruší čtvrtý odstavec tohoto ustanovení.

1.2. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nezbytné provést kanalizaci vč. hloubení rýh pro kanalizaci a provedení trubního vedení, s tím souvisí provedení dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření pro kanalizaci, dále také vyzdění lemu kolem rybníka a vjezdu do rybníka z lomového kamene. Ostatní práce jsou popsány v položkovém rozpočtu.“

1.3. V článku II., odst. 1, Smlouvy se mění ustanovení „splnění díla“ takto:

„splnění díla: Termín splnění díla se z důvodu provedení víceprací vyvolaných při provádění díla prodlužuje do 30.6.2017.“

1.4. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.“

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 1 216 601,40 Kč
(slovy: jedenmilióndvěšestšestnácttisícšestsetjednakorun českých a čtyřicet haléřů)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 4 005 825,00 Kč
(slovy: čtyřimiliónpěttisícšestdvacetpětkorun českých)

Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 5 222 426,40 Kč
(slovy: pětmilióndvěšestdvacetdvatisícčtyřistadvacetšestkorun českých a čtyřicet haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 1 096 709,54 Kč
(slovy: jedenmilióndevadesátšesttisícšedsmsetdevětkorun českých a padesátčtyři haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2627/2016 uzavřené dne 30.11.2016.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Rudolf Coufal
jednatel
RISL s.r.o..
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel