
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 131/2023/SD (č. smlouvy zhotovitele 2508/2023) ze dne 4.9.2023 (dále jen « smlouva »)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) mezi:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty

Se sídlem: Praha-Kolovraty, Kolovraty, Mírová 364/34

IČ: 00240346

zastoupena ve věcech smluvních: Jonášem Zejfartem M.A., starostou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: SF Stavební s.r.o.

Se sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha

IČO: 04535791 DIČ: CZ04535791

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupena ve věcech smluvních: Karolínou Dvořák Smažíkovou, jednatelkou
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Na žádost Objednatele došlo v průběhu stavby k méněpracem a vícepracem, které znamenají navýšení celkové ceny za dílo.

V souladu s čl. 15. 2 smlouvy smluvní strany uzavírají k potvrzení těchto prací dodatek a konstatují, že hodnota těchto prací je vyjádřena ve změnových listech č. 01 – 07, které tvoří přílohu tohoto dodatku a smlouvy, takto :

Cena víceprací změnové listy 01 -07bez DPH	194 605, 11 Kč
Cena víceprací změnové listy 01 -07 s DPH	235 472,18 Kč
Cena méněprací ve změnových listech 01-07 bez DPH	76 379,72 Kč
Cena celkem méněprací ve změnových listech 01-07 s DPH	92 419,46 Kč
Celková cena se změnovými listy č.01-07 bez DPH	118 225, 39 Kč
Celková cena se změnovými listy č. 01-07 s DPH	143 052, 72 Kč

V důsledku uvedených méněprací a víceprací, a také v důsledku zastavení venkovních prací na pokyn archeologů po dobu zjišťování terénu ve výkopu z archeologického hlediska, dojde k prodloužení termínu pro dokončení díla.

Tento dodatek reflektuje všechny tyto změny.

Změna smluvního závazku je provedena dle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a výše změny činí 270 984,83 Kč), což je 2,27 % z původní smluvní ceny.

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto :

1.1.1. Čl. 5.2 se mění a nově zní takto :

« 5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do 15.7.2024. »

1.1.2. Čl. 13.1 se mění takto:

« Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:

12 066 057,77 Kč bez DPH 21% (slovy: dvanáct milionů šedesát šest tisíc padesát sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů)

14 599 929,90 Kč včetně DPH 21% (slovy: čtrnáct milionů pět set devadesát devět tisíc devět set dvacet devět korun českých devadesát haléřů)

2 533 872, 13 Kč DPH 21%. »

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl podepsán platnými podpisy obou smluvních stran a takto podepsaný dodatek má právní sílu originálu.

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

Změnové listy č. 01-07

2.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2.5. Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě bylo schváleno Radou městské části Praha Kolovraty pod č.u. R 39/2024 ze dne 12.3. 2024.

V Praze dne

V dne

.....

objednatel

.....

zhotovitel