

DODATEK Č. 1

k OBJEDNÁVCE

Číslo Rámcové smlouvy Objednatele: 07PU-004419

Název související veřejné zakázky:

Číslo objednávky: 01/2024/RL ze dne 15.1.2024

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Karlovy Vary , Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Adresa: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Na základě delší doby dodání materiálu na opravu svodidel typu Fracasso je prodloužena Lhůta pro dokončení díla.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená objednávka následovně:

Původní:

Lhůta pro dokončení díla: 30.3.2024

Nový

Lhůta pro dokončení díla: 31.5.2024

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.03.26
09:36:40 +01'00'

Za objednatele:

Ředitel ŘSD s. p.
Správa Karlovy Vary

Za zhotovitele:

Jednatel
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Date: 2024.03.26 13:25:33+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

Datum: 2024.03.26
13:32:54 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.