



KUCBX01BJBBP

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/099/24

Číslo smlouvy zhotovitele: 856/TD/PS/2024/03

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Ladislav Bacil, Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ladislav Bacil, Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 801200379/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Renata Faměrová, pověřená ekonomická vedoucí oblasti na základě plné moci, tel. č. [REDACTED]

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti na základě plné moci

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula, tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Josef Šabart, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Petr Řimnáč, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: DiS. Tomáš Váca, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem **Silnice III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ulice Husova** zpracované WAY project s.r.o. se sídlem Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 63906601 zavazuje k provedení díla:

„Silnice III/12843 – průtah Kardašova Řečice, ulice Husova“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

- SO 2a Požadavky objednatele
- SO 101 Komunikace
- SO 199 Dopravně inženýrské opatření ½

2. Místo stavby: komunikace III/12843, Husova ulice v obci Kardašova Řečice
3. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru.
4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
6. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
7. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
8. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
 - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 210 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla. Termín dokončení díla je pro společné objekty Jihočeského kraje a města Kardašova Řečice.
 - c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 60 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne vzniku vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	9 004 704,06 Kč
DPH 21 %:	1 890 987,85 Kč
cena celkem s DPH:	10 895 691,91 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cena stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební

práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebením díla, k němuž dojde v průběhu předčasněho užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebením rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatel.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dní** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45359041 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla vč. DPH. Po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % ceny díla. Zbývajících 5 % ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), bude hrazeno v plné výši.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu

§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, je-li toto zákonem stanoveno.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému doзору stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému doзору stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatel provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatel dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.
17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.

18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy)

vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (*v případě potřeby lze požadovat i 15 ks*), před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednán se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Skutečné provedení stavby bude předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbujuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě realizace stavby.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů

veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **600 000,- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **250 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **5 000 000,- Kč**, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezabavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 126/2024/RK-83 ze dne 08. 02. 2024.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje **14** stran textu.


V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



Renata Faměrová
Digitálně podepsal
Renata Faměrová
Datum: 2024.03.19
13:20:11 +01'00'

.....
Ing. Renata Faměrová
pověřená ekonomická
vedoucí oblasti
na základě plné moci

Václav Beran
Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2024.03.19 10:08:56 +01'
00'

.....
Václav Beran
vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Mgr.
Michal Švehla

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.03.19 09:54:
13 +01'00'

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1127 - Silnice III/12843 průtah Kardašova Řečice, ulice Husova

Varianta: ZR - Silnice III/12843 průtah Kardašova Řečice, ulice Husova

Odbytová cena:

9 218 869,00

OC+DPH:

11 152 411,49

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02a	Požadavky objednatel - Jihočeský kraj	1 468 424,06	308 369,05	1 776 793,11
101	Komunikace	7 324 115,06	1 538 064,16	8 862 179,22
199	Dopravně inženýrské opatření	424 329,88	89 109,28	513 439,16

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **1127** **Silnice III/12843 průtah Kardašova Rečice, ulice Husova**
 číslo a název SO **02a** **Požadavky objednatele - Jihočeský kraj**
 číslo a název rozpočtu: **02a** **Požadavky objednatele - Jihočeský kraj**

Zatřídění JKSO

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2023_OTSKP	01400		POPLATKY	KPL	1,000	3 657,03	3 657,03
vyřízení stávajících inženýrských sítí uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A]								
2	2023_OTSKP	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	2 438,02	2 438,02
zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP včetně zkoušek stav. ast. směsí dle vyhl. č. 130/2019 Sb. uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A]								
3	2023_OTSKP	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	56 074,39	56 074,39
zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A]								
4	2023_OTSKP	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	11 702,48	11 702,48
uvažuje se pro opravu objízdných tras dle požadavku stavebníka uvažovat 3700 m2 řízení provozu oprávněnými osobami bere se pro opravu obj. tras jako celek 1 kus 1=1,000 [A] Čerpat pouze se souhlasem stavebníka.								
5	2023_OTSKP	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	12 190,08	12 190,08
vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení v. 1.8 m) - viz. plán BOZP včetně drobného materiálu - pásy, sloupky, prkna, cedulky a pod. uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A]								
6	2023_OTSKP	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	3 657,03	3 657,03
prohlídka a posouzení podloží vozovky, rýhy, geotechnikem včetně návrhu opatření uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A]								
7	2023_OTSKP	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	KPL	1,000	1 219,01	1 219,01
vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A]								
8	2023_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	43 884,30	43 884,30
podrobné vyřízení podle vyřizovacích protokolů podrobné vyřízení výšek povrchu podle příčných řezů. uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A]								
9	2023_OTSKP	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	12 190,08	12 190,08
zaměření skutečného provedení stavby uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A]								
10	2023_OTSKP	02940	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	12 190,08	12 190,08
vypracování dokumentace skutečného provedení uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A] PD v 4 vyhotoveních								
11	2023_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	609,50	609,50
vypracování realizační dokumentace. uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A] Poznámka - položka se použije, bude-li potřebné doplnit dokumentaci o další podrobnosti. Čerpat po odsouhlasení TDI.								
12	2023_OTSKP	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	10,000	2 438,02	24 380,20
geometrický plán pro oddělení pozemků dle specifikace objednatele v 15 vyhotoveních, uvažuje se cca 10 (0=10,000 [A])								
13	2023_OTSKP	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1 828,51	1 828,51
náklady na zajištění dopravní obsluhy přilehlé zástavby po dobu stavby například svoz domovního odpadu po dobu uzavírky uvažuje se pro objekty Jihočeského kraje jako celek 1=1,000 [A]								
								188 020,71
Všeobecné konstrukce a práce								
14	2023_OTSKP	113727		Zemní práce	M3	185,000	1 079,71	199 746,35
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM uvažuje se pro opravu objízdných tras dle požadavku stavebníka uvažovat 3700 m2 uvažuje se v tl. 50 mm 3700*0,05=185,000 [A] Čerpat pouze se souhlasem stavebníka. Včetně přepravy na deponii stavebníka do 14 km.								
								199 746,35
Zemní práce								
15	2023_OTSKP	572211		Komunikace	M2	3 700,000	17,16	63 492,00
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 uvažuje se pro opravu objízdných tras dle požadavku stavebníka uvažovat 3700 m2 posítk spojovací z asfaltu, PS, B (0,50kg/m2) pod vrstvou ACO 3700=3 700,000 [A] Čerpat pouze se souhlasem stavebníka.								
16	2023_OTSKP	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2	3 700,000	275,45	1 019 165,00
uvažuje se pro opravu objízdných tras dle požadavku stavebníka uvažovat 3700 m2 uvažuje se ACO 11 v tl. 50 mm 3700=3 700,000 [A] Čerpat pouze se souhlasem stavebníka.								
								1 082 657,00
Komunikace								
								1 468 424,06
Celkem								
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
Vícepráce								
								0,00
Vícepráce celkem								
								0,00
Méněpráce								
								0,00
Méněpráce celkem								
								0,00
Celkem								
								1 468 424,06

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **1127** **Silnice III/12843 průtah Kardašova Rečice, ulice Husova**
 číslo a název SO **101** **Komunikace**
 číslo a název rozpočtu: **101** **Komunikace**
 Zařazení JKSO **822 24** **Silnice III. třídy**

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0									
Všeobecné konstrukce a práce									
1	2023_OTS	014112	A	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatek za skládku - přebytečná zemina přebytečná zemina z výkopů (cca 1,80m ³) z odkopávek (1172,509+456,844)*1,8=2 932,835 [A] dle hloubení rýh (85,05+232,95)*1,8=572,400 [B] dle hloubení šachet 43,2*1,8=77,760 [C] Celkem: A+B+C=3 582,995 [D]	T	3 582,995	24,38	87 353,42	
2	2023_OTS	014112	B	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) odstraněný asfalt ZAS-T1 ostatní odpad (cca 2,40m ³) odstraněná PM, 25% 3537,3*0,25*0,25=530,595 [A]	T	530,595	12,19	6 467,95	
3	2023_OTS	014112	C	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) odstraněný beton (cca 2,20m ³) sut z rozebráních betonových dlažeb 1,05*2,2=2,310 [A] sut z odstraněných bet. silničních obrubníků (cca 0,205 t/m) 187,1*0,205=38,356 [B] Celkem: A+B=40,666 [C]	T	40,666	12,19	495,72	
							94 317,00		
1									
Zemní práce									
4	2023_OTS	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN pro odstranění žvýho plotu dle výk. výměr 7,0=7,000 [A] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy a likvidace žvýho plotu.	M2	7,000	146,28	1 023,96	
5	2023_OTS	113161		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 1KM odstranění kce vozovky ÚK z betonových panelů bere se tl. 0,2 m, dle výk. výměr 4,0*0,2=0,800 [A] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy na deponii dle určení stavebníka.	M3	0,800	2 442,32	1 953,86	
6	2023_OTS	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC pro odstranění kce ostrůvku, ZD dle výk. výměr 10,5*0,1=1 050 [A] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy na skládku dle určení zhotovitele. Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.	M3	1,050	976,93	1 025,78	
7	2023_OTS	11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY odstranění štěrku, podkladních vrstev stávající vozovky tl. prům. 150 mm 3537,3*0,15=530,595 [A] odstranění štěrku, podkladních vrstev stávajícího ostrůvku tl. prům. 100 mm 10,5*0,10=1,050 [B] Celkem: A+B=531,645 [C] Poznámka: Předpokládá se použití odst. štěrkových vrtev do výměny aktivní zóny. Včetně manipulace s materiálem v rámci staveniště. Vykazovat dle skutečnosti!	M3	531,645	271,37	144 272,50	
8	2023_OTS	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM odstranění podkladní vrstvy vozovky PM (ZAS-T1) část odvezená a za poplatek uložena na skládku - množství 25% tl. prům. 250 mm 3537,3*0,25*0,25=221,081 [A] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy na skládku dle určení zhotovitele. Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů. Vykazovat dle skutečnosti!	M3	221,081	542,74	119 989,50	
9	2023_OTS	11333A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY odstranění podkladní vrstvy vozovky PM (ZAS-T1) využije se do výměry AZ v množství cca 75% prům. 250 mm 3537,3*0,25*0,75=663,244 [A] Poznámka: Včetně manipulace s materiálem v rámci staveniště. Vykazovat dle skutečnosti!	M3	663,244	542,74	359 969,05	
10	2023_OTS	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vytrhání stávajících silničních obrubníků betonových stojatých dle výk. výměr 134,5=134,500 [A] ležatých starých dle výk. výměr 52,6=52,600 [B] Celkem: A+B=187,100 [C] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy na skládku dle určení zhotovitele. Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.	M	187,100	82,58	15 450,72	
11	2023_OTS	113541		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKU ODVOZ DO 1KM vytrhání stávajících kamenných krajníků dle výk. výměr 25,0=25,000 [A] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy na deponii dle určení stavebníka.	M	25,000	82,58	2 064,50	
12	2021_OTS	11372	2	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 t/m ³ , cena -1 Kč/t (minus) Objem frézovaného materiálu dle pol. frézování, ZAS-T1 176,865*2,4=424,476 [A] Poznámka: Odkup recyklatu zaříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1.	T	424,476	- 1,00	- 424,48	
13	2023_OTS	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY odfrézování asfaltového krytu stávající vozovky, ZAS-T1 odstranění st. kce vozovky tl. 0,05 m dle výk. výměr 3537,3*0,05=176,865 [A] Poznámky: Bez dopravy, materiál odkoupi zhotovitel na místě. Vyfrézovaný materiál ověřit vyluhem na množství PAU.	M3	176,865	1 107,66	195 906,29	
14	2023_OTS	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY odhumosování tl. 100 mm dle výk. výměr 321,5*0,1=32,150 [A] Poznámka: Odstraněná ornice se využije pro zpětné odhumosování. Včetně manipulace v rámci staveniště.	M3	32,150	407,05	13 086,66	
15	2023_OTS	12373		ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 172,509	259,13	303 832,26	

			odkopávka dle výk. výměr 502,72=502,720 [A] výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr 1781,5=1 781,500 [B] odečte se zemina tl. těž. II předpoklad 20% -502,72+1781,5*0,2=- 456,844 [C] odečte se zemina využitá pro stavbu dod. násyp dle výk. výměr -37,47=-37,470 [D] zemina pro zpětný zásep -85,752=-85,752 [E] odečte se objem odstranění kam. sypaniny, která je součástí výkopu dle výk. výměr dle odstranění -531,645= - 531,645 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 172,509 [G] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy výkopku na skládku dle určení zhotovitele. Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.						
16	2023	OTSKP	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	123,222	259,13	31 930,52
					odkopávka zeminy využitá pro stavbu dod. násyp dle výk. výměr 37,47=37,470 [A] zemina pro zpětný zásep 85,752=85,752 [B] Celkem: A+B=123,222 [C] Poznámka: Včetně manipulace v rámci staveniště.				
17	2023	OTSKP	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	456,844	288,93	131 995,94
					uvažuje se 20% odkopávky (502,72+1781,5)*0,2=456,844 [A] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy výkopku na skládku dle určení zhotovitele. Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.				
18	2023	OTSKP	13283		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II	M3	85,050	506,25	43 056,58
					výkop pro rýh pro přípojky De200 šířky 0,90 m hl. prům 1,50 m pod úrovní pláné 0,9*1,5*63,0=85,050 [A] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy výkopku na skládku dle určení zhotovitele. Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.				
19	2023	OTSKP	13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. II	M3	43,200	885,93	38 272,18
					výkop šachet pro uliční vpustě dle výkazu výměr 13,0 + 2,0 ks. hl. prům. 2,0 m pod úrovní pláné šachty pro uliční vpustě 1,2*1,2*2,0*(13+2)=43,200 [A] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy výkopku na skládku dle určení zhotovitele. Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.				
20	2023	OTSKP	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	37,470	184,88	6 927,45
					dodatečný násyp dle výk. výměr 37,47=37,470 [A] použije se zemina vyzískaná na stavbě				
21	2023	OTSKP	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY V AKTIV ZÓNE SE ŽHUT DO 100% PS	M3	1 194,889	257,35	307 504,68
					výměna akt. zóny z uvažované části vybourané stávající kce vozovky odstraněné štěrky vrstvy (100%) 531,645=531,645 [A] odstraněné vrstvy PM (75%) 663,244=663,244 [B] Celkem: A+B=1 194,889 [C]				
22	2023	OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	414,891	418,26	173 532,31
					výměna zeminy aktivní zóny vozovky z nakupovaných materiálů uvažovat zeminu nebo kamenivo vhodné do aktivní zóny vozovky kubatura vým. zeminy akt. zóny vozovky dle výk. výměr 1606,95=1 606,950 [A] odečtou se odstr. vrstvy st. kce vozovky použité do výměny AZ -1 194,889=-1 194,889 [B] hlt. násyp dle výk. výměr 2,83=2,830 [C] Celkem: A+B+C=414,891 [D]				
23	2023	OTSKP	17411		ZÁSEP JAM A RYH ZEMINOU SE ŽHUTNĚNÍM	M3	85,752	185,86	15 937,87
					výkop pro rýhy přípojky 85,05=85,050 [A] výkop šachet 43,2=43,200 [B] odečte se obsyp přípojek včetně potrubí -28,35=-28,350 [C] odečte se lože pod potrubím tl. 0,1 m -0,9*0,1*63,0=-5,670 [D] odečte se tělesa ul. vpustí -0,3*0,3*3,14*2,0*(13+2)=-8,478 [E] Celkem: A+B+C+D+E=85,752 [F]				
24	2023	OTSKP	17581		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,372	249,17	6 571,11
					obsyp z nakup. materiálu do 0,3 m nad potrubí De200 De200 0,9*(0,3+0,2)*63,0=28,350 [A] odečte se potrubí De200 -0,1*0,1*3,14*63,0=-1,978 [B] Celkem: A+B=26,372 [C]				
25	2023	OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ŽHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	7 162,000	12,33	88 307,46
					úprava pláňe i paraplaně vozovky dle výk. výměr 3563,0*2=7 126,000 [A] příčte se plocha pláňe UK, dle výk. výměr 26,5=26,500 [B] příčte se plocha pláňe ostružku, dle výk. výměr 9,5=9,500 [C] Celkem: A+B+C=7 162,000 [D]				
26	2023	OTSKP	18130		ÚPRAVA PLÁŇE BEZ ŽHUTNĚNÍ	M2	364,100	7,34	2 672,49
					uvažuje se na plochách ohumsování v rovině dle plochy ohumsování 364,10=364,100 [A]				
27	2023	OTSKP	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	364,100	34,85	12 688,89
					dle plochy ohumsování v rovině dle výkazu výměr 364,10=364,100 [A] včetně dodání chybějící ornice v množství cca 4,26 m ³				
28	2023	OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	364,100	14,63	5 326,78
					dle plochy ohumsování dle výkazu výměr 364,10=364,100 [A]				
			1		Zemní práce				2 022 874,84
			2		Základy				
29	2023	OTSKP	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I	M	776,500	487,91	378 862,12
					podélná drenáž vozovky z trub DN 100 dle výk. výměr šířka rýhy 0,5 m, hloubka cca 0,6 m kubatura 0,5*0,6*776,5=232,95 m ³ dle výk. výměr 776,5=776,500 [A] Poznámka: Včetně zemních prací a dodání obsyp. materiálu. Včetně vodorovné přepravy výkopku na skládku dle určení zhotovitele. Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.				
30	2023	OTSKP	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	4 226,270	27,55	116 433,74
					separační geotextilie na paraplan uvažuje se se netkaná separační geotextilie z . min. 200g/m ² dle plochy výměny zeminy 3563,0=3 563,000 [A] přítou se boky výměny bere se cca (512,36-4,39)*0,5*2=507,970 [B] dle drenáže 776,5*0,1*2=155,300 [C] Celkem: A+B+C=4 226,270 [D]				
			2		Základy				495 295,85
			4		Vodorovné konstrukce				
31	2023	OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,670	224,19	1 271,18
					lože pod potrubí přípojek tl. 0,1 m 0,9*0,1*63,0=5,670 [A]				
			4		Vodorovné konstrukce				1 271,18
			5		Komunikace				

32	2023	OTSKP	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM šterkodrt' ŠDa 0/32, tl. 150 mm nová kce vozovky, dle výk. výměr 3451,90=3 451,900 [A] nová kce vozovky UK, dle výk. výměr 26.50=26.500 [B] Celkem: A+B=3 478,400 [C]	M2	3 478,400	181,06	629 799,10
33	2023	OTSKP	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM šterkodrt' ŠDa 0/63, min. tl. 150 mm, prům. tl. 170 mm nová kce vozovky, dle výk. výměr 3451,90=3 451,900 [A] nová kce vozovky UK, dle výk. výměr 26.50=26.500 [B] Celkem: A+B=3 478,400 [C]	M2	3 478,400	198,06	688 931,90
34	2023	OTSKP	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM šterkodrt' ŠDa 0/63, min. tl. 200 mm, prům. tl. 210 mm nová kce ostrůvku, dle výk. výměr 9,5=9,500 [A]	M2	9,500	232,06	2 204,57
35	2023	OTSKP	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM dosypání krajnic šterkodrti tl. 0,10 m dle výk. výměr 11,0=11,000 [A]	M2	11,000	154,71	1 701,81
36	2023	OTSKP	572211	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 postřik spojovací z asfaltu PS, B (0,20kg/m2) pod vrstvu ACO 11 nová kce vozovky, dle výk. výměr 3451,90=3 451,900 [A] nová kce vozovky UK, dle výk. výměr 26.50=26.500 [B] Celkem: A+B=3 478,400 [C]	M2	3 478,400	12,87	44 767,01
37	2023	OTSKP	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 nová kce vozovky, dle výk. výměr 3451,90=3 451,900 [A] nová kce vozovky UK, dle výk. výměr 26.50=26.500 [B] Celkem: A+B=3 478,400 [C]	M2	3 478,400	305,73	1 063 451,23
38	2023	OTSKP	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+, tl. 50 mm nová kce vozovky UK, dle výk. výměr 26.50=26.500 [B]	M2	26,500	255,82	6 779,23
39	2023	OTSKP	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+, tl. 70 mm nová kce vozovky, dle výk. výměr 3451,90=3 451,900 [A]	M2	3 451,900	429,77	1 483 523,06
40	2023	OTSKP	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba z betonové skladebné dlažby, barva přírodní nová kce ostrůvku, dle výk. výměr 9,5=9,500 [A] odečte se plocha var. a sig. pásu, dle výk. výměr -4,20=-4,200 [B] Celkem: A+B=5,300 [C]	M2	5,300	572,78	3 035,73
41	2023	OTSKP	58262A		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC varované a signální pásy na pl. ostrůvku, barva čeráná dle výk. výměr 4,2=4,200 [A]	M2	4,200	799,51	3 357,94
42	2023	OTSKP	58920		VYPLNĚNÍ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM zálití spar v napojení nového na stávající kryt podle délky tezální krytu dle výk. výměr 105,60=105,600 [A]	M	105,600	121,90	12 872,64
			5		Komunikace				3 940 424,22
			8		Potrubi				
43	2023	OTSKP	86734		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PULENÝCH DN DO 200MM uvazuje se pro stranovou opravu a doplnění chráničky sděl. kabelu dle výk. výměr 124,0=124,000 [A] komplet včetně zemních prací	M	124,000	446,22	55 331,28
44	2023	OTSKP	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM připojky z PVC De200, SN12 dle výk. výměr 63,0=63,000 [A] včetně dodání potřebných trub a tvarovek	M	63,000	648,11	40 830,93
45	2023	OTSKP	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU vpusti nové dle výkazu výměr kompletní s mříží a košem nové jednoduché UV dle výk. výměr 13=13,000 [A]	KUS	13,000	10 693,98	139 021,74
46	2023	OTSKP	89742		VPUST CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCU vpusti nové dle výkazu výměr kompletní obrubníkové nové obrubníkové UV dle výk. výměr 2=2,000 [A] dle výkresů detailů včetně koše	KUS	2,000	29 692,58	59 385,16
			8		Potrubi				294 568,11
			9		Ostatní konstrukce a práce				
47	2023	OTSKP	91226		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNĚHO PÁSKU nové směrové sloupky červené kulaté Z11g dle výk. výměr 2,0=2,000 [A]	KUS	2,000	719,21	1 438,42
48	2023	OTSKP	912282		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ znovuosazení směr. kulatých slouků Z11g dle výk. výměr 2,0=2,000 [A]	KUS	2,000	487,60	975,20
49	2023	OTSKP	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ rušené směrové sloupky Z11g dle výk. výměr 1,0=1,000 [A] včetně odvozu a likvidace	KUS	1,000	182,85	182,85
50	2023	OTSKP	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dle výk. výměr a situací pozem. komunikací a TZ nové svislé DZ 4,0=4,000 [A]	KUS	4,000	1 462,81	5 851,24
51	2023	OTSKP	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ dle výk. výměr a situací pozem. komunikací přemístění stávajících svislých DZ (ze sloupku na jiný sloupek) 1,0=1,000 [A] přemístění stávajících svislých DZ (ze st. lampy na novou lampu) 2,0=2,000 [B] stranové posunutí svislých DZ (včetně sloupků) 4,0=4,000 [C] znuuosazení stávajících svislých DZ (včetně sloupků) 5,0=5,000 [D] Celkem: A+B+C+D=12,000 [E] včetně přepravy na deponii dle určení stavebníka	KUS	12,000	121,90	1 462,80
52	2023	OTSKP	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dle výk. výměr a situací pozem. komunikací přemístění stávajících svislých DZ (ze sloupku na jiný sloupek) 1,0=1,000 [A] přemístění stávajících svislých DZ (ze st. lampy na novou lampu) 2,0=2,000 [B] stranové posunutí svislých DZ (včetně sloupků) 4,0=4,000 [C] znuuosazení stávajících svislých DZ (včetně sloupků) 5,0=5,000 [D] Celkem: A+B+C+D=12,000 [E]	KUS	12,000	609,50	7 314,00
53	2023	OTSKP	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ dle výk. výměr a situací pozem. komunikací rušené sloupky SDZ dle výk. výměr 1=1,000 [A] včetně přepravy na deponii dle určení stavebníka přemístění stávajících svislých DZ (ze sloupku na jiný sloupek) 1,0=1,000 [B] přemístění stávajících svislých DZ (ze st. lampy na novou lampu) 2,0=2,000 [C] stranové posunutí svislých DZ (včetně sloupků) 4,0=4,000 [D] znuuosazení stávajících svislých DZ (včetně sloupků) 5,0=5,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=13,000 [F]	KUS	13,000	121,90	1 584,70
54	2023	OTSKP	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle výk. výměr a situací pozem. komunikací sloupky pro nové SDZ 2,0=2,000 [A]	KUS	2,000	4 388,43	8 776,86
55	2023	OTSKP	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	3 535,12	31 816,08

dle výk. výměr a situací pozem. komunikací
stranové posunutí svislých DZ (včetně sloupků) 4,0=4,000 [A]
znuvosazení stávajících svislých DZ (včetně sloupků) 5,0=5,000 [B]
Celkem: A+B=9,000 [C]

56	2023_OTSKP	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Prozatímní dopravní značení po pokládce krytu, dle výk. výměr V1a podélná čára souvislá š. 0,125 30,6*0,125=3,825 [A] V2b podélná čára přerušovaná 1,5/1,5/0,25 93,0*0,25*0,50=11,625 [B] V4 vodicí čára š.0,25m 767,1*0,25=191,775 [C] V7a přechod pro chodce 32,0*0,5=16,000 [D] V7b místo pro přecházení 0,5/0,5/0,25 11,0*0,25*0,5=1,375 [E] V10d parkovací pruh 0,5/0,5/0,25 271,5*0,25*0,5=33,938 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=258,538 [G] Včetně předznačení a reflexní úpravy	M2	258,538	121,90	31 515,78
57	2023_OTSKP	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA Uvažovat strukturální nehlučné VDZ dle TP 70 Definitivní dopravní značení dle výkazu výměr V1a podélná čára souvislá š. 0,125 30,6*0,125=3,825 [A] V2b podélná čára přerušovaná 1,5/1,5/0,25 93,0*0,25*0,50=11,625 [B] V4 vodicí čára š.0,25m 767,1*0,25=191,775 [C] V7a přechod pro chodce 32,0*0,5=16,000 [D] V7b místo pro přecházení 0,5/0,5/0,25 11,0*0,25*0,5=1,375 [E] V10d parkovací pruh 0,5/0,5/0,25 271,5*0,25*0,5=33,938 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=258,538 [G] Včetně předznačení a reflexní úpravy	M2	258,538	363,51	91 395,77
58	2023_OTSKP	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM betonový obrubník silniční dle výkazu výměr nové obrubníky 413,0=413,000 [A] do lože z betonu C 20/25n XF3 Včetně dodání nových obrub.	M	413,000	536,03	221 380,39
59	2023_OTSKP	917426	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 250MM kamenný obrubník š. 0,25 m, v. 0,20 m dle výkazu výměr okolo ostrůvku 18,2=18,200 [A] v celé délce jsou uvažovány obloukové obrubníky - viz. výkaz výměr do lože z betonu C 20/25n XF3 Včetně dodání nových obrub.	M	18,200	2 654,18	48 306,08
60	2023_OTSKP	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání asf. krytu (v místech napojení na původní povrch) dle výkazu výměr 105,60=105,600 [A]	M	105,600	97,52	10 298,11
61	2023_OTSKP	919124	REZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM řezání bet. krytu (v místech napojení na původní povrch) dle výkazu výměr 12,0=12,000 [A]	M	12,000	146,28	1 755,36
62	2023_OTSKP	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNĚ vybourání uličních vpusť dle výkazu výměr 2,0=2,000 [A] Včetně odstranění popř. zaplavení st. potrubí p/řpojek. Včetně demontáže mříže a odvozu na deponii stavebníka. Včetně vodorovného přemístění suti na řízenou skládku dle určení zhotovitele. Včetně poplatku za uložení na skládku.	KUS	2,000	5 654,57	11 309,14
Ostatní konstrukce a práce							475 362,78
C e l k e m							7 324 118,06
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							0,00
Celkem							7 324 118,06

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1127 Silnice III/12843 průtah Kardašova Rečice, ulice Husova
 číslo a název SO 199 Dopravné inženýrské opatření
 číslo a název rozpočtu: 199 Dopravné inženýrské opatření
 Zatřídění JKSO:

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2023_OTSKP	02710		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJISTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění dopravné inženýrského opatření pro uzavírku silnice III/12843 v rámci stavby v řešeném úseku na podkladě DIO v PD. Včetně aktualizace návrhu - projednání a odsouhlasení s Polici ČR a dopr. úřadem v dostatečném předstihu před zahájením stavby. Získání povolení uzavírky silnice III/12843 v řešeném úseku. pro stavbu jako celek 1=1 000 [A]	KPL	1,000	24 380,18	24 380,18
24 380,18								
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
9								
Ostatní konstrukce a práce								
2	2023_OTSKP	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM montáž značek dle DIO pro řešení uzavírky včetně úprav stávajícího trvalého svléšho dopravního značení dle výkazu výměr DZ B1 7=7,000 [A] DZ E13 7=7,000 [B] DZ IS11c 18=18,000 [C] DZ E9 16=16,000 [D] DZ E5 6=6,000 [E] DZ IP10a 3=3,000 [F] DZ E3a 3=3,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=60,000 [H]	KUS	60,000	243,80	14 626,00
3	2023_OTSKP	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ demontáž značek dle DIO pro řešení uzavírky včetně uvedení trvalého svléšho dopravního značení do pův. stavu dle výkazu výměr DZ B1 7=7,000 [A] DZ E13 7=7,000 [B] DZ IS11c 18=18,000 [C] DZ E9 16=16,000 [D] DZ E5 6=6,000 [E] DZ IP10a 3=3,000 [F] DZ E3a 3=3,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=60,000 [H]	KUS	60,000	243,80	14 626,00
4	2023_OTSKP	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky uvažuje se na 210 dnu dle výkazu výměr DZ B1 7*210=1 470,000 [A] DZ E13 7*210=1 470,000 [B] DZ IS11c 18*210=3 780,000 [C] DZ E9 16*210=3 360,000 [D] DZ E5 6*210=1 260,000 [E] DZ IP10a 3*210=630,000 [F] DZ E3a 3*210=630,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12 600,000 [H]	KSDEN	12 600,000	12,19	153 594,00
5	2023_OTSKP	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM montáž značek dle DIO pro řešení uzavírky včetně úprav stávajícího trvalého svléšho dopravního značení dle výkazu výměr DZ IS11a 6=6,000 [A] DZ IP22 7=7,000 [B] Celkem: A+B=13,000 [C]	KUS	13,000	243,80	3 169,40
6	2023_OTSKP	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ demontáž značek dle DIO pro řešení uzavírky včetně uvedení trvalého svléšho dopravního značení do pův. stavu dle výkazu výměr DZ IS11a 6=6,000 [A] DZ IP22 7=7,000 [B] Celkem: A+B=13,000 [C]	KUS	13,000	243,80	3 169,40
7	2023_OTSKP	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky uvažuje se na 210 dnu dle výkazu výměr DZ IS11a 6*210=1 260,000 [A] DZ IP22 7*210=1 470,000 [B] Celkem: A+B=2 730,000 [C]	KSDEN	2 730,000	24,38	66 557,40
8	2023_OTSKP	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM montáž značek dle DIO pro řešení uzavírky dle výkazu výměr S7 (3ks) 5=5,000 [A]	KUS	5,000	609,50	3 047,50
9	2023_OTSKP	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ demontáž značek dle DIO pro řešení uzavírky dle výkazu výměr S7 (3ks) 5=5,000 [A]	KUS	5,000	609,50	3 047,50
10	2023_OTSKP	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ pronájem světelného signálu S7 (sada 3ks) dle DIO pro řešení uzavírky uvažuje se na 210 dnu S7 (3ks) 5*210=1 050,000 [A]	KSDEN	1 050,000	117,02	122 871,00
11	2023_OTSKP	916322		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM montáž značek dle DIO pro řešení uzavírky dle výkazu výměr DZ Z2 5=5,000 [A]	KUS	5,000	243,80	1 219,00
12	2023_OTSKP	916323		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ demontáž značek dle DIO pro řešení uzavírky dle výkazu výměr DZ Z2 5=5,000 [A]	KUS	5,000	243,80	1 219,00
13	2023_OTSKP	916329		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky uvažuje se na 210 dnu dle výk. výměr DZ Z2 5*210=1 050,000 [A]	KSDEN	1 050,000	12,19	12 799,50
9								
Ostatní konstrukce a práce								
399 946,70								
C e l k e m								
424 326,86								

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem

0,00