

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1103/2021/PAL**

ISPROFOND: 5323520042

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČO: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 38041

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SŽ 03/2021**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti:

- 1) změna termínu dokončení stavebních prací a dokončení Díla. Termín dokončení stavebních prací se** posouvá o 15 měsíců, a to z důvodu změny stavby před dokončením, dispozičních změn a změny vzhledu objektu. Na základě těchto změn byla zpracovaná nová prováděcí dokumentace stavby a povolena drážním úřadem. Tyto důvody a termíny byly zástupci obou stran projednány a odsouhlaseny.

Termín dokončení stavebních prací se mění z termínu **do 29 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací na termín nový, a to **do 44 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací.

2) úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným Změnovým listem stavby č. 4 (dále také jen jako „ZL č. 4“).

U ZL č. 4 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vícepráce jsou v celkové výši [REDAKCE] **bez DPH**. Méněpráce jsou v celkové výši [REDAKCE] **bez DPH**.

3) doplnění oprávněných osob na straně Zhotovitele – dochází k doplnění oprávněné osoby za Zhotovitele ve věcech obchodních.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) *ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	35 195 410,00 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	42 645 174,52 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	47 297 138,29 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 5 bez DPH	48 589 785,77 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 7 bez DPH:	4 062 962,94 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 52 652 748,71 Kč

slovy: **padesátdvamilionyšestsetpadesátdvatisícasedmsetčtyřicet osm korun českých, 71/100**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

b) *ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 50 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **44 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti

zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1103/2021/PAL a číslo smlouvy Zhotovitele: SŽ 03/2021, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

V Praze

Za Objednatele

 
26.03.2024 11:34
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Mostě

Za Zhotovitele

 Digitálně podepsal

 Datum: 2024.03.21
17:09:09 +01'00'

.....
Tomáš Antonov
jednatel společnosti
ANTONY COMPANY s.r.o.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla**

		Celková cena bez DPH:	35 195 410,00		
		Celková cena s DPH:	42 586 446,10		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
D 2	Provozní soubor				
PS 01	Sdělovací zařízení				
D 4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E 1.8	Pozemní komunikace				
SO 04-01	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem				
SO 04-02	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem - vybavení exteriér				
SO 05-01	Úprava komunikace - Zřízení vjezdu - provizorní úprava				
SO 05-02	Úprava komunikace - chodník vedle parkoviště				
SO 05-03	Úprava komunikace - chodník před perónem				
SO 05-04	Úprava komunikace - okapový chodník				
SO 05-05	Úprava komunikace - chodník před objektem				
SO 06	Zřízení parkovacích stání - provizorní úprava				
E 2	Pozemní stavební objekty				
SO 01	Legalizace přístavby po roce 1975				
SO 02	Odstanění stavby po roce 1975				
SO 03	Sanace a drenáže				
SO 07	Zřízení plynovodní přípojky STL				
SO 09-01	Zřízení bleskovodu v rámci sanačních prací - hromosvod				
SO 09-02	Zřízení bleskovodu v rámci sanačních prací - uzemnění				
SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				
SO 10-02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - zdravotnicka				
SO 10-03	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - plyn				
SO 10-04	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vytápění				
SO 10-05	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vzduchotechnika				
SO 10-06	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - chlazení				
SO 10-07	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace				
SO 10-08	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - orientační systém				
SO 11-01	Kontaktní zateplení - stavební část				
SO 11-02	Kontaktní zateplení - elektroinstalace - venkovní osvětlení				
SO 12	Úprava zastřešení				
SO 13	Instalace nového trubkového stožáru				
SO 14	Ostatní náklady v realizaci				

Název stavby: **Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML** Změnový list č.: **1** Příloha 2

Poř.č. pol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 10-01	Úprava dispozice 2.NP				ZBV 1
2	SO 10-01	Změna statiky stropu				ZBV 2
3	SO 14	DIO				ZBV 3
4	SO 14	Mobilní buňky				ZBV 4
5	PS 01	Provizorní přeložka stožáru				ZBV 5
Celková cena ZL			5 183 163,70			
Saldo			14,73%			

Název stavby: **Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML** Změnový list č.: **2** Příloha 2

Poř.č. pol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 10-01	Zesílení železobetonové desky v 1.PP v důsledku havárie				ZBV 6
2	SO 14	Prodloužení termínu dokončení díla v důsledku havárie				ZBV 7
3	SO 10-01	Přeložka vodovodní přípojky objektu 503				ZBV 9
4	SO 03	Odvhlčení prostoru sklepa po vytopení stavby				ZBV 10
5	SO 12	Provizorní zakrytí střechy				ZBV 11
6	SO 02	Demolice přístaveb				ZBV 12
7	SO 10-01	Demolice štítových stěn a nadezdívek a jejich novostavba				ZBV 13
Celková cena ZL			4 651 963,77			
Saldo			13,22%			

Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML		Změnový list č.:	3	Příloha 2
Poř. č. p. ol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 14	Ostatní náklady v realizaci				14a
2	SO 98-98	Všeobecný objekt				14b
3	SO 02	Odstranění stavby po roce 1975				15
4	SO 10-01 - SoD	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část (SoD)				16a NNZ
5	SO 10-01 - ZL1, ZL2	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část (ZL1, ZL2)				16b NNZ
6	SO 10-01.02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - STATIKA (ZL1)				16c NNZ
7	PS 01	Sdělovací zařízení				16d NNZ
8	SO 04-01	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem				16e NNZ
9	SO 05-01	Úprava komunikace - Zřízení vjezdu - provizorní úprava				16f NNZ
10	SO 05-03	Úprava komunikace - chodník před perónem				16g NNZ
11	SO 12	Úprava zastřešení				16h NNZ
12	SO 13	Instalace nového trubkového stožáru				16i NNZ
13	SO 98-98	Všeobecný objekt				16j NNZ
14	SO 02	SO 02- Odstranění stavby po roce 1975				16k NNZ
15	SO 03	Sanace a drenáže				17a méněpráce
16	SO 12	Úprava zastřešení				17b méněpráce
17	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy - stavební část				17c méněpráce
18	SO 10-01.02	Vnitřní stavební úpravy - STATIKA				17d méněpráce
19	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy - stavební část				18
20	SO 12	Úprava zastřešení				19
21	SO 02	Odstranění stavby po roce 1975				20
22	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				21 dmt stropních trámů
Celková cena ZL			1 292 647,48			
Saldo			3,67%			

Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML		Změnový list č.:	4	Příloha 2
Poř. č. p. ol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 07	Zřízení plynovodní přípojky STL				ZBV 22
2	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				ZBV 23
3	SO 10-02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - zdravotnicka				ZBV 24
4	SO 09-02	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - uzemnění				ZBV 25
5	PS 01 - nový PS	Železniční zabezpečovací zařízení				ZBV 26
6	SO 10-08	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - orientační systém				ZBV 27
7	SO 04-01	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem				ZBV 28
8	SO 10-04	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vytápění				ZBV 29
9	SO 10-05	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vzduchotechnika				ZBV 30
10	SO 10-06	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - chlazení				ZBV 31
11	SO 03	Sanace a drenáže				ZBV 32
12	SO 13	Instalace nového trubkového stožáru				ZBV 33
13	SO 10-07	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace				ZBV 34
14	SO 10-03	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - plyn				ZBV 35
Celková cena ZL			4 062 962,94			
Saldo			11,54%			

[illegible]

Strana 2 (celkem 5)

[illegible]

[illegible]

Stavba: Rekonstrukce VB v ŽST Planá u ML	2025								
	1				2				
	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KT 7	KT 8	KT 9
Převzetí staveniště									
Konteiner záborv									
Presun ČD Cargo									
Příprava staveniště									
Stavební lešení oblození									
demolice kiosku									
odstranění přístavku útulnv									
odstranění lešení revitalizace ploch po demolici									
zemní práce									
Poloz Soup Praci Dodatek č. 1									
Havarie									
Poloz Soup Praci Dodatek č. 3									
zateplení sokolové části									
Injektáže zdiva a drenáže									
bourací práce 1PP, 1NP - interiér stěnv									
bourací práce 1PP, 1NP - interiér podlahv									
Cisté podlahy 1NP									
Vyzdívky 1.NP									
SDK Rastry 1NP, 2NP, 3NP									
SDK vatování a záklop									
Podlahové krytiny 1NP									
bourací práce půda 2NP - interiér stěnv									
bourací práce půda 2NP - interiér podlahv									
Bednění, armování věnec 1. část včetně zalití									
Usazení I strop 2.NP, plechv armování včetně zalití a									
Lešení montáž a demontáž									
Dozdívání nadezdívek pod 2. věnec									
Bednění, armování zalití věnec č. 2									
Vyzdívky 2.NP									
Hydroizolace a zdvojená podlaha -nová DK									
odstranění krytiny a krovu									
provizorní zakrytí stropů									
Vyzdívání štítů									
Montáž stolice pro Krov									
Montáž nové střechy									
demolice komínů									
Provedení nového stožáru									
Fasada -Okrasne štíty a pobítl									
Zajištění stavby na pokyn TDI									
Spuštění stavebních prací na pokyn TDI									
SDK Finále									
Drenáže									
Uzemnění									
Rozvody UT									
Plynová přípojka									
Vzchotechnika									
Chlazení									
Omítky									
OKNA a výpné otvorů vnější									
Cisté podlahy									
Podlahové krytiny									
Obkladv + dlažbv									
Hydroizolace a zdvojená podlaha -nová DK									
Stěhování DK									
Výplně otvorů vnitřní									
Sděl. Zař									
Zab. Zař									
Fasáda objektu									
Montáž střešních doplнкů									
Výmalby									
Přístřešek									
Chodníky									
Terénní a sadové úpravy									
ZTI									
Hromosvody									
interiér veřejných prostor									
Parkoviště									
Uklid stavbv									
Provozní soubory									
Příprava hlavních tras sítí 1PP a 1NP									
Příprava hlavních tras 2.NP									
SLP rozvody									
SLB Rozvody									
PŘEDANI DOKONCENEHO DILA									
ZAJIŠTĚNÍ OSVĚDČENÍ INTEROPERABILITY									
Fakturace měsíční									

Technický dozor stavebníka – elektroinstalace (TDS)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka – sdělovací zařízení (TDS)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:**Ve věcech smluvních**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby - zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov – vytápění a vzduchotechnika

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov – zdravotní technika

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací a sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za požární bezpečnost staveb

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.