

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**na provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie v rámci budoucí výstavby trati nového železničního spojení**

### **„RS 1 VRT Praha-Vršovice – Praha-Běchovice“**

číslo smlouvy Objednatele: E616-S-412/2023/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: S – 2023 – 007, ISPROFIN/Sub. ISPROFIN: 500 354 0004/500 351 0030, (dále jen „Dodatek č. 1“, dále jen „Smlouva o dílo“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

#### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], GSM: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických spojených s přírodovědným průzkumem a biologickým hodnocením: [REDAKCE], GSM: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

c) ve věcech technických: [REDAKCE], GSM: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

#### **Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00, Praha 1 – Nové Město

#### **Adresa pro doručování faktur:**

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [EPodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:EPodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **Zhotovitelem:**

##### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801; DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 71057.

zastoupená **Ing. Ondřejem Čechem**, jednatelem společnosti

#### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE] GSM: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE], GSM: [REDAKCE],  
e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE], vedený u [REDAKCE]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“).

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava harmonogramu plnění spočívající v úpravě obsahu stávajících a doplnění nových dílčích etap plnění díla.

Důvodem pro úpravu obsahu stávajících 5. a 6. dílčích etap plnění díla a pro doplnění nových dílčích etap plnění díla s označením 7. a 8. je absence některých potřebných podkladů, které musí Zhotoviteli předložit zpracovatel dokumentace pro územní řízení stavby „RS 1 VRT Praha-Vršovice – Praha-Běchovice“ (dále také jako „VRT Praha“), tzn. podklady nutné pro zpracování tzn. biologického hodnocení.

Důvodem absence podkladů je prověřování technických možností pro alternativní trasování některých úseků VRT Praha dle požadavků zástupců hl. m. Prahy a zástupců dotčených městských částí, z čehož vyplývá, že není možné Dílo dokončit v původně plánovaném termínu a je tak nezbytné upravit obsah jednotlivých dílčích etap. Vzhledem k výše uvedenému doplnění nových dílčích etap dochází dále k přečíslování původní 7. dílčí etapy na 9. dílčí etapu.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy o dílo, na úpravě článku 5, odst. 5.2 Smlouvy o dílo a dále na úpravě článku 6, odst. 6.2 Smlouvy o dílo.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“).

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 12, odst. 12.5 Smlouvy o dílo na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E616-S-412/2023/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: S – 2023 – 007, uzavřené dne 14.02.2023, takto:

### 1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající znění textu odst. 4.2 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<b>Popis činností Hlavního plnění prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 30. 6. 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Archivní rešerše (NDOP apod.) a projednání prací s AOPK v předstihu</li><li>• Přírodovědný průzkum za jarní období</li><li>• Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)</li></ul> <b>Průběžná zpráva k připomínkovému řízení</b>	Předávací protokol
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 31. 7. 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Archivní rešerše (NDOP apod.) a projednání prací s AOPK v předstihu</li><li>• Přírodovědný průzkum za jarní období</li><li>• Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)</li></ul> <b>Průběžná zpráva po zpracování připomínek</b>	Předávací protokol

<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 20. 12. 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období a předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)</li> </ul> <b>Průběžná zpráva k připomínkovému řízení vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy k připomínkovému řízení</b>	Předávací protokol
<b>4. dílčí etapa</b>	<b>do 15. 1. 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období a předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)</li> </ul> <b>Průběžná zpráva po zapracování připomínek vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy po zapracování připomínek</b>	Předávací protokol
<b>5. dílčí etapa</b>	<b>do 31. 3. 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průběžná zpráva o přírodovědném průzkumu za zimní období s výsledky migrační studie k připomínkovému řízení</li> <li>Celková závěrečná zpráva o jednoletém přírodovědném průzkumu k připomínkovému řízení</li> <li>Celková závěrečná zpráva migrační studie vč. doporučení pro projekční činnost k připomínkovému řízení</li> </ul>	Předávací protokol
<b>6. dílčí etapa</b>	<b>do 30. 4. 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průběžná zpráva o přírodovědném průzkumu za zimní období s výsledky migrační studie po zapracování připomínek</li> <li>Celková závěrečná zpráva o jednoletém přírodovědném průzkumu po zapracování připomínek</li> <li>Celková závěrečná zpráva migrační studie vč. doporučení pro projekční činnost po zapracování připomínek</li> </ul>	Předávací protokol
<b>7. dílčí etapa</b>	<b>do 40 dnů od zaslání podkladů Zhotoviteli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celková závěrečná zpráva o hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb.</li> </ul> <b>Závěrečná zpráva k připomínkovému řízení</b>	Předávací protokol
<b>8. dílčí etapa</b>	<b>do 30 dnů od uskutečnění předchozí etapy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celková závěrečná zpráva o hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb.</li> </ul> <b>Závěrečná zpráva po zapracování připomínek</b>	Předávací protokol
<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b>	<b>Popis doplňkových činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>9. dílčí etapa</b>	<b>do ukončení povolovacích procesů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Součinnost při SEA, EIA a územní řízení v ČR (předpokládaný termín 2024/2025); a to i po ukončení přírodovědných průzkumů, resp. po vypracování Závěrečné zprávy</li> </ul>	Výkaz poskytnutých služeb – průběžně dle 6.1.4 TP

## 2) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se stávající znění textu odst. 5.2 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### 5.2. Rozpis ceny díla (bez DPH)

Položka	Popis (hlavní plnění)	Měrná jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Archivní rešerše (NDOP apod.) a projednání prací s AOPK v předstihu</li> <li>Přírodovědný průzkum za jarní období</li> <li>Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)</li> </ul> <b>Průběžná zpráva k připomínkovému řízení</b>	██████	██████	██████
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Archivní rešerše (NDOP apod.) a projednání prací s AOPK v předstihu</li> <li>Přírodovědný průzkum za jarní období</li> <li>Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)</li> </ul> <b>Průběžná zpráva po zpracování připomínek</b>	██████	██████	██████
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období a předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)</li> </ul> <b>Průběžná zpráva k připomínkovému řízení vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy k připomínkovému řízení</b>	██████	██████	██████
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období a předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)</li> </ul> <b>Průběžná zpráva po zpracování připomínek vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy po zpracování připomínek</b>	██████	██████	██████

5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průběžná zpráva o přírodovědném průzkumu za zimní období s výsledky migrační studie k připomínkovému řízení</li> <li>Celková závěrečná zpráva o jednoletém přírodovědném průzkumu k připomínkovému řízení</li> <li>Celková závěrečná zpráva migrační studie vč. doporučení pro projekční činnost k připomínkovému řízení</li> </ul>	██████	██████	██████
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průběžná zpráva o přírodovědném průzkumu za zimní období s výsledky migrační studie po zpracování připomínek</li> <li>Celková závěrečná zpráva o jednoletém přírodovědném průzkumu po zpracování připomínek</li> <li>Celková závěrečná zpráva migrační studie vč. doporučení pro projekční činnost po zpracování připomínek</li> </ul>	██████	██████	██████
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celková závěrečná zpráva o hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb.</li> </ul> <p><b>Závěrečná zpráva k připomínkovému řízení</b></p>	██████	██████	██████
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celková závěrečná zpráva o hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb.</li> </ul> <p><b>Závěrečná zpráva po zpracování připomínek</b></p>	██████	██████	██████
<b>Položka</b>	<b>Popis (doplňkové činnosti)</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Jednotková cena bez DPH</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Součinnost při SEA, EIA a územní řízení v ČR (předpokládaný termín 2024/2025); a to i po ukončení přírodovědných průzkumů, resp. po vypracování Závěrečné zprávy.</li> </ul>	██████	██████	██████

### 3) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající znění textu odst. 6.2 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 2 odst. 5.2. Smlouvy o dílo, ██████████,- Kč (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- b) Fakturace ceny dle položek č. 3 a č. 4 odst. 5.2. Smlouvy o dílo ██████████,- Kč (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- c) Fakturace ceny dle položek č. 5 až č. 6 odst. 5.2. Smlouvy o dílo, ██████████,- Kč (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- d) Fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 8 odst. 5.2. Smlouvy o dílo, ██████████,- Kč (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého Díla.**
- e) Fakturace ceny za doplňkové činnosti dle položky č. 9 odst. 5.2. Smlouvy o dílo, ██████████,- Kč (bez DPH). Daňové doklady – faktury, rozložené na základě Výkazu poskytnutých služeb průběžně dle odst. 6.1.4 TP, předloží Zhotovitel vždy **do 15 dnů po předání a převzetí části Díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku č. 1, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku č. 1, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E616-S-412/2023/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: S – 2023 – 007, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za Objednatele:**

V Praze

**Za Zhotovitele:**

V Brně

26.03.2024 11:44

Podepsáno elektronicky

Podpsal

Datum: 2024 03 19 19:15:25  
+01'00'

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Čech**  
jednatel společnosti  
EXprojekt s.r.o.