

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 20240032

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 150009-85508881/0710
kontaktní osoba: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]@ [REDAKCE]
datová schránka: 4iqaa3x
IČO: 48133990

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“)

a

Obchodní firma

se sídlem: Hevanes s.r.o.
adresa pro doručování: Rozcestí 721/1, Krásná Březno, 400 70 Ústí nad Labem
spisová značka: C 43105 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupena: Stanislavem Hessem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1214403002/5500
kontaktní osoba: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
fax: -
e-mail: [REDAKCE]@ [REDAKCE]
datová schránka: 3stv4wm
IČO: 07847726
DIČ: CZ07847726

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20240032 ze dne 18. 1. 2024 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla. Po odkrytí stávající střešní krytiny bylo zjištěno, že při výměně vnitřní kanalizace budovy nebyla měněna část zabudovaná ve stropní konstrukci, proto je nutné vyměnit sanační vpust' (položky č. 1 a 2. položkového rozpočtu víceprací). Po dešti byly dále zjištěny značné nerovnosti, které musí být opraveny, aby nedocházelo vlivem stojící vody k postupné degradaci zabudované asfaltové lepenky (položky č. 3 a 4 položkového rozpočtu víceprací). Při demontáži stávajícího atikového plechu pak byl zjištěn protispád záhlaví atiky, a proto musí být upraven spád v souladu s ČSN 731901-1 (položky č. 6 a č. 7 položkového rozpočtu víceprací). Změnový list č. 1 (dále též „ZL č. 1“), který obsahuje vícepráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3.

II.

V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 14. prosince 2023, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy a **ZL č. 1** ze dne 12. 2. 2024 – **Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **249.246,73 Kč bez DPH**
(slovy dvě stě čtyřicet devět tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých sedmdesát tři haléřů)
- b) DPH ve výši celkem **52.341,81 Kč**
(slovy padesát dva tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých osmdesát jeden haléřů)
- c) celková cena za dílo činí **301.588,54 Kč včetně DPH**
(slovy tři sta jeden tisíc pět set osmdesát osm korun českých padesát čtyři haléřů)

1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za vícepráce ve výši **41.260,33 Kč bez DPH**
(slovy čtyřicet jedna tisíc dvě stě šedesát korun českých třicet tři haléřů)
- b) DPH ve výši celkem **8.664,67 Kč**
(slovy osm tisíc šest set šedesát čtyři korun českých šedesát sedm haléřů)
- c) celková cena za vícepráce **včetně DPH** ve výši **49.925 Kč**
(slovy čtyřicet devět tisíc devět set dvacet pět korun českých)

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako pevná ve výši **290.507,06 Kč bez DPH**
(slovy dvě stě devadesát tisíc pět set sedm korun českých šest haléřů)

b) DPH ve výši celkem **61.006,48 Kč**

(slovy šedesát jedna tisíc šest korun českých čtyřicet devět haléřů)

c) celková cena za dílo činí **351.513,54 Kč včetně DPH**

(slovy tři sta padesát jedna tisíc pět set třináct korun českých padesát pět haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
4. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 12. 2. 2024

V Praze

V Ústí nad Labem

Za objednatele: 22. 3. 2024

Za zhotovitele: 20. 3. 2024

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

Hevanes s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Stanislav Hess
jednatel

Příloha č. 1 - Změnový list

Hevanes s.r.o.
Rozcestí 721/1
Ústí nad Labem 40007
IČ 07847726

12.02.2024

23-138 SED-oprava střechy budovy

cenová nabídka víceprací

1.	demontáž a vybourání stávající vpustě vč. Likvidace	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
2.	montáž a dodávka sanační vpustě Topwet	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
3.	lokální vyspravení střechy cementovým potěrem	m2	10	500,00 Kč	5 000,00 Kč
4.	dodávka a montáž rozběhových klínů vč.samolep.pásu	ks	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
5.	demontáž a zpětná montáž hromosvodu bez revize	m2	380,813	20,00 Kč	7 616,26 Kč
6.	přespádování atiky klínkem z EPS	m1	81,4	100,00 Kč	8 140,00 Kč
7.	krycí lišta z lakovaného FeZn	m1	81,4	135,00 Kč	10 989,00 Kč
8.	přesun hmot	kpl	1	500,00 Kč	515,07 Kč

cenová nabídka celkem bez DPH

41 260,33 Kč

cenová nabídka s DPH

49 925,00 Kč

Stanislav Hess
jednatel společnosti