

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2023

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

řizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

se sídlem: Ostrava - Heřmanice, Orlovská 726/155, PSČ 71300

IČ: 293 84 214

DIČ: CZ29384214

jednající: Martin Holona, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/096 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 24.10.2023, 001/OVZ/23/096 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést práce na akci pod názvem „**Připojení pomocného zdroje pro mobilní chladicí jednotku o výkonu 823 kW**“

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení méněprací se dosavadní ustanovení článku **6. Cena a platební podmínky, odstavce 6.1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně za provedení Díla:

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| a. | Celková cena bez DPH | 467.840,10,- Kč |
| b. | DPH ve výši | 98.246,42,- Kč |

c. **Celková cena celkem vč. DPH 556.086,52,- Kč**

3. Přesná specifikace méněprací a s tím související snížení ceny o 258.464,75,- Kč bez DPH je zaznamenáno ve Oznámení o změně akce č. 1, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom nebo je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 1
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oznámení o změně akce č. 1

V Ostravě dne _____

**MUDr. Jiří
Havrlant** Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.03.25
16:17:50 +01'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel







V Ostravě dne _____


**Martin
Holona** Digitálně podepsal
Martin Holona
Datum: 2024.03.19
14:46:44 +01'00'

Zhotovitel
Martin Holona
jednatel

Oznámení o změnách akce č 1.

| | |
|---|--|
| Identifikační údaje akce | |
| Název | Připojení pomocného zdroje pro mobilní chladicí jednotku o výkonu 823 kW |
| SOD ev. č. 001/OVZ/23/096-OD, CN – 36/23 | |
| Objednatel: | |
| Název | Fakultní nemocnice Ostrava |
| Adresa | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba |
| Zhotovitel | |
| Název | HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. |
| Adresa | Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava-Heřmanice |
| Oznámení vystavil: | |
| [REDAKOVANÉ] | |
| Navrhované změny akce | |
| <p><u>Méněpráce připojení pomocného zdroje pro mobilní chladicí jednotku:</u> Kabelové žebříky vč. nosných ocelových konstrukcí a příchytek, protipožární přepážky, kabel H07RN-F TITANEX (NSGAFOU) 4G120, Ovládač Nouzového zastavení s aretač. knoflíkem, Skříň nouzového vypnutí IP55 LUCASYSTEM se sklem a kladívkem, barva červená, silový kabel CYKY-O 3x1.5 mm2, XB5AVM3 Signálka s LED, XB5AT845 Ovládač Nouzového zastavení s hříb. knoflíkem, 125/50 žlab s víkem, 250/100 žlab s víkem, silové kabely - CYKY O7x1.5 mm2, CYKY J5x2.5 mm2, CYKY-J 4x10 mm2, Napojení na stávající zařízení v rozvaděči MaR UA1,2</p> | |
| Zdůvodnění navrhovaných změn | |
| <p>V rámci akce „Připojení pomocného zdroje pro mobilní chladicí jednotku o výkonu 823 kW“ nebyly po dohodě s provozem FNO a zástupcem investora provedeny všechny práce, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci této zakázky. Souběžně v řešeném prostoru probíhají totiž další stavební práce v souvislosti s akcí „FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“, u níž byl v PD předpoklad realizace prostřednictvím etapizace díla. Při provádění stavebních prací na této technologicky složité zakázce došlo ke změně stavebního postupu a nově zhotovitel připravuje vše v jedné etapě.</p> <p>Z toho důvodu byly práce na části elektro, které měly být připravené pro připojení pomocného zdroje chladu, provedeny již v rámci akce „FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“, a nebylo je fakticky nutné provést v rámci akce „Připojení pomocného zdroje pro mobilní chladicí jednotku o výkonu 823 kW“. Tzn. méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou obsaženy jako vícepráce dodatku akce „FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“.</p> <p>Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době tvorby PD a zadávání předmětných VZ předvídat.</p> | |
| Odkazy na | specifikaci: |
| | - |
| | na výkresy: |
| | - |
| | na rozpočtové podklady: |
| | - |
| | na jinou část smlouvy: |
| | - |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | |
| <p>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p> | |

| | |
|--|---|
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| - 258 464,75,- Kč | - 0,00,- Kč |
| Výsledná cena změn bez DPH: | |
| | - 258 464,75,- Kč |
| | Výsledná celková cena změny DPH |
| | - 54 277,60,-Kč |
| | Výsledná celková cena změny vč. DPH |
| | - 312 742,35,- Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| není | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava | |
| Datum: 8.3.2024 | |
| |  <small>náměstek ředitele</small> referent odd. přípravy a realizace investic  vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz |
| Datum: 8.3.2024 | |
| Podpis zmocněnce zhotovitele: |  HOLONA & POŠTULKA LEKTROMONTÁŽE s.r.o. Orlovská 726/195 13 00 Ostrava-Hrabčovice TEL: 72 58 99 000 ID: C029884204  HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. |
| Stanovisko TDI: | Datum: 8.3.2024 |
| | Podpis TDI  |

| | |
|---|---|
| Stanovisko projektanta stavby: | Datum: 8.3.2024 Podpis projek  |
| Seznam příložených dokladů: | |
| Příloha 1 – Rozpočet k ZL 01 – Odpočty Příloha 2 – Rozpočet k ZL 01 – Po odpočtech | |