

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/38/2023

"Zpracování projektové dokumentace -

Nástavba objektu Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou č. p. 4117/2"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

Ing. arch. Vladimír Balda

se sídlem Oldřichov v Hájích 286, Chrastava 46331

IČO: 72658550

DIČ: není plátce DPH

osoba oprávněná podepsat dodatek

bankovní spojení: mBank

číslo účtu: 670100-2206848102/6210

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2023 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/38/2023 pro stavební akci " Nástavba objektu Centra denních služeb v Jablonci nad

Nisou č. p. 4117/2" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je požadavek statika zjistit údaje potřebné pro ověření statiky konstrukce s ohledem na plánovanou nástavbu. Z tohoto důvodu je potřeba doplnit výstupy z přípravných předprojektových prací o stavebně technický průzkum - diagnostiku stavebních konstrukcí.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na doplnění výstupů z přípravných předprojektových prací, které v původním rozsahu zhotovitel předal objednateli dne 25. 7. 2023, a to o ověření:
 - konstrukce podlahy přízemí,
 - rozměrů a vyztužení patek a dále ověřit i
 - třídy betonu sloupů a třídy výztuže.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré doplnění výstupů z přípravných předprojektových prací tak, aby byl naplněn požadavek statika popsáný výše.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré doplnění výstupů z přípravných předprojektových prací a předat je objednateli **nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku**. Pro případ, že zhotovitel doplněné výstupy z přípravných předprojektových prací nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení plnění dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doplněné výstupy z přípravných předprojektových prací v tomto rozsahu a v této podobě: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, *.dwg a *.docx), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,
5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za doplnění výstupů z přípravných předprojektových prací dle tohoto dodatku ve výši **128 500 Kč** (slovy: sto dvacet osm tisíc pět set korun českých), projektant není plátcem DPH.
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za doplnění výstupů z přípravných předprojektových prací dle tohoto dodatku po jejich předání za předpokladu, že doplněné výstupy budou objednatelem akceptovány bez výhrad.
7. Přehled změny celkové ceny:

| | |
|--|---------------------|
| Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků podle tohoto dodatku (projektant není plátcem DPH) | 1 212 000 Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 | 128 500 Kč |

| | |
|---|------------------------|
| zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle tohoto dodatku | |
| Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy podle tohoto dodatku | 1 340 500 Kč |
| DPH | není plátce DPH |
| Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku | 1 340 500 Kč |

8. Zhotovitel je povinen při navazujícím plnění dle smlouvy (zpracování projektových dokumentací) reflektovat rovněž zjištění z doplněných výstupů z přípravných předprojektových prací realizovaných dle tohoto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na provádění a předávání výstupů z přípravných předprojektových prací, vztahují na doplnění výstupů z přípravných předprojektových prací podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 568/24/RK ze dne 19. 3. 2024.

V Liberci dne 22. 3. 2024

V Liberci dne 19. 3. 2024

