

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2024-0157/ORI ze dne 28. 02. 2024

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem:

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený:

Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO:

002 98 212

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Nový Jičín


Číslo účtu:

326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. arch. Jitka Pospíšilová

Zástupce ve věcech technických:

 referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

LEGOLA CZECH s.r.o.

Se sídlem:

Klínová 620/1, Hulváky, 709 00 Ostrava

Zastoupený:

Ing. Jiřím Kahánkem, jednatelem

IČO:

29395879

DIČ:

není plátce DPH

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

2300527743/2010

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Kahánek

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jiří Kahánek, ČKAIT 0600836

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 38706

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby rozšíření předmětu zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „**Rekonstrukce veřejných toalet v areálu Skalky, Nový Jičín**“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2024-0157/ORI ze dne 28. 02. 2024 tohoto znění:

I.

1. V článku **III. – Předmět plnění smlouvy** se ustanovení odstavce 3. mění a nově zní takto:

„3. Projektová dokumentace bude zejména řešit:

- rekonstrukci ZTI (vnitřní vodovod a kanalizace)
- přeložku vodovodní přípojky
- rekonstrukci elektroinstalace včetně výměny osvětlení
- zajištění TUV v úklidové místnosti
- dodávku a montáž zařizovacích předmětů ve standardu „antivandal“

- související stavební úpravy.“

2. V článku **V. – Cena díla** se mění znění odstavce 4., který nově zní takto:

	Cena celkem
Koncept řešení	61 000 Kč
Geodetické zaměření stávající přípojky	3 000 Kč
DSP v podrobnosti DPS	54 000 Kč
Inženýrská činnost	10 000 Kč
Soupis a Rozpočet	16 000 Kč
Plán BOZP	12 000 Kč
Cena celkem	156 000 Kč

Slovy: Jedno sto padesát šest tisíc korun českých.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v plném rozsahu souhlasí.

Za objednatele

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 26.03.2024 13:24:41 +01:00

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

Za zhotovitele

Ing. Jiří
Kahánek

.....
Ing. Jiří Kahánek
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Kahánek
Datum: 2024.03.26 14:12:41
+01'00'