

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta stavby „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3651/2021/JCE

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/551 352 0041

Číslo jednací: 4713/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **55-21**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15. 9. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“, ve znění jejích dodatků s účinností Smlouvy ke dni 15. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Obě smluvní strany prohlašují, že názvy a zkratkami stavební terminologie dle zákona č. 183/2006 Sb. použitými v tomto dokumentu jsou myšleny odpovídající aktuální ekvivalenty dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla bez DPH 3 165 000 Kč

cena Díla dle Dodatku č.1 bez DPH 3 530 000 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 14.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvody pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující:

a) rozšíření železničního mostu o lávku pro bezmotorovou dopravu a návaznou stezku pro chodce a cyklisty.

Součástí předmětné smlouvy je též rekonstrukce železničního přejezdu, který těsně přiléhá k mostu, kdy bez rekonstrukce přejezdu by nebylo možné realizovat rekonstrukci mostu. Vzhledem k faktu, že na přejezdu jsou nedostatečné rozhledy a na mostě by tak muselo být trvalé omezení rychlosti, bylo záměrem tento přejezd zrušit. Uvedený přejezd slouží pouze jako přístupová komunikace k nemovitosti Peřimov 1. K této nemovitosti byla tedy navržena náhradní přístupová komunikace a podána žádost o zrušení přejezdu, které bylo vyhověno. Následně byl Objednatel informován ze strany Greenway Jizera, že tímto postupem znemožnil budoucí realizaci plánované cyklostezky. Přes přejezd není žádná pěší turistická trasa ani cyklotrasa značena. Objednatel tedy tuto kolizi nemohl s řádnou péčí nikterak předvídat, potažmo jí ani nemohl předejít. Jediným akceptovatelným řešením pro další zajištění možnosti pohybu bezmotorové dopravy a pro co největší eliminaci případných zásahů do stavby mostu budoucí stavbou lávky je rozšíření železničního mostu o lávku pro bezmotorovou dopravu. V opačném případě by, vzhledem k členitosti území, již budoucí realizace předmětné lávky nebyla proveditelná. Toto rozšíření má být hrazeno na základě, v době uzavírání dodatku, sjednávané smlouvy o spolufinancování, finančními prostředky Jilemnicko – svazek obcí. Z výše uvedených důvodů a z důvodu těsné souvislosti s původně zadávaným předmětem Smlouvy je třeba jej zahrnout do zpracovávané projektové dokumentace.

b) Dále potřeba výpočtu možného odstranění kolejového malého dilatačního zařízení (KMDZ) z důvodu zřízení bezстыkové koleje, vzniklá až v průběhu návrhu železničního svršku.

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 390 000,- Kč bez DPH dle § 222 odst. 5 a o 660 000,- Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“).
3. **Úprava lhůt k provedení Díla,** v souvislosti s popsányi změnami dochází k úpravám termínů odevzdání nově zavedených dílčích etap 4a a 4b s fixním termínem, 5. dílčí etapa zůstává beze změny, 6. dílčí etapa se posouvá o rok.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ** dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta § 222 odst. 5 ZZVZ

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy umožnění použití bezстыkové koleje,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací

Varianta § 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku výše uvedených příčin, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 2, odst. 2.2, čl. 4, odst. 4.2, čl. 5, odst. 5.1 a 5.2 a čl. 6, odst. 6.2.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o lávku pro bezmotorovou dopravu a návaznou stezku pro chodce a cyklisty. Dále o výpočet možného odstranění kolejového malého dilatačního zařízení (KMDZ) z důvodu zřízení bezстыkové koleje.
2. **Ruší se stávající znění článku 2, odst. 2.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.2. Dílem se rozumí zpracování Záměru projektu (dále jen „ZP“), Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“), včetně souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „AD“) stavby „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“), **ve znění dodatku č. 3.**

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Mění se** harmonogram plnění tak, že vzniká nová Dílčí etapa č. 4a a 4b, jejímž předmětem je DUSP + PDPS k připomínkám a čistopis rozšířeného předmětu díla. Dílčí etapy č. 4a a 4b mají fixní termín plnění. Dílčí termín 5. etapy je beze změny. Termín plnění 6. Dílčí etapy má předpokládaný termín do 12/2025.
- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůtv k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu k předložení do CK MD	Předávací protokol pro část díla. Předložení ZP na CK MD.
2. dílčí etapa	do 1 měsíců od schválení/zamítnutí ZP v CK MD	Součinnosti při projednání připomínek CK MD k ZP. Předložení čistopisu ZP se zpracovanými připomínkami z CK MD.	Předávací protokol pro část díla
3. dílčí etapa	do 10 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet	Předávací protokol pro část díla
4. dílčí etapa	do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol pro část díla.
4a. dílčí etapa	do 30.5.2024	DUSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet	Předávací protokol pro část díla

4b. dílčí etapa	do 30.8.2024	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby – ve smyslu dodatku č.3. Podání žádosti o společné povolení.	Předávací protokol pro část díla. Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou DESU.
5. dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol pro část díla. Společné povolení v právní moci.
6. dílčí etapa – ukončení díla	Předpoklad do 12/2025 (v závislosti na zahájení stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Záměr projektu, Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že se zvyšuje o 1 050 000 Kč bez DPH.**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Celková cena díla bez DPH | 4 580 000 Kč |
| b) DPH (základní sazba) | 961 800 Kč |
| c) Celková cena díla včetně DPH | 5 541 800 Kč |

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH

DPH (základní sazba)

Celková cena díla včetně DPH

b) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod) 17 činí:

Celková cena díla bez DPH

DPH (základní sazba)

Celková cena díla včetně DPH

- | | | |
|------------------------------|-------------|----------|
| Celková cena díla bez DPH | ████████, - | ████████ |
| DPH (základní sazba) | ████████ - | ████████ |
| Celková cena díla včetně DPH | ████████ - | ████████ |

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	██	██	████
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	██	██	████

B. DUSP+PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■

9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až 2 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - bez fakturace.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až 8 odst. 5.2. B smlouvy, **nejvýše však ■■■■ ceny díla dle 5.2. B (bez DPH), bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 9 až 11 odst. 5.2. B smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. B smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.** V případě, že dílo vykazuje

po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.

- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4a. dílčí etapa plnění** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4b. dílčí etapa plnění** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.** V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **5. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. B smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- h) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – 6. dílčí etapa plnění - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]


26.03.2024 16:51

Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



.....
Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.