

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 750/04/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 1614/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

zastoupena: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl – technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi

2/ Zhotovitel: **NOVOSTAV s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Koutníkova 404/20, Plotička nad Labem, 503 01
Hradec Králové
společnost je zapsána OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1840

jejímž jménem jedná: Ing. Miloš Král - jednatel

IČ: 45539006
DIČ: CZ45539006
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 1034616/0300
telefon: 602 439 136
fax: 495 218 120
e-mail: novostav@novostavhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloš Král

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloš Král - jednatel

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby **ČOV Hradec Králové – rekonstrukce komunikace I. etapa** dle změnového listu č.1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Cena celkem základní SOD (bez DPH)	985 659,- Kč
<u>Vícepráce celkem</u>	<u>40 875,-Kč</u>
Cena celkem dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1 026 534,- Kč

V ceně bude uplatněno DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany považují rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednavatele.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

příloha č.1 - Změnový list č.1

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

.....
Ing. Miloš Král
jednatel
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Novostav s.r.o.					
Navrhovatel:		Novostav s.r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 1.6.2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY:					
<p>Změna č. 1 – V průběhu realizace bylo zjištěno, že v PD bylo počítáno s menším rozsahem terénních úprav svahu, spočívajících v rozprostření ornice a výsevu travní směsi, než je třeba realizovat ve skutečnosti.</p> <p>Navrhujeme doplnění ornice na celém svahu včetně výsevu travní směsi.</p> <p>Změna č. 2 – V PD bylo počítáno s rekonstrukcí stávajících betonových vodících pásků podél asfaltové komunikace. Po odbourání pásků bylo zjištěno, že asfaltový okraj vykazuje velké nerovnosti a nové pásky není možné srovnat do roviny.</p> <p>Navrhujeme zaříznout stávající asfalt, nerovný úsek odstranit a zarovnat komunikaci k nově osazeným vodícím proužkům. Dále pak zalít spáry mezi novým a původním asfaltem trvalepružným tmelem.</p>					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Novostav s.r.o.

Navrhovatel: Novostav s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 1.6.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace víceprací

1 – Terénní úpravy	37 060,- Kč
2 – Zarovnání okraje asfaltové komunikace	3 815,- Kč
celkem	40 875,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)
40 875,- Kč bez DPH
(čtyřicettisícosmsetsedmdesátpět korun českých)

Zpracoval:

Ing. Miloš Král
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 1.6.2017

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 1.6.2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Novostav s.r.o.

Navrhovatel: Novostav s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 5.6.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

40 875,- Kč bez DPH

(čtyřicettisícosmsetsedmdesátpět korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	<u>chyba v projektové dokumentaci</u>	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Miloš Král
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 5.6.2017

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 5.6.2017