

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0503-2023-60

PS 0503 - Stavební oprava budovy

(střecha, omítky, malby, podlahy, okna, EI) a oprava rozvodných skříněk VO
uzavřené dne 27. července 2023 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Provozní středisko 0503 Hradec Králové,
Komenského 224, 500 01 Hradec Králové

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Terhostav spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn.: C 44066

Sídlo: Novinsko 47, 533 41 Neratov
IČO: 082 64 694
DIČ: CZ08264694
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5639430389/0800
Zastoupená: Marija Seneková, jednatel
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Marija Seneková, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 6km7p2m
Adresa pro doručování: Novinsko 47, 533 41 Neratov

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“).

I.

Účel dodatku

Účelem dodatku je oprava původní položky č. 86 „Položkového rozpočtu“, tj. přílohy č. 1 smlouvy, a to snížením původního rozsahu, resp. původně stanoveného množství této položky. V důsledku této opravy dochází ke snížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Položka č. 86 dle původního rozpočtu obsahovala dodání materiálu, tj. plechu o hmotnosti 4,64 t, ačkoliv správně mělo být požadováno pouze 20 kg tohoto materiálu. Částka ve výši 237 096 Kč bez DPH představuje rozdíl ve skutečně dodaném, a na zakázce i použitém, materiálu, oproti původně (chybně) stanoveném množství požadovaného plechu. **Dodatkem č. 1 se snižuje celková cena díla právě o částku 237 096,00 Kč bez DPH, tedy o cenu po snížení hmotnosti předmětného materiálu z chybně stanovených 4,64 t na správné množství, tj. 20 kg. Toto snížení činí 31,87 % z původní ceny díla bez DPH (tj. z částky 743 932,00 Kč).**

Uvedené změny nemají vliv na změnu předmětu díla dle původní smlouvy; současně mají vliv na snížení původní ceny díla; **nemají vliv na prodloužení původně sjednaného termínu plnění.**

Podrobný popis rozsahu změny hmotnosti dodaného materiálu je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku (tj. „Položkový rozpočet – položka č. 86, příloha č. 1 Dodatku č. 1“).

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž mění původní položkový rozpočet smlouvy, stanovený v příloze č. 1 smlouvy a proto dochází ke změně odst. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku se mění čl. 3.1 a čl. 3.2 smlouvy („Cena za dílo“) o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto:

1. čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se odst. 2.2 smlouvy mění a citovaný odstavec smlouvy nově zní takto:

„**2.2** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0503 - Stavební oprava budovy (střecha, omítky, malby, podlahy, okna, EI) a oprava rozvodných skříněk VO“, systémové číslo NEN 45454100-5 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy – „Položkový rozpočet“.“

Ostatní odstavce v **čl. 2** smlouvy zůstávají beze změny.

- 2. čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny položkového rozpočtu smlouvy, ve výše uvedeném čl. 2. smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:**

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

506 836,00 Kč bez DPH

(slovy: pět set šest tisíc osm set třicet šest korun český a nula haléřů).

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 106 435,56 Kč a **celková cena za dílo, včetně DPH** tedy činí **613 271,56 Kč.**

Ostatní odstavce v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení


- 3.1** Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2** Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven **ve třech stejnopisech** (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
- 3.3** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4** Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.5** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet“ – počet stran: 11.

za objednatele


*Ing. Peter Hatala
vedoucí oddělení provozu Pardubice
dne 25. března 2024*



*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*


za zhotovitele

*Marija Seneková
jednatel
dne 25. března 2024
dle plné moci*



Terchostav spol. s r.o.

Dnešního dne, tj. 25. března 2024 převzal [redacted], zástupce společnosti Terchostav s r.o., dle plné moci ze dne 10. března 2020, jedno vyhotovení stejnopisu „Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-0503-2023-60 včetně přílohy č. 1 citované smlouvy, podepsané oběma smluvními stranami.



..