

SMLOUVA O DÍLO
č. 000614 0021

Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část

DODATEK Č. 7



1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva
IČO: 453 09 612
DIČ: CZ45309612, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 4001-0816021103/0300

a dalšími společníky:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a
David Alonso Rodríguez, člen představenstva
IČO: 466 78 468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu: 1491516064/2700


STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 1100029040/5500

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková
republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF
Infrastructure GmbH, organizační složka,

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupený: David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 271 05 211
DIČ: CZ27105211, neplátce DPH

Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg

se sídlem: Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika
zastoupený: Německo
 na základě plné moci, která je
uvedena v Příloze č.3 k tomuto Dodatku č. 6
Registr. č.: HRB110
DIČ: DE 147 843 723

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“)

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
provedení stavebního díla „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova –
stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn,
jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve

Smlouvě; a v důsledku změn zadaných Objednatel, o jejichž provedení rozhodla Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2548 ze dne 13.11.2023.

- B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních i nových stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;

Díličí změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy se týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby.

Jedná se zejména o vyhrazené změny na oddíle 11 (provedení demontážní komory nacházející se pod mostními konstrukcemi ulice 5.května a levého díličího výrubu stanice Pankrác), na oddíle 12 (provedení pravého jednokolejného tunelu a rozpletu do spojky ve stanici Olbrachtova) a na oddíle 13 (provedení části levého staničního tunelu, propojky TGT a propojky Sever ve stanici Olbrachtova).

U prací mimo vyhrazené změny se jedná na oddíle 11 zejména o změny týkající se provedení přeložek kabelů, hydroizolací obrátových kolejí a provizorní kanalizační přípojky pro odvodnění a dále pak o ostatní nezbytné stavební úpravy na oddíle 13, tj. úpravy povrchů po přeložkách inženýrských sítí, u vestibulu jih odstranění kabelů a chrániček, provedení přeložek kabelů, nerealizace etapy vodovodní přeložky, činnosti spojené s protihlukovými opatřeními a definitivní přeložky vodovodu DN 200; z prací vyplývajících ze změny zadání Objednatel se jedná o realizaci 1. části tramvajové trati v ulici Na Pankráci, která vyplývá z podmínek stavebního povolení pro realizaci veřejně prospěšné stavby "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory".

- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;

- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 7 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídané v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **116.787.753,02 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto šestnáct milionů sedm set osmdesát sedm tisíc sedm set padesát tři korun českých dva haléře bez DPH), přičemž z této částky tvoří čerpání z Provizorních položek částku 0,00 Kč.

REKAPITULACE CENY

cena dle Smlouvy	13.749.499.476,47 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	41.802.136,41 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	243.004.621,21 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5	150.810.325,32 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 6	52.146.655,26 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 7	116.787.753,02 Kč bez DPH
Celkem	14.354.050.967,69 Kč bez DPH

Dílčí změny jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. **11/062/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-13/02, která spočívá v úpravě příčného profilu a zatřídění ražeb demontážní komory, která se nachází pod mostními konstrukcemi, na základě zkušeností z navazujících objektů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/062/P bude tvořit Přílohu č. **2a)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
2. Změnový list č. **11/066/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-28/02, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti zvětšení profilu obrátových kolejí NS a tím dochází k navýšení hydroizolačního souvrství. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/066/P bude tvořit Přílohu č. **2b)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
3. Změnový list č. **11/067/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-20/02, která spočívá v provedení ražby a primárního ostění levého dílčího výrubu, 1.části ve Stanici Pankrác D. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/067/P bude tvořit Přílohu č. **2c)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
4. Změnový list č. **11/070/P** řeší změnu zadanou Objednatelem, která spočívá v realizaci 1. etapy tramvajové trati v ulici Na Pankráci, v úseku mezi ulicemi Hvězdova a Na Strži včetně všech potřebných prací. Tento ZL řeší první část prací (Odvodnění, Trakční trolejové vedení, Podchod – stavební část, Odvodnění PK, Přeložku vodovodu DN 400, Kanalizaci, Přeložku horkovodů – stavební část, Veřejné osvětlení a úpravy VO, přeložky kabelů, DIO a úpravy SSZ). Z důvodu změny zadané Objednatelem, je ocenění provedeno v cenové úrovni prosinec 2023 a v průběhu realizace budou práce podléhat korekci ceny dle odst. 6.2 a 6.3 Smlouvy. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/070/P bude tvořit Přílohu č. **2d)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
5. Změnový list č. **11/071/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-81/11, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení provizorní přeložky kabelů T-Systems - 1. jáma (+1. fáze), a to ve vazbě na jiné inženýrské sítě. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/071/P bude tvořit Přílohu č. **2e)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
6. Změnový list č. **11/072/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SOD 11-82/11-03, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení provizorní přeložky kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) 1. jáma (+ 1. fáze) ve vazbě na jiné inženýrské sítě. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/072/P bude tvořit Přílohu č. **2f)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
7. Změnový list č. **11/073/P** upravuje změnu související se stavebním objektem 11-67/11, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení provizorní kanalizační přípojky odvodnění v jižní části této

kanalizační přípojky ve vazbě na jiné inženýrské sítě a dále k úpravě polohy kanalizačních šachet ŠP1 a ŠP2. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/073/P bude tvořit Přílohu č. **2g)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.

8. Změnový list č. **12/017/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 12-22/01, která spočívá v provedení ražby a primárního ostění pravého raženého jednokolejného tunelu dle skutečně zastižených geologických poměrů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 12/017/R bude tvořit Přílohu č. **2h)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
9. Změnový list č. **13/019/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-43, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení definitivní úpravy povrchů, tj. změny konstrukce vozovek, bourání žb. desky, obnově povrchů přeložek inženýrských sítí včetně doplnění ocelových krytů pro šachty horkovodu a odstranění středového ostrůvku v ul. Antala Staška. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/019/R bude tvořit Přílohu č. **2ch)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
10. Změnový list č. **13/031/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti zřízení zpětného hutněného zásypu z nakupovaného materiálu výšky 8,122 m a objemu 1387,2 m³ na základě požadavku báňského projektanta v celém profilu šachty z důvodu minimalizace sedání povrchových objektů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/031/R bude tvořit Přílohu č. **2i)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
11. Změnový list č. **13/056/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 13-20, která spočívá v provedení propojky sever ve Stanici Olbrachtova úpravou postupu výstavby s ohledem na redukci sedání nadzemních objektů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/056/R bude tvořit Přílohu č. **2j)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
12. Změnový list č. **13/063/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-82/01D která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přeložky kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) ve spolupráci se servisní činností společnosti T-Mobile, kdy proběhla instalace paralelního optického kabelu v objektu České spořitelny. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/063/R bude tvořit Přílohu č. **2k)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
13. Změnový list č. **13/068/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/51, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení protihlukových opatření a náhradního ubytování (v souladu s rozhodnutím HSHMP) z důvodu překročení hlukových limitů pro nezbytně nutné činnosti při realizaci založení jámy. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/068/R bude tvořit Přílohu č. **2l)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
14. Změnový list č. **13/073/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-21, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti odstranění kabelů a chrániček, které jsou v kolizi s výstavbou jámy vestibulu jih. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/073/R bude tvořit Přílohu č. **2m)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
15. Změnový list č. **13/074/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-83/01, která spočívá objektivní nepředvídatelnosti potřeby provedení přeložky kabelů Vodafone (dříve UPC) - I. etapa z důvodu kolize se stavební jámou vestibulu jih. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/074/R bude tvořit Přílohu č. **2n)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.

16. Změnový list č. **13/080/P** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-01, která spočívá v upřesnění potřeby správy a údržby šachty a štoly. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/080/P bude tvořit Přílohu č. **2o)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
17. Změnový list č. **13/081/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-52/20, která spočívá v upřesnění nerealizace druhé etapy vodovodní přeložky DN160. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/081/R bude tvořit Přílohu č. **2p)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
18. Změnový list č. **13/082/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 13-20, která spočívá v provedení ražby a primárního ostění levého staničního tunelu - 1. část ve Stanici Olbrachtova dle skutečně zastižených geologických poměrů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/082/R bude tvořit Přílohu č. **2q)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
19. Změnový list č. **13/083/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 13-20, která spočívá v provedení ražby a primárního ostění propojky TGT-01 - Severní Propojka ve Stanici Olbrachtova dle skutečně zastižených geologických poměrů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED] Změnový list č. 13/083/R bude tvořit Přílohu č. **2r)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.
20. Změnový list č. **13/084/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-52/10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení definitivním přeložky vodovodu DN200 ve vazbě na jiné inženýrské sítě. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/084/R bude tvořit Přílohu č. **2s)** tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy.

Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy, která spočívá v Přehledu Změnových listů Dodatku č. 7.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.

- 4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.
- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/062/P, 11/066/P, 11/067/P, 11/070/P, 11/071/P, 11/072/P, 11/073/P, 12/017/R, 13/019/R, 13/031/R, 13/056/R, 13/063/R, 13/068/R, 13/073/R, 13/074/R, 13/080/P, 13/081/R, 13/082/R, 13/083/R, 13/084/R.

Příloha č. 2 Změnové listy:
2a) Změnový list č. 11/062/P
2b) Změnový list č. 11/066/P
2c) Změnový list č. 11/067/P
2d) Změnový list č. 11/070/P
2e) Změnový list č. 11/071/P
2f) Změnový list č. 11/072/P
2g) Změnový list č. 11/073/P
2h) Změnový list č. 12/017/R
2ch) Změnový list č. 13/019/R
2i) Změnový list č. 13/031R
2j) Změnový list č. 13/056/R

- 2k) Změnový list č. 13/063/R
- 2l) Změnový list č. 13/068/R
- 2m) Změnový list č. 13/073/R
- 2n) Změnový list č. 13/074/R
- 2o) Změnový list č. 13/080/P
- 2p) Změnový list č. 13/081/R
- 2q) Změnový list č. 13/082/R
- 2r) Změnový list č. 13/083/R
- 2s) Změnový list č. 13/084/R.

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. 2a) až 2s) pouze krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou s tímto Dodatkem č. 7 fyzicky svázané. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Příloha č. 3

Plná moc -



Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.


V Praze dne _____

Objednatel

_____ Ing. Petr Witowski předseda představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	_____ Ing. Ladislav Urbánek místopředseda představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
--	--

V Praze dne _____

Zhotovitel

_____ Ing. Ondřej Fuchs předseda představenstva Subterra a. s.	_____ Ing. Jiří Tesař člen představenstva Subterra a. s.
_____ Ing. Tomáš Koranda předseda představenstva HOCHTIEF CZ a. s.	_____ David Alonso Rodríguez člen představenstva HOCHTIEF CZ a. s.
_____ Dipl. Ing. Moritz Freyborn předseda představenstva STRABAG a. s.	_____ Ing. Pavel Brychcín člen představenstva STRABAG a. s.
_____ David Alonso Rodríguez vedoucí odštěpného závodu HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka	_____  na základě plné moci Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg