



MC22P005JH4U



# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 12. 2023

Registrační číslo objednatele: MC22-SD-ORS00040/2023

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

## Smluvní strany

**Objednatel:** Městská část Praha 22  
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22  
IČ 00240915  
DIČ: CZ00240915  
oprávněný zástupce: Tomáš Kaněra, starosta MČ Praha 22  
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:  
Ing. Petr Smolka, vedoucí ORS

(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel:** Bratři Gallové & spol. s.r.o.  
Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 - Vysočany  
IČ 24664197  
DIČ CZ24664197  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 164429  
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
oprávněný zástupce: Ladislav Gallo, MBA, jednatel společnosti  
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:  
Ing. David Vojíš, výrobní ředitel

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00040/2023 ze dne 11. 12. 2023 na dílo „**Cesta pro pěší Hájek – Královice**“ následovně:

### Termín plnění se v článku IV. Odstavci 1 mění takto:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 15.04.2024

### Cena díla v článku V. odstavci 1. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena provedení díla dle uzavřené SoD bez DPH	3.295.280,40 Kč
3. DPH 21 %	692.008,88 Kč
4. Cena za provedení díla celkem dle uzavřené SoD včetně DPH	3.987.289,28 Kč
Navýšení ceny za dílo bez DPH	263.147,60 Kč
DPH 21 %	55.261,00 Kč
Navýšení ceny za dílo celkem včetně DPH	318.408,60 Kč
Nová cena za provedení díla bez DPH	3.558.428,00 Kč
DPH 21 %	747.269,88 Kč
Nová cena za provedení díla včetně DPH	4.305.697,88 Kč

Přesná specifikace změny nad rámec uzavřené SoD v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, je předmětem změnového listu ZL 1, ZL 2 a ZL 3, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**DOLOŽKA** o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 06.03.2024 usnesením č. UR-132-7/24.

V Praze dne 15 -03- 2024


V Praze dne 15 -03- 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Tomáš Kaněra  
starosta MČ Praha 22



<b>REKAPITULACE DÍLA "CESTA PRO PĚŠÍ HÁJEK - KRÁLOVICE"</b>	<b>Cena bez DPH (Kč)</b>
---	--------------------------

<b>Náklady stavební části</b>	<b>Dle SoD</b>
SO 001 - Kácení mimolesní zeleně	306,050.00
SO 101 - Stezka se smíšeným provozem	2,790,710.40
SO 901 - Náhradní výsadba	198,520.00

<b>Celkové náklady za stavbu dle SoD</b>	<b>3,295,280.40</b>
--	---------------------

ZL 1 - SO 001 Kácení	-15,250.00
ZL 2 - SO 101 Stezka	247,703.60
ZL 3 - SO 901 Náhradní výsadba	30,694.00
<b>Celkové náklady ZL 1 + ZL 2 + ZL 3</b>	<b>263,147.60</b>

<b>Celkové náklady za stavbu dle SoD a dodatku č. 1</b>	<b>3,558,428.00</b>
---	---------------------

Ma

## Změny řešené v průběhu výstavby

<b>Změnový list číslo:</b>	<b>ZL 1</b>	<b>Kácení</b>		
<b>Název akce:</b> Cesta pro pěší Hájek - Královice				
<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22			
<b>Zhotovitel:</b>	Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany			
<b>Projektant:</b>	Deskripto s.r.o., Vaníčkova 315/7, 169 09 Praha 6 - Břevnov			
<b>Předmět změnového listu</b>				
Kácení				
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>				
Celá trasa				
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>				
<b>Změna :</b>				
Ponížení navrženého kácení stromů				
<b>Zdůvodnění změny :</b>				
Ponechání stromů, které nebyly v kolizi s trasou.				
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>				
Bez vlivu na výkresovou dokumentaci.				
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>				
Vliv na termín: 3 dny (prohlídka se zástupcem OŽP - stav dřevin)				
Vliv na cenu:				
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	- Kč	- Kč	- Kč	
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	- 15,250.00 Kč	- 3,202.50 Kč	- 18,452.50 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	- 15,250.00 Kč	- 3,202.50 Kč	- 18,452.50 Kč	
<b>Změnu odsouhlasil</b>			<b>datum</b>	<b>podpis</b>
Za zhotovitele :	Ing. David Vojtěch	05 -03- 2024		
Za objednatele:	Ing. Petr Smolka	05 -03- 2024		

## ZL 1 - SO 001 Kácení

Stavba :	Cesta pro pěší Hájek - Královice	
Objekt	Změnový list ZL 1 - SO 001 Kácení	

**SOUHRN**

HSV - Práce a dodávky HSV	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	
<b>CELKEM</b>	

celkem (Kč)
-13,500.00
-1,750.00
<b>-15,250.00</b>

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>-13,500.00</b>
			<b>1 - Zemní práce</b>				<b>-13,500.00</b>
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3.000	750.00	-2,250.00
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	-2.000	1,500.00	-3,000.00
4	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	-1.000	2,000.00	-2,000.00
8	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	-3.000	750.00	-2,250.00
9	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	-2.000	1,000.00	-2,000.00
10	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	-1.000	2,000.00	-2,000.00
			<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>-1,750.00</b>
			<b>VRN7 - Provozní vlivy</b>				<b>-1,750.00</b>
14	K	070001000R1	Rozřezání a odvoz pokácených dřevin a bioodpadu k dalšímu zužitkování (palivové dříví) anebo k likvidaci (bioodpad, kořeny, větve atp.)	kpl	-0.050	35,000.00	-1,750.00

## Změny řešené v průběhu výstavby

<b>Změnový list číslo:</b>	<b>ZL 2</b>	<b>SO 101 Stezka</b>	
<b>Název akce:</b>			
Cesta pro pěší Hájek - Královice			
<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22		
<b>Zhotovitel:</b>	Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany		
<b>Projektant:</b>	Deskripto s.r.o., Vaníčkova 315/7, 169 09 Praha 6 - Břevnov		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Změna skladby stezky (cesty pro pěší)			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
Změna skladby v úseku km 0,180 - km 0,400 a provedení překryvu boků geotextilií v celé trase			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Změna :</b>			
Změna skladby v úseku km 0,180 - km 0,400 o 100mm ŠDK 32-63 pro zvýšení únosnosti konstrukce cesty. Doplnění zpětného překryvu boků komunikace geotextilií.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
S ohledem na výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek v trase cesty, které nedosahovaly požadovaných hodnot určených projektantem, došlo ze strany projektanta I s ohledem na cenové zatížení stavby, provést navýšení skladby pouze v kritickém úseku km 0,180 - km 0,400 o 100mm ŠDK 32-63 pro zvýšení únosnosti konstrukce cesty. Pro udržení dlouhodobé stability a nezahlinění skladby trasy se provedl zpětný překryv boků komunikace geotextilií.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Bez vlivu na výkresovou dokumentaci.			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: výše uvedené změny a také rozvodnění potoku Rokytky (znemožňující přístup k stavbě) - 63 dní			
Vliv na cenu:			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	247,703.60 Kč	52,017.76 Kč	299,721.36 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	- Kč	- Kč	- Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	247,703.60 Kč	52,017.76 Kč	299,721.36 Kč
<b>Změnu odsouhlasil</b>		<b>datum</b>	<b>podpis</b>
Za zhotovitele :	Ing. David Vojíš	05 -03- 2024	
Za objednatele:	Ing. Petr Smolka	05 -03- 2024	

## ZL 2 - SO 101 Stezka

Stavba :	Cesta pro pěší Hájek - Královice	
Objekt	Změnový list ZL 2 - SO 101 Stezka	

<b>SOUHRN</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">HSV - Práce a dodávky HSV</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;"><b>CELKEM</b></td></tr> </table>	HSV - Práce a dodávky HSV	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	<b>CELKEM</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">celkem (Kč)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">227,703.60</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">20,000.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>247,703.60</b></td></tr> </table>	celkem (Kč)	227,703.60	20,000.00	<b>247,703.60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV									
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady									
<b>CELKEM</b>									
celkem (Kč)									
227,703.60									
20,000.00									
<b>247,703.60</b>									

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>227,703.60</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>43,230.00</b>
5	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	66.000	330.00	21,780.00
	VV		"Výkopky v úseku km 0.180 - km 0.400"				
	VV		220*3*0.1		66.000		
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66.000	290.00	19,140.00
	VV		"přesun výkopku v rámci stavby pro uložení do náspu"				
	VV		220*3*0.1		66.000		
8	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých strojně	m3	66.000	35.00	2,310.00
	VV		220*3*0.1		66.000		
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>136,122.00</b>
18	K	564761111	ŠDB Podklad ze šterkodrtě vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	330.000	280.00	92,400.00
	VV		"vrstva tl. 100 mm v úseku km 0.180 - km 0.400" = délka 220 m				
	VV		(220*3)/2		330.000		
25	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	694.000	63.00	43,722.00
	VV		"Separační geotextilie pod komunikací v místě zvýšení ložné vrstvy"				
	VV		220*0.1*2		44.000		
	VV		"Separační geotextilie - zpětný překryv boku komunikace"				
	VV		650*1.0		650.000		
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>48,351.60</b>
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	118.800	390.00	46,332.00
	VV		1m3 = 1,8 t				
	VV		220*3*0.1*1.8		118.800		
28	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	118.800	17.00	2,019.60
	VV		1m3 = 1,8 t				
	VV		220*3*0.1*1.8		118.800		
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>20,000.00</b>
<b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>							<b>12,500.00</b>
30	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0.500	25,000.00	12,500.00
<b>VRN6 - Územní vlivy</b>							<b>7,500.00</b>
32	K	060001000	Územní vlivy	kpl	0.500	15,000.00	7,500.00
	P		Zohlednění nákladu spojených s lineární stavbou (doprava materiálu, přesuny atp.)				

### Změny řešené v průběhu výstavby

Změnový list číslo:	ZL 3	Náhradní výsadba	
<b>Název akce:</b>			
Cesta pro pěší Hájek - Královice			
<b>Objednatel:</b>			
Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22			
<b>Zhotovitel:</b>			
Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany			
<b>Projektant:</b>			
Deskripto s.r.o., Vaníčkova 315/7, 169 09 Praha 6 - Břevnov			
<b>Předmět změnového listu</b>			
Náhradní výsadba			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
Celá trasa			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Změna :</b>			
Úprava náhradní výsadby s ohledem na rozhodnutí OŽP			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
S ohledem na rozhodnutí OŽP č.j. 18359/2023 došlo k úpravě náhradní výsadby, oproti jejímu složení uvedené v PD a ve výkaze výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Bez vlivu na výkresovou dokumentaci.			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín nemá. Výsadba bude provedena ve vhodném termínu pro výsadbu stromů na vyzvu investora.			
Vliv na cenu:			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	75,924.00 Kč	15,944.04 Kč	91,868.04 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	- 45,230.00 Kč	- 9,498.30 Kč	- 54,728.30 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	30,694.00 Kč	6,445.74 Kč	37,139.74 Kč
<b>Změnu odsouhlasil</b>		<b>datum</b>	<b>podpis</b>
Za zhotovitele :	Ing. David Vojíř	05-03-2024	
Za objednatele:	Ing. Petr Smolka	05-03-2024	



### ZL 3 - SO 901 Náhradní výsadba

Stavba :	Cesta pro pěší Hájek - Královice	
Objekt	Změnový list ZL 3 - SO 901 Náhradní výsadba	

		celkem (Kč)
<b>SOUHRN</b>	HSV - Práce a dodávky HSV	30,694.00
	<b>CELKEM</b>	<b>30,694.00</b>

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>30,694.00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>30,694.00</b>
4	M	02640445R1	Javor Babyka - 220 cm	kus	3.000	2,500.00	7,500.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		3.000		
6	M	02640445R2	Jasan Ztepilý - 220 cm	kus	-3.000	2,700.00	-8,100.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		-3.000		
7	M	02650360R	dub letní /Quercus robur/ 220cm	kus	2.000	3,550.00	7,100.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		2.000		
8	M	02650381R	jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 220cm	kus	-1.000	2,450.00	-2,450.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		-1.000		
9	M	02650431R	lípa srdčitá 220cm	kus	-12.000	2,890.00	-34,680.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		-12.000		
1.1	M	R1-S1	Olše lepkavá 12-14	kus	4.000	2,850.00	11,400.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		4.000		
1.2	M	R2-S2	Střemcha obecná 12-14	kus	4.000	3,340.00	13,360.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		4.000		
1.3	M	R3-S3	Třešeň ptačí 12-14	kus	3.000	2,780.00	8,340.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		3.000		
1.4	K	R4-P1	Chránička kmene stromu proti okusu zvíř a poškození při seči	kus	28.000	200.00	5,600.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		28.000		
1.5	K	R4-P2	Vylepšení substrátu aktivním uhlím	kus	28.000	808.00	22,624.00
	VV		Dle revize náhradní výsadby z 2/2024		28.000		