

Změnový list č. 2 ze dne 21. 3. 2024

Název stavby:	Hotel CASCADE - připojení nových elektrospotřebičů v kuchyni		
Číslo smluvního vztahu:	203/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	REIMONT - ELEKTRO s.r.o. (IČO: 47283025)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Dělnická č. p. 26, 43401 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) Spotřebiče bez možnosti individuálního vypnutí. 2) Počet připojovaných spotřebičů dle zadání. 3) Osazení přístrojů pro ovládání a jištění "NEONU" a ventilátoru. 4) Předjištění svodiče a průřez kabelu dle zadání.			
<u>Nové řešení:</u>			
1) Spotřebiče s možností individuálního vypnutí. 2) Navýšení počtu připojovaných spotřebičů. 3) Neosazení přístrojů pro ovládání a jištění "NEONU" a ventilátoru. 4) Předjištění svodiče a průřez kabelu dle požadavku revizního technika hotelu CASCADE.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) Výrobce spotřebičů požaduje možnost individuálního vypnutí spotřebičů. 2) Přívody stávajících spotřebičů nebylo možné pro nevyhovující stav použít. 3) Ovládání a jištění "NEONU" a ventilátoru ve stávajícím rozvadči není funkční a již nebude používáno. 4) Předjištění svodiče a navýšení průřezu kabelu dle požadavku revizního technika hotelu CASCADE.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	299 829,79 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	32 028,64 Kč
Nová cena díla bez DPH:	331 858,43 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.5.2023
Nový termín dokončení díla:	_____

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27.3.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.3.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 25. 03. 2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22. 03. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 22. 03. 2024

Příloha změnového listu:

Rozpočet

SOUPIŠ PRACÍ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Změnový rozpočet č. 1

Stavba:

Hotel CASCADE Most - Připojení nových elektrospotřebičůspotřebičů v kuchyni včetně nového rozvaděče pro osvětlení

Objednatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, PSČ 434 01

Zhotovitel

REIMONT-ELEKTRO, s.r.o., Dělnická 26, 43401 Most-Velebudice, IČ 47283025

Vypracoval

vedoucí montáží, t

Objednávka č.

203/OI/2024, ZL č. 1

Dne:

20.03.2024

Zdůvodnění provedených změn:

- A/ Požadavek dodavatele kuchyňských spotřebičů na možnost individuálního vypnutí napájení pro každý spotřebič - realizováno spínači na dveřích rozvaděče.
B/ Navýšení počtu připojovaných spotřebičů, vč. přesunutí vývodu, kde bylo původně plánováno ponechání napájení ze stávajícího rozvaděče kuchyně.
C/ Neosazení přístrojů pro ovládání a jistiění "NEONU" a ventilátoru, které sice v současném rozvaděči R-OSV jsou, ale nejsou připojeny.
D/ Požadavek RT na "pospojování", předjištění svodiče přepětí a změnu průřezu kabelů (10mm2 namísto 6mm2)

Celkové náklady po navýšení bez DPH

331 858,43

Z toho: Náklady dle původní nabídky	299 829,79
Navýšení (přípočty a odpočty)	32 028,64
DPH 21%	69 690,27
CELKEM s DPH	401 548,70

Rekapitulace - přípočty a odpočty

32 028,64

Přípočty celkem:	47 373,67
Odpočty celkem:	-15 345,03

Rekapitulace - celková změna

1. Připojení nových elektrospotřebičů z nového rozvaděče kuchyně	18 144,42
2. Nový rozvaděč kuchyně	13 884,22

