

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 821/001

Číslo ZBV:

152.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j

Popis Změny:

Po dokončení zemních prací bylo zjištěno odlišné množství než uvádělo PDPS, jedná se o doměření na základě skutečného provedení SO. Kubatura je doložena geodetickým zaměřením.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	791 689,81	791 689,81

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	_____	datum	_____	Digitálně podepsal podpisim: 2024.02.15 14:38:35 +01'00'
Správce stavby	_____	datum	_____	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	_____	jméno	_____	datum	_____	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s.p. 20.03.2024 15:13:05 podpisim
Zhotovitel	_____	jméno	_____	datum	_____	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.15 13:25:03 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 821/001	Číslo ZBV: 152
--	--	-------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 152

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
152	0,00	791 689,81	791 689,81

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :**Zhotovitel:**

Příloha č. 5 – Evidenční list vyhrazené změny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.15
13:26:06 +01'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Správce stavby:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.15
14:21:40 +01'00'**Supervize:**

Příloha č. 5 – Evidenční list vyhrazené změny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.15
14:46:05 +01'00'**Asistent Správce stavby:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.18
14:30:55 +01'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
20.05.2024 15:15:23

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 152

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO Číslo a název rozpočtu: C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17110R.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								4 417 236,25	0,00	791 689,81	5 208 926,06	791 689,81	17,92
Celkem ve změně								5 323 910,62	0,00	791 689,81	6 115 600,43	791 689,81	14,87
Všechny změny celkem								5 323 910,62	0,00	791 689,81	6 115 600,43	791 689,81	14,87

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: