

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/0370

„Stání pro kontejnery KO – Makovského, Praha 17“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Čl. I

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Alena Kopejtková, starostka

tel.: +420 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

IDDS: 4mnbvza

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], referentka odboru životního prostředí ÚMČ Praha 17

Tel: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.

se sídlem: Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6

zastoupená: Bc. Martinem Chládkem, jednatelem

kontaktní telefon: [redacted]

IČO: 27404862

DIČ: CZ27404862

bankovní spojení: [redacted], Praha 6

číslo účtu: [redacted]

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 111035

osoba určená ke kontaktu s objednatel: Bc. Martin Chládek

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2

Preambule

- 2.1. Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022/0370 ze dne 30.11.2022.

Čl. 3

Cena díla

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu méněprací.
- 3.2. Ve smlouvě v článku IV. **Cena díla a platební podmínky** dochází ke změně celkové ceny díla z důvodu doplnění změnového listu stavby (příloha č. 1 tohoto dodatku), a to následovně:

Celková cena díla

Cena bez DPH dle smlouvy		394 375,00 Kč
DPH	21 %	82 818,75 Kč
Cena včetně s DPH		477 193,75 Kč
Celková cena díla bez DPH vč. dodatku č.2		390 463,50 Kč
DPH	21 %	81 997,34 Kč
Cena celkem s DPH		472 460,84 Kč

Cena méněprací: 3 911,50 Kč bez DPH

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2022/0370 ze dne 30.11.2022.
- 4.3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
- 4.4. Tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 17 na svém 36. zasedání dne 18.03.2024, usnesením č. Us RMČ 000095/2024.
- 4.6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden 1 výtisk obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.

4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list.


Čl. 5

Podpisy dodatku


- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne 25. 03. 2024


V Praze dne 22. 03. 2024



Bc. Martin Chládek, jednatel



Mgr. Alena Kopejtková, sta




DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000095/2024 ze dne 18.03.2024 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku mezi MČ Praha 17 a společností Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6, IČO: 27404862, a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

21. 03/2024





PŘÍLOHA Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST

MĚNĚPRÁCE						
D	767	Konstrukce zámečnické				
17	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 do 500 kg	kg	40.000	55.00
20	M	14550124	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x3 mm	t	0.035	48 900,00
						1 711,50

MĚNĚPRÁCE CELKEM 3 911,50



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-08
 Stavba: Stání pro kontejnery KO - MAKOVSKÉHO, PRAHA 17

KSO: Makovského ul.
 Místo: Makovského ul.
 Zadavatel: Úřad městské části Praha 17
 Uchazeč: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.
 Projektant: DONDESIGN s.r.o.
 Zpracovatel: DONDESIGN s.r.o.
 Poznámka:

CC-CZ: 26.10.2023
 Datum: 26.10.2023
 IČ: 00231223
 DIČ: CZ00231223
 IČ: 27404862
 DIČ: CZ27404862
 IČ: 29062942
 DIČ: CZ29062942
 IČ: 29062942
 DIČ: CZ29062942

Cena díla bez DPH

394 375,00

Méněpráce bez DPH

-3 911,50

DPH základní
 snížená

Sazba daně
 21,00%
 15,00%

Výše daně
 81 957,34
 0,00

Cena s DPH

v CZK

472 460,84

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Návod na vyplnění

Měníte-li pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
 - údaje o Uchazeči
 (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
 (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)