



Agendové číslo: **04802/2021/IM/5**

Identifikátor: **KUMSX02Y4JWY**

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 04802/2021/IM
(dále jen „dodatek“)


I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupena: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů,
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-2529270237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 93177

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2021 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 04802/2021/IM (dále jen „smlouva“), následně byly ke smlouvě uzavřeny dodatky č. 1–4.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došlo k tak podstatným změnám okolností, které založily mezi smluvními stranami zvláště hrubý nepoměr spočívající v neúměrném zvýšení nákladů plnění v důsledku neočekávaného skokového růstu cen ve stavebnictví způsobeného vojenským konfliktem na Ukrajině a vysokou mírou inflace, obnovily smluvní strany v souladu s § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jednání o smlouvě.

3. Výsledkem jednání smluvních stran je dohoda na kompenzaci zvýšených nákladů plnění.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na kompenzaci zvýšených nákladů (dále jen „vícenáklady“) vzniklých při realizaci díla v důsledku neočekávaného skokového růstu cen ve stavebnictví způsobeného vojenským konfliktem na Ukrajině a vysokou mírou inflace v souhrnné výši **13.463.813,89 Kč bez DPH**.
2. Výše vícenákladů byla objednatelům vypočítána v souladu s postupem schváleným usnesením rady kraje č. 61/4479 ze dne 6. 2. 2023. Zhotovitel prohlašuje, že se s postupem výpočtu vícenákladů seznámil a s tímto postupem souhlasí.
3. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o vícenáklady dle odstavce 1 tohoto článku dohody a činí:

cena bez DPH	173.282.389,51Kč
DPH 21 %	36.389.301,80 Kč
cena celkem vč. DPH	209.671.691,31 Kč
4. Podkladem pro úhradu vícenákladů dle tohoto dodatku bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené v čl. VI odst. 2 smlouvy. Splatnost faktury, její doručení apod. se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem jsou vypořádány vzájemné nároky vyplývající ze smlouvy u SO 01 – hlavní budova a SO 03 – kanalizace a ohledně těchto částí díla vůči sobě po zaplacení faktury dle tohoto dodatku nebudou uplatňovat v souvislosti se zvýšením nákladů žádné další nároky. Zvýšené náklady u SO 02 – zpevněné plochy budou řešeny samostatnou dohodou po dokončení stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem neupravená zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením č. 91/6754 ze dne 18.3.2024.

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 27.3.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:

21.03.2024 19:07:14

za zhotovitele

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard

Digitální podpis:

20.03.2024 08:13:28

za zhotovitele

Ing. Tomáš Erhard
jednatel

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.