

**DODATEK Č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. MORAVSKÝ PÍSEK – STAVBA ŘSD**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

**Kontaktní údaje:**

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:**

Číslo účtu:

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

**(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 80478

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

a

(3) **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavičkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

**Kontaktní údaje:**

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: 784cctd

**Bankovní spojení:**

Číslo účtu:

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Čl. I.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 7. března 2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %. Objednatelé žádost schválili a s navýšením ceny měrných jednotek u dosud neprovedených položek 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí.

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla se navyšuje o **142 415,90 Kč bez DPH**, tedy o 172 323,24 Kč včetně DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:**

**Tabulka v čl. 3.1 Smlouvy se mění následovně:**

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	828 263,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	1 169 344,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	159 707,90 Kč
Celková cena Díla bez DPH	2 157 314,90 Kč
DPH 21 %	453 036,13 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	2 610 351,03 Kč

## Čl. II.

Na základě zákona č. 184/2023 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2024, došlo na straně Objednatele č. 2 ke změně právní formy a názvu z příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

## Čl. III.

- 1.1 Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatků č.1 a č. 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 1.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
- 1.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

### Příloha: Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

#### Za Objednatele č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Brně

Datum: dle el. podpisu

#### Za Zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

V Brně

Datum: dle el. podpisu

Digitally signed  
by

Date:  
2024.03.25  
10:00:00 +0100

---

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

jednatel

#### Za Objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Ve Zlíně

Datum: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
27.03.2024 08:57:12



---

ředitel Správy Zlín

Za správnost vyhotovení:

**Položkový výkaz činností – příloha k Dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek - stavba ŘSD**

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				828 263,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 169 344,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				159 707,90	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 157 314,90</b>	
DPH 21 % v Kč				453 036,13	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 610 351,03</b>	