

Změnový list

ČÍSLO:

01

ZE DNE:

19.03.2024

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha

ZHOTOVITEL:

Název: Esavina SE, Hartigova 31/27, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Luboš Bambule, na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR:

Název: Garnets Consulting a. s., Československých legií 445/4, Trnovany, 415 01 Teplice
Zastoupený:

AUTORSKÝ DOZOR:

Název: Stream Clean Water s.r.o., Pod Vílami 30, 140 00 Praha 4
Zastoupený:

STAVBA:

Název: Vodovodní přípojka na jižním parkovišti II
Smlouva o dílo: 98/24/INVU

1. Předmět změny: Bourání betonů, zaslepení odstavené větve stávajícího potrubí, napojení vody a kanalizace do zázemí dispečinku a změna rozsahu opravy asfaltového povrchu**Zdůvodnění a popis změny:**

V průběhu provádění prací bylo po odfrézování asfaltové vrstvy zjištěno, že se pod ní nachází vrstva betonu, se kterou nebylo v projektové dokumentaci uvažováno. Tato vrstva musí být v potřebné ploše odstraněna a odvezena na skládku. Zápis ve stavebním deníku na stránce 0861701 a 0861702.

Na žádost objednatele bude odstavená větev stávajícího potrubí zaslepena. Pro potřeby manipulace při těchto pracích bude výkop v potřebném rozsahu zvětšen. Zápis ve stavebním deníku na stránce 0861705.

Dále bude na žádost objednatele za navrtávacím pasem instalováno šoupě vč. osazení zemní soustavy a podkladové desky uličního poklopu vč. poklopu. Zápis ve stavebním deníku na stránce 0861705.

Tento změnový list řeší i z důvodu zcelistvení okolních povrchů změnu rozsahu opravy asfaltového povrchu vč. podkladních vrstev. Zápis ve stavebním deníku na stránce 0861708.

Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	685 217,51
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	76 379,30
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	761 596,81

3. Změnový list nemá dopad na konečný termín.

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

Za autorský dozor (podpis a datum)

Ing. Luboš Bambule

Za Objednatele (podpis a datum)

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDS
1	AD

Přílohy: Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Příloha č. 2 - Situace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka na jižním parkovišti - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 379,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 682,70	21,00%	16 523,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 902,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka na jižním parkovišti - VCP

Místo:

Datum: 19.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	76 379,30
HSV - Práce a dodávky HSV	76 379,30
1 - Zemní práce	11 080,30
5 - Komunikace	24 716,70
8 - Trubní vedení	33 753,00
997 - Přesun sutě	6 803,75
998 - Přesun hmot	25,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka na jižním parkovišti - VCP

Místo:

Datum: 19.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 379,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

76 379,30

D 1

11 080,30

1	K	113107332				412,00	5 974,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	--	--	--------	----------	----------------

vv

2	K	113154233				45,00	823,50	Dle SoD
---	---	-----------	--	--	--	-------	--------	---------

vv

vv

vv

3	K	120001101				150,00	1 152,00	Dle SoD
---	---	-----------	--	--	--	--------	----------	---------

4	K	132254205				250,00	1 920,00	Dle SoD
---	---	-----------	--	--	--	--------	----------	---------

vv

5	K	162751117				250,00	228,75	Dle SoD
---	---	-----------	--	--	--	--------	--------	---------

vv

6	K	171201202				150,00	137,25	Dle SoD
---	---	-----------	--	--	--	--------	--------	---------

vv

7	K	174101101				110,00	844,80	Dle SoD
---	---	-----------	--	--	--	--------	--------	---------

vv

vv

vv

vv

8	K	919735113				100,00	900,00	Dle SoD
---	---	-----------	--	--	--	--------	--------	---------

vv

vv

vv

9	K	564251011				110,00	1 725,90	Dle SoD
---	---	-----------	--	--	--	--------	----------	---------

vv

vv

vv

10	K	564871116				190,00	2 981,10	Dle SoD
----	---	-----------	--	--	--	--------	----------	---------

vv

vv

vv

11	K	565155111				600,00	9 414,00	Dle SoD
----	---	-----------	--	--	--	--------	----------	---------

vv

vv

vv

12	K	573211111				30,00	470,70	Dle SoD
----	---	-----------	--	--	--	-------	--------	---------

vv

vv

vv

13	K	577134131				500,00	9 225,00	Dle SoD
----	---	-----------	--	--	--	--------	----------	---------

vv

vv

vv

14	K	599141111				500,00	4 500,00	Dle SoD
----	---	-----------	--	--	--	--------	----------	---------

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

D 8

33 753,00

15	K	857352122				1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	--	--	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	HWL.799420000 010	17 294,00	17 294,00	Materiály online
17	M	28615981	1 200,00	2 400,00	Dle SoD
18	K	891241112	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 01
VV					
19	M	HWL.950205010 003	2 528,00	2 528,00	Materiály online
20	M	PAM.RBA80ANC H	3 800,00	3 800,00	Dle SoD
21	K	899401112	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	42210050	331,00	331,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	42291452	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
D 997				6 803,75	
24	K	997013501	296,00	2 682,50	CS ÚRS 2024 01
VV					
25	K	997013509	12,90	2 221,34	CS ÚRS 2024 01
VV					
26	K	997013861	143,00	1 296,01	CS ÚRS 2024 01
27	K	469973117	550,00	603,90	Dle SoD
VV					
D 998				25,55	
28	K	998276101	65,00	25,55	Dle SoD