

DODATEK č. 1 KE

SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **02PT-006856**
Číslo smlouvy zhotovitele: **21-240** (19 214 29)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: **D0 510 Diagnostika mostů**
ze dne 12.08.2021 (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty

Zastoupená pro tuto dílčí zakázku správcem, společností:

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387 (plátce DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen dle OR:
při elektronickém podpisu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Společník:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem, Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 12.08.2021 Smlouvu, jejímž předmětem je realizace diagnostického průzkumu vybraných mostů pro účely DSP 510 Zkapacitnění,
- společníci Společnosti Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty uzavřeli dne 03.09.2021 dodatek č. 29 ke Smlouvě o společnosti, na základě kterého se správcem Společnosti pro předmětnou dílčí zakázku stal společník PRAGOPROJEKT, a.s.,
- objednatel potřebuje zajistit navíc, oproti Smlouvě, diagnostický průzkum dešťové usazovací nádrže v rámci stavby D0 510 Satalice – Běchovice, který je nezbytným podkladem pro navazující projekční práce,

dohodli se Objednatel a Zhotovitel níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě rozsahu plnění a s tím souvisejícímu navýšení ceny plnění a úpravě termínu plnění.

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění **Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace plnění** v tom smyslu, že Zhotovitel provede v rámci plnění dle Smlouvy *diagnostický průzkum dešťové usazovací nádrže (dále jen „DUN“ v rámci předmětné stavby D0 510 Satalice – Běchovice*, a to v rozsahu činností uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za provedení diagnostického průzkumu dešťové usazovací nádrže (dále jen „diagnostika DUN“) dle tohoto Dodatku činí **623.800,- Kč bez DPH**. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
3. Část ceny za diagnostiku DUN ve výši 90.100,- Kč bez DPH bude čerpáno z dosud nefakturovaných činností dle Soupisu prací v části C Diagnostický průzkum mostů – část betonové a zděné, který byl Přílohou Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že o zbývající část ceny diagnostiky DUN, ve výši **520.400,- Kč bez DPH**, se navyšuje celková cena dle Smlouvy.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy7.559.800,- Kč bez DPH

Ke dni uzavření tohoto Dodatku č.1 vyfakturováno.....6.077.765,- Kč bez DPH

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1.....520.400,- Kč bez DPH

(navýšení o 6,89 %)

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 18.080.200,- Kč bez DPH

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že diagnostický průzkum dešťové usazovací nádrže dle tohoto Dodatku bude proveden a závěrečná zpráva předána Objednateli v termínu:
 - *Dokončení diagnostického průzkumu, včetně konceptu závěrečné zprávy do 31.12.2023,*
 - *čistopis závěrečné zprávy do 3 týdnů od předání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy*
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za diagnostický průzkum dešťové usazovací nádrže dle tohoto Dodatku ve výši 100% z ceny dle tohoto Dodatku po předání čistopisu závěrečné zprávy.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace navýšení

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Reditelství silnic a dálnic s. p.
08.02.2024 13:07:52



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.19
10:11:16 +01'00'

DO 510 - DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM DUN

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

		Ocenění diagnostického průzkumu DUN				Ocenění dodatku č.1			
c		Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné							
pol.	Název dílčí činnosti	odhadovaná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	počet m.j. ve smlouvě	vyčerpáno	navýšení v dodatku č.1	cena navýšení dodatku č.1

Dodatek č.1 celkem bez DPH

520 400 Kč