

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/007

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED] ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický pracovník pro stavební činnost)

č. telefonu: +4 [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED] 0

(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava a.s.

IČO: 60071346

DIČ: CZ260071346

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupený: Ing. [REDACTED], předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED] ml.

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **výši 2 301 923,24 Kč bez DPH**, slovy dvě miliony tři set jednatisícdevět set dvacet tři korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	2 478 380,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 176 456,76 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	2 301 923,24 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.



Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD a rozpočet

V Táboře, dne: 2. 6. 2017

- 7 - 06 - 2017
V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 16.5.2017		
Název veř. zakázky: REKONSTRUKCE LC PŘES KRÁLOVÁK A U DVOU DUBŮ				
Zhotovitel: RENO ŠUMAVA a.s.				
Objednatel: LČR s.p., LESNÍ SPRÁVA VODNANY				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LESNÍ CESTA	☒ I ☐ N ☐ IP ☐ NP			
Popis změny: - NEBUDE PROVEDENA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY NA OBOU LESNÍCH CESTÁCH, DOJDE POUZE K ROZFŘEZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU, JEHO DOPLNĚNÍ PMJ A PROASFALTOVÁNÍ JAKO NA ZBYTKU LC - NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO NEBUDOU ZA POTŘEBI HUTNÍ ZHODNĚNÍ - PO PROČISTĚNÍ TP V KM 1,420 NA LC U DVOU DUBŮ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE TP JE NAPROSTO V PORÁDKU A PROTO X ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ				
Zdůvodnění změny: - PODLOŽÍ KVALITNÍ - VÝMĚNA NENÍ ZA POTŘEBI - TP V PORÁDKU - VÝMĚNA NENÍ ZA POTŘEBI				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:		
GK PLAVEČ-MICHALEC GEODETICKÁ KANC. - ING. [redacted]		16.5	[redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 1	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	☒ I: ☐ N:	Bilance: - 176 456,76 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	☐ I: ☐ N:	
	Konečná celková cena akce po změně		2 301 923,24 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 301 923,24 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted] i.	Datum:	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 16.5.17	Podpis: [redacted]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
POLOŽKOVÝ ROZPOČET				
Poznámka:				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001-0801-332 Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Dvou dubů

Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Dvou dubů - ZL č. 1- méněpráce,
vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: Reno Šumava a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

IČO: 47239328
DIČ: CZ47239328

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-166 456,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-10 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-176 456,76

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-176 456,76 CZK
Základní DPH	21 %	-37 056,00 CZK

Zaokrouhlení -0,24 CZK

Cena celkem s DPH -213 513,00 CZK

ve VL. BŘEZÍ

dne 25.5.2017



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Rekonstrukce lesní cesty Přes Králová	0	-45 583	-9 572	-55 155	26
1	Rekonstrukce lesní cesty Přes Královák	0	-45 583	-9 572	-55 155	26
SO 102	Rekonstrukce lesní cesty U dvou dubů	0	-130 874	-27 484	-158 358	74
1	Rekonstrukce lesní cesty U dvou dubů -	0	-130 874	-27 484	-158 358	74
Celkem za stavbu		0	-176 457	-37 056	-213 513	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-17 774,28	10
5	Komunikace	HSV			-63 546,00	36
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-61 927,48	35
96	Bourací práce	HSV			-15 865,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 344,00	4
VN	Vedlejší a ostatní náklady	VN			-10 000,00	6
Cena celkem					-176 456,76	100

Položkový rozpočet

S:	001-0801-332	Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Dvou dubů
O:	SO 101	Rekonstrukce lesní cesty Přes Královák
R:	1	Rekonstrukce lesní cesty Přes Královák - změnový list č.1 méněpráce, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-5 137,75
1	122301101	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kamenivo drcené tl. 30 cm	m2	-100,00000	9,84	-984,00
2	113108405	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	-100,00000	23,44	-2 344,00
3	113108442	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut. se živičným povrchem	m2	100,00000	7,40	740,00
4	122202202	Odkopávky pro silnici v hor. 3 do 1000 m3	m3	-25,00000	37,12	-928,00
5	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-25,00000	1,25	-31,25
6	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	-25,00000	43,14	-1 078,50
7	181006114	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m3	-25,00000	6,48	-162,00
8	181101102	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-100,00000	3,50	-350,00
Díl: 5		Komunikace				-31 773,00
9	564671111	Podklad z kameniva drceného vel. 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	-100,00000	125,87	-12 587,00
10	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-100,00000	75,79	-7 579,00
11	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-100,00000	75,79	-7 579,00
12	574391111	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	-100,00000	115,27	-11 527,00
13	574531111	Makadam penetrační jemný, kamenivo hrubé z asfaltu, 4 cm	m2	100,00000	74,99	7 499,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 672,00
14	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-172,80000	21,25	-3 672,00
Díl: VN		Vedlejší a ostatní náklady				-5 000,00
15	3	Statická zatěžovací zkouška na pláni nebo konstrukční vrstvě	ks	-2,00000	2 500,00	-5 000,00

Položkový rozpočet

S:	001-0801-332	Rekonstr. lesní cesta Přes Královák a U Dvou dubů
O:	SO 102	Rekonstrukce lesní cesty U dvou dubů
R:	1	Rekonstrukce lesní cesty U dvou dubů - změnový list č.1 méněpráce, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-12 636,53
1	122301101	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kamenivo drcené tl. 30 cm	m2	-100,00000	9,84	-984,00
2	113108405	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	-100,00000	23,44	-2 344,00
3	113108442	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut. se živičným povrchem	m2	100,00000	7,40	740,00
4	122202202	Odkopávky pro silnici v hor. 3 do 1000 m3	m3	-25,00000	37,12	-928,00
5	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-25,00000	1,25	-31,25
6	132301211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor 4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-28,00000	214,64	-6 009,92
7	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-28,00000	1,25	-35,00
8	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	-54,30000	43,14	-2 342,50
9	181006114	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m3	-54,30000	6,48	-351,86
10	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-100,00000	3,50	-350,00
Díl: 5		Komunikace				-31 773,00
11	564671111	Podklad z kameniva drceného vel. 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	-100,00000	125,87	-12 587,00
12	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-200,00000	75,79	-15 158,00
13	574391111	Makadam hrubý s asfalt. postříkem a posypem, 10 cm	m2	-100,00000	115,27	-11 527,00
14	574531111	Makadam penetrační jemný, kamenivo hrubé z asfaltu, 4 cm	m2	100,00000	74,99	7 499,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-61 927,48
15	317321017	Římsy zdí a valů z betonu C 25/30	m3	-0,32981	3 323,08	-1 095,99
16	919441221	Čelo propustku z lom. Kamene z trub DN 60-80 cm	kus	-2,00000	14 527,12	-29 054,24
17	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	-10,00000	754,76	-7 547,60
18	28614296	Trubka kanalizační korugovaná 10 DN 600x6000 mm PP	kus	-1,66670	14 537,50	-24 229,65
Díl: 96		Bourací práce				-15 865,00
19	966008112	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	-10,00000	1 586,50	-15 865,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 672,00
20	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-172,80000	21,25	-3 672,00
Díl: VN		Vedlejší a ostatní náklady				-5 000,00
21	3	Statická zatěžovací zkouška na pláni nebo konstrukční vrstvě	ks	-2,00000	2 500,00	-5 000,00

Datum	Denní záznamy stavby
14.5.2011	ZÁK. OBRÁTKA - KONTROLA DÍLA
	PO KONTROLU PRÁVNÍK A KONTROLA PRÁVNÍK PRÁVNÍ
	PO KONTROLU PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PŘED PRÁVNÍ PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	KONTROLA PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	A PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	V PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	TE PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PO KONTROLU PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
	PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK

