

DODATEK č. 3 SML_OD_DI_24_03_7017

uzavřený dle § 1903 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“**

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Nemocnice Tábor, a.s.**
se sídlem: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva, a
MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 1999229020/0300
IČO: 26095203
(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Zhotovitel:** **Sdružená společnost EXO + EGE, zastoupená:**
EGE Power System, s.r.o.
se sídlem: Novohradská 397/34, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Dr. Ing. Martinem Dvořákem, MBA, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 317119253/0300
IČO: 25165267
DIČ: CZ25165267
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30. 6. 2023, na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřeného dne 31. 10. 2023 a dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřeného dne 30. 11. 2023.
2. Smluvními stranami bylo zjištěno, že v dodatku č. 2 ke smlouvě došlo k formálnímu pochybení, kdy položka změnového listu č. 2 A39 betonové podpěry, spojovací materiál představující méněpráce v hodnotě 11.960,- Kč bez DPH (tj. 14.471,60 Kč vč. DPH), byla formálně započtena jako vícepráce a o její hodnotu byla navýšena celková cena díla, místo snížení celkové ceny díla. Z uvedeného důvodu byla celková cena díla stanovena ve výši 4.046.118,48 Kč bez DPH, tj. 4.895.803,36 Kč vč. DPH, ačkoliv správná celková cena díla měla být 4.022.198,48 Kč bez DPH, tj. 4.866.860,16 Kč vč. DPH.
3. S ohledem na skutečnost popsanou v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel vrátí Objednateli rozdíl mezi uhrazenou a správnou celkovou cenou díla ve výši 23.920,- Kč bez DPH. Způsob vrácení částky dle předchozí věty bude předmětem dohody smluvních stran.
4. Opravený změnový list č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany v souladu s výše uvedeným konkrétně sjednávají, že čl. IV. odst. 4.1. smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 4.022.198,48 Kč

DPH: 844.661,68 Kč

Cena s DPH: 4.866.860,16 Kč.

2. Smluvní strany dále sjednávají, že čl. IV. odst. 4.2. písm. a) smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„a) Cena dle Soupisu prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 2 Smlouvy) činí:

- *Bez DPH 3.664.698,48 Kč;*
 - *21 % DPH 769.586,68 Kč;*
 - *Včetně 21 % DPH 4.434.285,16 Kč.*
3. Smluvní strany dále sjednávají, že Příloha č. 3 smlouvy se mění tak, že její část doplněná prostřednictvím přílohy č. 1 dodatku č. 2 se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku – opravený změnový list č. 2.


IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 – Opravený změnový list č. 2
3. Tento Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.


6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne (datum dle el. podpisu)




Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva

V Českých Budějovicích dne (dle el. podpisu)



Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA
jednatel

V Táboře dne (datum dle el. podpisu)



MUDr. Jana Chocholová
předseda představenstva

Výkaz výměr													
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

