

# Harmonogram tvorby Stránek pro Stránky s individuální grafikou

Dokument obsahuje závazné lhůty pro tvorbu Stránek. Lhůty lze měnit jen písemným ujednáním. Zkratka PD značí pracovní den.

## 1. fáze - Příprava

1. Upřesnění nabídky a následně objednávkou
2. Podpis smluv
3. Definice předběžného Závazného popisu Stránek
4. Pokud je součástí tvorby převod dat stávajícího webu, Objednatel předá Zhotoviteli data v domluveném formátu.

*Poznámka: podpis smlouvy nebo objednávky je v procesu tvorby Stránek bodem, od něhož počínají závazně plynout níže uvedené lhůty.*

## 2. fáze - Výroba

1. **Do 10 PD** od podpisu Smlouvy o dílo a poskytnutí práv dodá Objednatel podklady nutné k vytvoření grafického návrhu Stránek a potvrdí jejich správnost a úplnost + Zhotovitel dodá informační architekturu (IA), pokud je součástí tvorby.
2. **Do 5 PD** dodá Objednatel písemné Závazné schválení informační architektury, pokud je součástí tvorby.
3. **Do 10 PD** dodá Zhotovitel drátěný model titulní stránky webu, tzv. wireframe (WF), pokud je součástí tvorby.
4. **Do 5 PD** dodá Objednatel písemné Závazné schválení drátěného modelu, pokud je součástí tvorby.
5. **Do 5 PD** dodá Zhotovitel konečnou verzi Závazného popisu Stránek
6. **Do 5 PD** dodá Objednatel písemné schválení Závazného popisu Stránek
7. **Do 15 PD** dodá Zhotovitel grafický návrh Stránek (zpravidla návrh titulní stránky a po jeho schválení návrh podstránky).
8. **Do 5 PD** dodá Objednatel písemné Závazné schválení grafického návrhu, veškeré zbývající podklady k tvorbě Stránek a potvrdí jejich správnost a úplnost.
9. **Do 20 PD** od ukončení předchozích fází umístí Zhotovitel Stránky na testovací adresu.

*Poznámka: Zhotovitel garantuje termíny pro zprovoznění stránek do testovacího provozu pouze při řádné součinnosti obou smluvních stran.*


## 3. fáze - Testování

1. **Do 15 PD** od zahájení testovacího provozu Objednatel oznámí písemně neshody se Závazným popisem stránek.
2. **Do 15 PD** Zhotovitel odstraní neshody, oznámené dle předchozího bodu.
3. Objednatel i Zhotovitel usilují o to, aby po zahájení testovacího provozu byly Stránky uvedeny do plného provozu nejvýše **do 40 PD**.


*Poznámka: Zhotovitel garantuje termíny pro zprovoznění stránek do plného provozu pouze při řádné součinnosti obou smluvních stran.*

V Maloměřicích Obřanech, dne 23.5.2017

V Jihlavě, dne 29.5.2017



Městská část Brna Maloměřice Obřany  
Objednatel  
Ing. Klára Liptáková, starostka



WEBHOUSE, s.r.o.  
Zhotovitel  
Ing. Jitka Savická, jednatel

