

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený:
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

PK OSSENDORF s.r.o., vedoucí společník společnosti „Morava RD – zakázky většího rozsahu“ na základě Plné moci pro účely Prováděcí smlouvy 03PT-004401
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s., společník
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o., společník
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupený:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost, společník
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený:
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o., společník
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno,
zastoupený:
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o., společník
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupený:
IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 3/2023 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-004401, č. Zhotovitele 2018 067.21 ze dne 06. 10. 2020, dodatku č. 1/2020 ze dne 26. 10. 2020 a dodatku č. 2/ ze dne 08. 11. 2021

(dále jen „Dodatek č. 3“):

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06. 10. 2020 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu č. 03PT-004401, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ke stavbě I/50 Bučovice obchvat, včetně zajištění inženýrské činnosti.
Smluvní strany současně konstatují, že dne 26. 10. 2020 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo ke změně organizační struktury Zhotovitele, spočívající zejména ve změně pozice vedoucího společníka společnosti „Morava RD – zakázky většího rozsahu“ ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy.
Smluvní strany rovněž konstatují, že dne 08. 11. 2021 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jímž došlo k úpravě rozsahu věcné stránky plnění Smlouvy, vyvolávající odpovídající změnu doby plnění a výši finančního plnění.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu zajišťování činností souvisejících se získáním územního rozhodnutí vyvstala potřeba koordinace záměru stavby se stavebním záměrem vlastníka stavbou dotčených nemovitostí. Z důvodu nezbytnosti nalezení vzájemné shody s dotčeným vlastníkem, kdy není možné uplatnění institutu veřejně prospěšné stavby, resp. institutu vyvlastnění pozemků vlastníka, je nutné zajištění dílčích majetkoprávních úkonů spočívajících v sestavení dílčích smluvních dohod a vypořádání tzv. staré zátěže, jež objektivně nejsou předmětem plnění Smlouvy v aktuálním znění.
- 1.3. Smluvní strany dále pak shodně respektují skutečnost, že pozemky dotčené připravovanou stavbou, jejíž příprava je předmětem plnění Smlouvy jsou zahrnuty do aktuálně probíhajících pozemkových úprav realizovaných ze strany Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Ve vazbě na probíhající pozemkové úpravy je nezbytné objektivně rozšířit předmět plnění o zajištění koordinace s SPÚ a dalšími dotčenými subjekty s cílem eliminovat případné kolize pozemkových zájmů v dotčeném území.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že v kontextu bodu 1.2. a 1.3 tohoto článku dodatku dochází k rozšíření technické pomoci a stanovení termínových předpokladů k jejímu zajištění.
- 1.5. Smluvní strany při respektování skutečností uvedených v předchozích odstavcích tohoto dodatku shodně konstatují, že v důsledku objektivně dříve nepredikovatelných změn podmínek, je nezbytné upravit rozsah dílčího plnění spočívajícího v technické pomoci tak, aby bylo možné dosáhnout předmětu plnění Smlouvy v plném rozsahu. Smluvní strany současně respektují skutečnost, že změna rozsahu dílčího plnění vyvolává změnu rozsahu časového i finančního plnění Smlouvy.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného i finančního plnění, jakož i doby plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZV“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na změně odstavce 1 článku I *Předmět smlouvy*, jenž nově zní:
 1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen "plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:*
 - a. *zpracování a projednání DUR stavby I/50 Bučovice obchvat*
 - b. *inženýrská činnost k DUR a zajištění územního rozhodnutí o umístění stavby I/50 Bučovice obchvat v právní moci*

c. zajištění technické pomoci:

- Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů
- Vyhotovení dokumentace „Oznámení záměru“ dle zák. 100/2001 Sb. a zajištění Závěrů zjišťovacího řízení
- Součinnost při majetkoprávním projednání - vlastník p. Hastík
- MPV staré zátěže - pozemky dotčené stávající I/50
- Koordinace s pozemkovými úpravami

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této smlouvy.

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace předmětu plnění“, jejíž nové znění je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně přílohy č. 3 Smlouvy „oceněný rozpis prací“, jejíž nové znění je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 2.4. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na změně odstavce 1 článku II *Cena za poskytování plnění*, jenž nově zní:

I. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

b) Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí /stavební povolení (IČ k ÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

c) Technická pomoc objednateli

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Dodatek č. 3/2023 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5. Dodatek č. 3/2023 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 3/2023.
- 3.6. Dodatek č. 3/2023 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 2 – Příloha č. 3 Smlouvy „Oceněný rozpis prací“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.30
13:56:31 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.30
13:56:45 +01'00'

I/50 Bučovice obchvat- DUR/IČ k UR

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 875 000 000				
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci				
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				12 740 000
Nabídka dodavatel v Kč bez DPH				11 890 250
dodatečné práce				424 200
Navýšení ceny prací				3,57%

*) dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DUR

I/50 Bučovice obchvat - DUR /IČ

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DŮR

Žlutě- dodavatel očení hodinovou sazbou				Dodatečné práce		
Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Zkrácení mostního objektu	Změna řešení zářezového tělesa stavby	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
A. Průvodní zpráva						
1. Identifikační údaje						
2. Seznam vstupních podkladů						
3. Údaje o území						
4. Údaje o stavbě						
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení						
B. Souhrnná technická zpráva						
1. Popis území						
2. Celkový popis stavby						
3. Připojení na technickou infrastrukturu						
4. Dopravní řešení						
5. Řešení vegetace souvisejících terénních úprav						
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana						
7. Ochrana obyvatelstva						
8. Zásady organizace výstavby						
C. Situační výkresy						
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000						
2. Celkový situační výkres 1: 1000						
3. Koordinační situační výkres 1:1000						
4. Katastrální situační výkres						
5. Speciální situační výkres						
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE						
1. Charakteristické půdorysy 1:1000						
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)						
3. Základní pohledy						
4. Mostní objekty a zdi						
5. Objekty podzemních staveb						
6. Vodohospodářské objekty						
7. Elektro a sdělovací objekty						
8. Objekty trubních vedení						
9. Objekty drah						
10. Objekty pozemních staveb						
11. Staveniště a organizace výstavby						
12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě						
E. Doklady						
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY						
1. geodetické zaměření stavby						
2. průzkum inženýrských sítí						
3. dopravně inženýrský průzkum						
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76						
5. hydrogeologický průzkum						
6. klimatologický průzkum						
7. korozní průzkum						
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)						
9. pedologický průzkum						
10. dendrologický průzkum						
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)						
12. Hluková studie						
13. Rozpylová studie						
14. Bilance zemín a ornice						
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL						
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy						
17. odhad stavebních nákladů						
18. projekt odpadového hospodářství						
19. Podklady pro verifikační stanovisko						
G. Reprografie 5 paré (v Kč)						
SOUČET A – G celkem za DŮR (bez DPH)						

Inženýrská činnost k ÚR

I/50 Bučovice obchvat - DUR / IČ

Pozn.: dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA...)			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění			
vyjádření Ministerstva dopravy			
vyjádření Ministerstva ŽP			
vyjádření Ministerstva obrany (VUUS)			
vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostních silnice)			
vyjádření KR Policie ČR (silnice I.třídy)			
vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)			
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění			
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení			
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě			
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí			
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí			
souhlas s odtěm půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF			
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků			
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa a k dotčení lesních pozemků podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.			
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách			
stanovisko drážního správního úřadu			
souhrnné vyjádření SŽDC			
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb., z.č.266/1994 Sb., z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění			
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů			
vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění			
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz			
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – požární ochrana			
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.....)			
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ, ...)			
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče			
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče			
vyjádření Národního památkového ústavu			
rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky			
vyjádření dotčených obcí			
vyjádření Úřadu pro civilní letectví			
vyjádření Obvodního báňského úřadu			
vyjádření Státní energetické inspekce			
vyjádření správců inženýrských sítí k DUR			
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí			
- a dalších dle požadavků uvedených v získaných vyjádření, stanovisek a příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení			
ČÁST A – CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)			
Zajištění souhlasu s převzetím nově vybudovaných stavebních objektů budoucími vlastníky			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení			
ČÁST B CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí			
ČÁST C CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ			
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR			
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DUR			

Technická pomoc

I/50 Bučovice obchvat - DUR / IČ k UR

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			

Dílčí činnosti při výkonu TP	TP	TP - dodatečné práce Dodatek č. 2	TP - dodatečné práce Dodatek č. 3
	hodin	hodin	hodin
Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů v souladu s požadavky PGŘ č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných variant konstrukčního řešení mostů .			
- přes Litavu, železniční trať a polní cestu u Maref – 270m			
- přes silnici II/431 a potok Kloboučku u Klobouček– 140m			
- přes Litavu, železniční trať, polní cestu a současnou I/50 u Vícemilic – 550m			
Vyhotovení dokumentace „Oznámení záměru“ podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a zjišťovací řízení v rozsahu Přílohy č. 3, podání "Oznámení" a zajištění závěrů zjišťovacího řízení			
Zajištění podkladů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění			
- Krajinový ráz dle §12			
- Hodnocení dle §67			
Prověření připojení u obce Marefy na základě vzneseného požadavku obcí			
- prověření přímé větve směru Uh. Hradiště – Bučovice. Optimalizace řešení na nejmenší zásah do estakády Marefy			
- prověření větve směru Bučovice - Uh. Hradiště			
- prověření vratné větve Uh. Hradiště – Bučovice, tři varianty. Z nich jedna vybrána k zapracování do PD			
- účast na výrobních výborech			
- optimalizační práce související s problematikou vlastníka ČSPH			
Prověření tvaru a polohy křížovatky u obce Marefy, a to ve vazbě na požadavek zkrácení mostního objektu.			
Součinnost při majetkoprávním projednání - vlastník p. Hastík			
MPV staré zátěže - pozemky dotčené stávající I/50			
Koordinace s pozemkovými úpravami			
celkem hodin			
Kč/hod			
Celkem Kč bez DPH			
Celkem Kč bez DPH			

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal:

Datum: 15.03.2024 13:13:37 +01:00