




# Smlouva o DÍLO – Dodatek č. 1

## Smlouva o dílo S02331/2023








uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek 1

#### Smluvní strany

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava**, Prokešovo nám. 1803/8,  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
Příjemce: **Městský obvod Hrabová**  
Sídlo: Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Zástupce zadavatele: Milan Slíva, starosta městského obvodu  
Telefon:   
E-mail:   
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 

a

**Zhotovitel:** **MPA ProjektStav s.r.o.**  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 35916  
Sídlo: Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  
IČ: 28634403  
DIČ: CZ28634403  
Statutární zástupce/  
osoba oprávněná za zhotovitele jednat:   
Telefon:   
E-mail:   
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu:   
Stavbyvedoucí zhotovitele:   
Telefon:   
E-mail: 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen dodatek).

## Článek 2 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla s ohledem na prováděné méněpráce a vícepráce při realizaci díla „**Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská**“ (dále jen „dílo“). S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 11. 2023, kterým se mění cena za dílo uvedená v Článku 4 Cena za Dílo.
2. Změna v Článku 4 Cena za Dílo dle tohoto dodatku:

## Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo dle uzavřené SoD:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>8 667 593,00 Kč</b>
Výše DPH (21 %)	1 820 195,00 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>10 487 788,00 Kč</b>

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH dle SoD</b>	<b>8 667 593,00 Kč</b>
<b>Vícepráce celkem bez DPH</b>	<b>2 259 210,02 Kč</b>
<b>Méněpráce celkem bez DPH</b>	<b>- 695 823,65 Kč</b>
<b><u>Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku č. 1</u></b>	<b><u>10 230 979,37 Kč</u></b>
Výše DPH (21%)	2 148 505,67 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>12 379 485,04 Kč</b>

## Článek 3 Ujednání společná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 773/RMObM-HRA/2226/4 ze dne 27. 3. 2024.

## Článek 4 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací

### Objednatel:

V Ostravě - Hrabové

Datum: 2024.03.27  
15:44:56 +01'00'

.....  
**Milan Slíva**

starosta městského obvodu

### Zhotovitel:

V Ostravě

Datum: 2024.03.27  
14:40:21 +01'00'

.....  
jednatel společnosti

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <p style="text-align: center;"><b>Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská</b></p> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center;">/ 1</p>	Číslo změny stavby:  <p style="text-align: center;"><b>01</b></p>
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023

Objednavatel: **Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová**, Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MPA Projektstav s.r.o.**, se sídlem Hábrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00, IČO: 28634403

Technický dozor stavebníka (TDS) [redacted]

Přílohy:  1) Změnové rozpočty stavebního objektu	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce :								
1 x	Objednatel								
1 x	TDS								
1 x	Zhotovitel								

Popis a zdůvodnění změny:

časový vliv na plnění SoD: **Má vliv na termín**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-695 823,65</b>	<b>-8,03%</b>	<b>2 259 210,02</b>	<b>26,07%</b>	<b>1 563 386,37</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Matějek Pavel</b>	datum	podpis	[redacted]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Slíva Milan</b>	datum	podpis	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------