

SOUHRNNÝ LIST změnových listů

Stavba: Fakultní Thomayerova nemocnice – realizace energeticky úsporné renovace pavilonu G1 - opakovaná VZ
Místo: Videňská 800, 140 59 Praha **Datum:** 23.11.2022
Zadavatel: Fakultní Thomayerova nemocnice **Projektant:** PPS KANIA
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o. **Zpracovatel:**
Základní smlouva: 229 812 952,02 Kč
DPH 21%: 48 260 719,92 Kč
Cena včetně DPH: 278 073 671,94 Kč

Kód	Popis	Pokyn stavbě	Dodatek	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Soupis prací - Připočty bez DPH	Soupis prací - Odpočty bez DPH	Bilance - absolutní hodnota	na žádost objednatele	nezbytné související práce	nepředvídatelné práce- nálezové situace	
									§222 odst.4 (15%)	§222 odst.5 (50%)	§222 odst.6 (50%)	
Náklady z rozpočtů						1 696 560	2 052 838					
	<u>ZL63</u> - Sanace výtahové šachty V1 - doplnění opatření proti pronikání vody		D3	32 341	39 132	32 341	0	32 341			32 341	
	<u>ZL64</u> - Dodávka a montáž revizních dvířek		D3	117 529	142 210	117 529	0	117 529		117 529		
	<u>ZL65</u> - Sanace výtahové šachty V2 - doplnění opatření proti pronikání vody		D3	29 127	35 243	29 127	0	29 127			29 127	
	<u>ZL66</u> - Ostatní vícepráce		D3	530 967	642 469	530 967	0	530 967		530 967		
	<u>ZL67</u> - Montáž okenních pojistek		D3	109 538	132 541	109 538	0	109 538	109 538			
	<u>ZL68</u> - Méněpráce - vedlejší náklady, stavební práce, vybavení interiéru		D3	-340 084	-411 502	0	-340 084	340 084			340 084	
	<u>ZL69</u> - Dodávka a montáž lednic na léky		D3	656 041	793 810	656 041	0	656 041	656 041			
	<u>ZL70</u> - Dodávka a montáž TV		D3	561 102	678 934	561 102	0	561 102	561 102			
						2 036 645	-340 084	2 376 729	1 326 682	648 495	401 551	
Celkem navýšení						11 602 245 Kč bez DPH			1,03%	0,58%	0,28%	0,17%
dodatek 1						5 119 667 Kč 2,23%	ZL1 - ZL16, ZL18, ZL19					
dodatek 2						4 786 018 Kč 2,08%	ZL17, ZL20 - ZL62					
dodatek 3						1 696 560 Kč 0,74%	ZL63 - ZL70					
Základní smlouva:						229 812 952,02 Kč bez DPH						
% navýšení k SOD						5,05%						