

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 548-2020-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020
uzavřené dne 9. 7. 2020
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav Řečany nad Labem**
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Bartoš, vedoucí Pobočky Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	727 956 900
E-mail :	o.bartos@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
Sídlo:	Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupen:	Ing. Dalimilem Foltánkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČO:	24662976
DIČ:	CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Dalimil Foltánek

Osoba odpovědná za geodetické práce :	Ing. Dalimil Foltánek
--	-----------------------

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení – u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu **28. 2. 2024** na nový termín **30. 7. 2024**. Dále doplnění fakturačního celku 3.4.3 o bod Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona v rozsahu **7 MJ** s termínem odevzdání **30.7.2024**.

Úpravou termínu dochází k narovnání na časový horizont vymezený v rámci původního SoD. Do neřešených pozemků budou vyšetřeny parcely v duplicitním vlastnictví.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona navýšení o **42 000,- Kč** bez DPH

Vícepráce celkem: 42 000 Kč bez DPH

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	Cena po úpravě MJ (Kč)
Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč	1 427 900
Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč	519 200
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	91 770
Celková cena díla bez DPH	2 038 870
DPH 21 %	428 163
Celková cena díla včetně DPH	2 467 033

Absolutní hodnota změny závazku je 42 000,- Kč bez DPH, což činí 2,10 % z ceny původní veřejné zakázky.

Dalším bodem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („**SPÚ**“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určeno pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem

a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. **Technické požadavky na provedení díla.**

- **V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:**

1.1. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.

- **Čl. 4.2. se mění takto:**

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli
- Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli
- Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel; digitální vyhotovení určené Objednateli
- Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli

Z důvodu personálních změn došlo ke změně referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Bc. Dominika Šimonková nyní Ing. Ondřej Bartoš.

Rovněž z důvodů personálních rozšířil zpracovatel projekční tým a doložil dalšího autorizovaného inženýra v oblasti projektování pozemkových úprav. Nově bude Ondřej Pavlíček, č. úředního oprávnění: 34950/2009-13300

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Elektronicky podepsáno

V Pardubicích dne 28.3.2024

Za objednatele

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele

V Praze dne 27.3.2024

Za zhotovitele

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel