

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 trati Pňovany - Bezručice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-4117/2023**

číslo jednací: 5178/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 327 351 4800 / 5323530056

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 915

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], ředitelem společnosti, na základě plné moci ze dne 25.4.2016

Korespondenční adresa:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **A1 061 23**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na stavbu „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 trati Pňovany – Bezdržice“, s účinností Smlouvy ke dni 25. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Ceny díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny díla je schválený změnový list stavby č. 1 (dále jen „ZL č. 1“). V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Navržené změny byly v ZL č. 1 kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ**.

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] **bez DPH** (změna ceny je 13,62 % původní hodnoty závazku) a o méněpráce v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (změna ceny je 7,10 % původní hodnoty závazku).

Celkové navýšení Ceny Díla je 6,52 % původní hodnoty závazku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Na základě uvedeného změnového listu dochází ke změně ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu/analogicky s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDAKCE]

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH 1 010 728,44 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Smluvní cena dle Dopisu nabídky činila, bez DPH 15 495 050,00 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH + 1 010 728,44 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí 16 505 778,44 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

2) Ruší se stávající znění čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla stavby dle Smlouvy, bez DPH:	15 495 050,00 Kč
Cena Díla stavby dle Dodatku č. 1, bez DPH:	16 505 778,44 Kč

slovy: **šestnáct milionů pět set pět tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých čtyřicet čtyři haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1.*

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku č. 1, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*) – Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

27.03.2024 16:40


Podepsáno elektronicky



[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Plzni



Digitálně podepsal [Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Datum: 2024.03.26 08:37:25
+01'00'



[Redacted]
ředitel společnosti,
na základě plné moci ze dne 25.4.2016
První SaZ Plzeň a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

REKAPITULACE CENY DÍLA

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO vyexportovaná z předložené nabídky oceněného Soupisu prací z IS ASPE. *(TISK -> 3.1 Soupis objektů stavby [Rekapitulace – Ve všech úrovních členění])*



Rekapitulace ceny

S632000470-zm01 Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 na trati Pňovany - Bezručice



ZŘ 20230922

Celková cena bez DPH: 16 505 778,44
Celková cena s DPH: 19 971 991,91

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 01	PZS v km 3,454 (P419)				
PS 01 ZL 1	PZS v km 3,454 (P419) - vícepráce				
PS 01 ZL 1	PZS v km 3,454 (P419) - méněpráce				
D.2.1.8	Pozemní komunikace				
SO 01	Přeložka účelové komunikace				
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO02	Přípoika nn pro PZZ v km 3,454 (P419)				
D.9898	Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt				