

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	MaR nebylo předmětem řešení PD.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Doplnění MaR dle požadavku provozovatele pro zlepšení obsluhy a ovládání okruhů ÚT.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 197 838,83 Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 1 příloha č. 2 - Doplnění PD

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	ÚT v původním řešení neobsahovalo MaR.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Úprava ÚT v návaznosti na doplnění MaRu dle doplněné PD.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 126 407,79 Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 2 příloha č. 2 - Doplnění PD

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovičká 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	3 menší akvária v místě výstupu z pavilonu.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Dle požadavku provozovatele realizace 1 velkého akvária (největší akvárium v ZOO Ostrava). Úprava spočívá ve vytvoření nové nosné konstrukce na stropu 1.PP stávajícího pavilonu.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 417 373,00,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 3 příloha č. 2 - Doplnění PD

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	Nová podlaha v pavilonu končila na hraně rampy.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Sjednocení podlahy v celém pavilonu - vytvoření jednotné grafické úpravy. Spočívá v odbourání rampy a vytvoření nové podlahy i na rampě.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 33 847,65 Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 4 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovičká 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	Vybourání zábradlí z CP.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Bourání ŽB zábradlí - vyztuženo původním ocelovým zábradlím
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 15 880,16,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 5 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	Pod ochozem je stávající zdivo. Vedlejší ochoz podchycen v úrovni ochozu. Středový ochoz je podchycen v úrovni zdiva k odstranění.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Odstranění zdiva a podchycení ochozu ocelovým profilem.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 14 067,11,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 6 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	Po oklepání omítek obnažen otvor do vedlejší části pavilonu.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Dozdívka otvoru.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 3 202,12,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 7 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	Při bourání výstupního objektu obnažena v konstrukci střechy ŽB deska k odstranění. Předpoklad tesařské vázané kce se potvrdil částečně.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Odstranění ŽB konstrukce střechy - odsekání od věnce.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 17 279,21,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 8 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	Na stavbě odkryt otvor u vstupních dveří.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Zalítí otvoru - provedení dobetonávky.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 5 969,32,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 9 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	Nalezeno na stavbě.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Odstranění omítky z vnější strany základu a likvidace SPS pásu.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 30 347,28,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 10 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	Na stavbě v trase kanalizace pro napojení dešťových svodů PB deska tl. 0,5 m a původní kanalizace.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Provedení kamerové prohlídky pro vyhodnocení funkčnosti trasy a případné zachování trasy bez nutnosti nových výkopů a bourání betonové desky v nádvoří (výběhu)
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 4 370,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 11 příloha č. 2 - kamerový záznam prohlídky trasy

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	Ve vnitřních expozicích obnaženy otvory do suterénu.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Před zásypem nutno provést zabetonování otvorů.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 9 952,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 12 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	bez systémové průchodky v rozpočtu při průchodu novou střešní konstrukcí
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Zhotovitel navrhnul použití systémového průchodu pro zajištění hydroizolace střechy - Topwet
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 5 454,78,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 13

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	dle PD vedení VZT v návštěvnické chodbě
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Provedena změna ve vedení potrubí a rozvodů - mimo návštěvnickou chodbu . VZT potrubí vyvedeno na střechu a přívod od výparníku veden v prostoru "hada" - řeší tato VCP.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 4 807,41,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 14 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovičká 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	navrženo VZT potrubí v pozinku v návštěvníckém průchodu
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Dle požadavku provozovatele - skryt černým nátěrem.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 4 443,24,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 15 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	závlaha k truhlíkům dle PD
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Upřesnění napojení a požadavek na DN 20 - prodloužení o 6 m trasy dle původního návrhu
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 4 400,00,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 16

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

název projektu	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
část	
číslo smlouvy	SoD ze dne 1.10.2023
objednatel	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
zhotovitel	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
změnu žádá	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

popis původního řešení	bez bližší specifikace stávajícího vybavení
nově navrhované řešení a popis změny	Stávající systém brány dotčen stavbou - uvedení do původního stavu = funkční el. zavírání a práce u zpevněné plochy.
dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
vliv na termín dokončení stavby	nemá vliv
vliv na dohodnutou cenu díla	Vícepráce: 9 458,03,- Kč bez DPH Méněpráce: -
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 17 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
předložil (zhotovitel):	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
vyjádření TDI	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
vyjádření objednatele	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
vyjádření AD	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	provedení sjednocení celé fasády, na stavbě obnažena ŽB římsa
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Odstranění ŽB římsy pro sjednocení povrchu fasády
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 4 820,13,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 18 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	svody ponechány do další etapy výběhů
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	napojení svodů stávajícího pavilonu - konečné řešení - svody Zn
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 6 051,80,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 19 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	V rozpočtu 18,80 m2 zasklení.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Doplnění skla na výkaz výměr 27,6m2 pro potřeby oddělení zvířat a návštěvníků v souladu s dílenskou PD pro nerezové prvky udělanou při realizaci stavby = skutečnost.
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 121 570,85,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 20

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	nová ležatá kanalizace ve výběhu pro dešťovou kanalizaci a splaškovou kanalizaci interiéru, na stavbě odkryta deska z PB výběhu v mocnosti až 0,5 m.
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Na stavbě sondována původní kanalizace pro kamerové zkoušky a možnost zachování kanalizace - bourání desky pro sondy na 2 místech a napojení svodů
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 21 006,10,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 21 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	zásyp výběhů v interiéru pěnoklem a oddělení písku geotextilií, jiné vedení vnitřní kanalizace
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	v rámci prací bylo dohodnuto, že místo geotextilie bude nutno osadit betonovou mazaninu pro možnost čištění a odolnosti (oddělení pěnokla) a v rámci jiného vedení kanalizace práce spojené se zakrytím trubek - obetonování
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 25 731,55,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 22 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicská 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	elektrické ohradníky v 1 okruhu pro únik zvířat
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	požadavek na 2 okruhy - pro únik zvířat a ochranu skla - specifikace dle pana Kopla - specialista
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 73 016,00,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 23

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	PD neřeší - obnaženo na stavbě
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	zazdívka niky
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 4 961,78 ,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 25 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	výstupní objekt v exteriéru navržen v systému pohledového betonu - např. RECKLI v rozsahu 83 m ²
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	Na žádost zhotovitele a po projednání s AD je možná změna za umělé skály (jako v celém pavilonu = vizuálně bude korespondovat). Navržen větší rozsah - pro zatažení skály až na střeche objektu - dle návrhu AD.
<i>dopad na využití správním rozhodnutí a stanoviska k vliv na termín dokončení stavby</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správním rozhodnutí nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 693,142,50,- Kč bez DPH Méněpráce: - 572 703,- Kč bez DPH (obsaženo ve ZL. č. 31)
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 27 příloha č. 2 - návrh AD

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	PD neřeší - řešeno na stavbě
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	požadavek ověření založení skladu peletek pro návrh nosné konstrukce akvária v ZL. č. 3 - bourání podlahy
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 1 456,00 ,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 28 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	vedení vnitřní splaškové kanalizace do vnějšího výběhu a poté jako jednotná kanalizace
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	oddělení dešťové a splaškové kanalizace - vedení vnitřní kanalizace uvnitř objektu - napojení na vnitřní rozvody v suterénu objektu = nové řešení vnitřní kanalizace komplet
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	má vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 45 912,58,- Kč bez DPH Méněpráce: -
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 29 příloha č. 2 - fotodokumentace

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	písek pro zásyp podlah
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	požadavek ZOO nad rámec PD pro speciální bezprašný písek probarvený. Po zkušenostech v jiném pavilonu museli odstranit kompletní písek kvůli prašnosti. Specifikace dle ZOO - barevný písek křemičitý 0,4-0,8mm (např. SAND SYSTEM)
<i>dopad na využití správní rozhodnutí a stanoviska k vliv na termín dokončení stavby</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: 382 720,- Kč bez DPH Méněpráce: - 25 000,00,- Kč bez DPH (obsaženo ve ZL. č. 31)
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - VCP ZL. č. 30

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	

Změnový list

<i>název projektu</i>	ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C
<i>část</i>	
<i>číslo smlouvy</i>	SoD ze dne 1.10.2023
<i>objednatel</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Michálkoviclá 2081/197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<i>zhotovitel</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<i>změnu žádá</i>	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

<i>popis původního řešení</i>	neprováděné práce na stavbě
<i>nově navrhované řešení a popis změny</i>	odpočet neprováděných prací v návaznosti na postup stavby a řešení VCP
<i>dopad na vydané správní rozhodnutí a stanoviska k projektové dokumentaci</i>	Výše uvedené změny nemají vliv na správní rozhodnutí
<i>vliv na termín dokončení stavby</i>	nemá vliv
<i>vliv na dohodnutou cenu díla</i>	Vícepráce: obsaženo ve ZL. č. 1-30 Méněpráce: - 1 124 204,45,- Kč bez DPH
<i>podklady (přílohy)</i>	příloha č. 1 - Stavební rozpočet - MPC ZL. č. 31

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
<i>předložil (zhotovitel):</i>	PSG Construction a.s..	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření TDI</i>	INGESTA spol. s.r.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření objednatele</i>	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.	XX		SOUHLASÍM	
<i>vyjádření AD</i>	Atelier GHM v.o.s.	XX		SOUHLASÍM	