

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování dokumentace ve stupni DSP a PDPS, zajištění výkonu AD a činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zpracování souhrnného rozpočtu pro stavbu „**Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3567/2020/PH

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 521 352 0067

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném

Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, Ing. Gabrielou Mrštnou

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 120-103

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8.10.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace ve stupni DSP a PDPS, zajištění výkonu AD a činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zpracování souhrnného rozpočtu pro stavbu „**Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice**“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 16.10.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	3.217.500,00 Kč
Dodatek č. 1 (- 68 007,43 Kč)	3.149.492,57 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je navýšení počtu hodin AD v souvislosti s prodloužením realizace stavby (dle základní SOD č. E618-S-2599/2022/TOV).
- 2. Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **85.000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla.** V souladu s výše uvedeným se předpokládaný termín ukončení Díla (tj. rovněž termín ukončení AD – 4. DE) posunuje na **30. 6. 2024**.
- 4. Změna bankovního spojení zhotovitele.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká navýšení hodin AD, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 85.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 2,64 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 4,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Rozšíření předmětu Díla o ■■■ hodin AD.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 85.000,- Kč (■■■ hodin AD x sazba ■■■,- Kč/hod.).**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla dle Smlouvy, bez DPH	3 149 492,57 Kč
Úprava ceny dle dodatku č. 2, bez DPH	+ 85 000,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 2, bez DPH	3 234 492,57 Kč

Rekapitulace:

a) Celková cena díla dle dodatku č. 2, bez DPH	3 234 492,57 Kč
b) DPH (základní sazba)	679 243,44 Kč
c) Celková cena díla dle dodatku č. 2, včetně DPH	3 913 736,01 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů nad rámec podkladů předaných Objednatelem	km	1	■■■	■■■
2	Geodetické práce	km	1	■■■	■■■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	1	■■■	■■■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■■■	■■■	■■■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■■■	■■■	■■■

6	Zpracování DSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování připomínek technického řešení odevzdání čistopisu dokumentace v podrobnostech včetně přílohy G v elektronické formě	hod	■	■	■
9	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		!	-	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

- c) Úprava lhůt k provedení Díla a současně úprava platebních podmínek, přičemž se následujícím způsobem mění znění čl. 6 Smlouvy:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 7 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDAKCE] celkové ceny díla**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDAKCE],- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 8 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE],- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- c) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 06/2024**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE]- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- d) Změna bankovního spojení zhotovitele:

Původní bankovní spojení uvedené ve Smlouvě: [REDAKCE]

[REDAKCE] se tímto dodatkem mění na: [REDAKCE]

[REDAKCE]


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



27.03.2024 16:39

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:


V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.26
16:52:20 +01'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.



Podpsal

Datum: 2024 03 27 08:51:25 +01'00'

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelka společnosti
SAGASTA s.r.o.