

DODATEK Č. 3
SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00426

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

STAMONTA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842

Se sídlem Pomněnková 5210/3, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

zastoupená: [REDAKCE] – jednatelem společnosti

[REDAKCE] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 217366871/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 2023_00426 na akci Jablonec nad Nisou, Nádražní 30 – oprava částí omítek a podlah v suterénu budovy – je prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla z důvodů víceprací, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí tohoto dodatku.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2024 na [REDAKCE] 2024

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.3 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 7.3.24

V TABLOUC NAD ÚSOU, dne 19.3.2024



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

STAMONTA s.r.o.

Ing. David Votava

 – jednatel společnosti

generální ředitel a člen představenstva

STAMONTA s.r.o.

 – jednatel společnosti

Příloha č. 1
Rozšíření díla

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Stamonta

Stavba: 7_1 N 01-24_SčVK Jbc_VZT_suterén budovy

Místo: Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

Nádražní
30, JNN Vzduchotechnika - suterén budovy

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7_1 N 01-24_SčVK Jbc_VZT_suterén budovy

Objekt:

Nádražní 30, JNN - Vzduchotechnika - suterén budovy

Místo:

Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

