

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 43/2015  
UZAVŘENÉ DNE 11. 05. 2015**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
na akci:

**„Oprava chodníků – ul. Kozinova a Chodská, Podbořany“**

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
Tel.: 415 237 500  
Fax: 415 237 603  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany  
Číslo účtu: 625481/0100
  
2. Zhotovitel: **Michal Bajušev – STAVKOM**, [redacted]  
zastoupený: Michalem Bajuševem – majitelem  
IČO: 44536968  
DIČ: CZ7108302740  
Tel.: [redacted]  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [redacted]

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tyto pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192  
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,  
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: [redacted]  
ve věcech technických: [redacted]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2016 a akce je přesunuta do roku 2017.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zahájení:   | 01. 04. 2017 |
| 2. Dokončení stavby:                                     | 30. 06. 2017 |
| 3. Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 30. 06. 2017 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2017 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2017**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne *14.4.2016*

V Podbořanech dne *21.9.2016*

Za objednatele:

**Mgr. Radek Reindl**  
starosta města



Za zhotovitele:

**Michal Bajušev**  
majitel

