

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO TS-753/2024




U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.:1353/24-CSMV
č. j.: TS-1463/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany




objednatel:

název: **Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu (dále jen „**OLYMP CS MV**“)
sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
číslo účtu: 
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: 
telefon: 
ID datové schránky: zx5ks9a

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

název: **TESGRUP s.r.o.**
sídlo: Žižkovská 1377, 69 02 Velké Bílovice
IČO: 27712923
DIČ: CZ27712923
zastoupená: Ing. Lukášem Grofem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
e-mail: 
telefon: 
ID datové schránky: qm96zrr
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 53872

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Dne 08.03.2024 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem: č.j. TS-753/2024 na základě, které se Zhotovitel zavázal provést dílo, a to konkrétně havarijní opravu střechy tenisové haly v areálu Stromovka v objektu Objednatele na adrese: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7 (dále jen „Smlouva“).

Zhotovitel zaslal Objednateli oficiální žádost o prodloužení lhůty k dokončení výše citované stavby, která je předmětem Smlouvy, a to s následujícím odůvodněním:

„Nepříznivé klimatické podmínky v měsíci březen 2024 nedovolovali příslušné práce na plechové krytině střechy tenisové haly z důvodu bezpečnosti pracovníků při opravě – neschůdnost střechy a nebezpečí i přes zajištění a tím dohodnuté dílo proto není možné dokončit v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.“

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného, dohodly, že vzhledem k okolnosti nepříznivých klimatických podmínek, které Zhotovitel nemohl předvídat a které popsal ve své žádosti o prodloužení lhůty k dokončení předmětné stavby, je nezbytné posunout termín konečného dokončení a předání díla. Z výše uvedeného důvodu byl jako nový termín konečného dokončení a předání díla stanoveno datum 12.04.2024.

Smluvní strany si v odst. 2.6. Smlouvy ujednaly, že: *„Do termínu konečného dokončení a předání Díla se pro účely této Smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na Díle nuceně přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací na Díle, a to po nezbytně nutnou dobu.“*

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K NÍŽE UVEDENÉMU DATU, V SOULADU S ODSŤ. 2.6 a 12.6 SMLOUVY DOHODLY NA POSUNUTÍ TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO DODATKEM.

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni uzavření tohoto Dodatku se odst. 2.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu do **12.04.2024**. Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky povinných na základě povahy Díla.“*

- 1.2. Ostatní ustanovení čl. 2 Smlouvy nedotčené změnou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.
- 2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvají-li z kontextu jinak.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.
- 2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne


V dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA



Ing. Lukáš Grof
jednatel
TESGRUP s.r.o.