

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 2023402

uzavřené dne 27. 12. 2023, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
 IČO: 70886300
 DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
 Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
 Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
 Číslo účtu: 76548881/0710
 ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Karel Röber

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
 se sídlem: K Coubaláku 225, 436 33 Louka u Litvínova
 IČO: 44521812
 DIČ: není plátce DPH
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Litvínov
 Číslo účtu: 
 Telefon: 
 ID Datové schránky: **badb6yt**

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 27. 12. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023402, (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí:
 - a) projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a
 - b) projektovou dokumentaci pro provedení stavby „Instalace záložního zdroje MTG“ v objektu stanice Litvínov, Územního odboru Most, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DPS“),

v rozsahu dle cenové nabídky (soupis prací - krycí list rozpočtu) zhotovitele č. CN20231114 ze dne 14. 11. 2023, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a kterou je zhotovitel vázán a závazek objednatel převzít od zhotovitele výsledky jeho řádně dokončené činnosti převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze dodržet, neboť na straně objednatele vznikla potřeba změny v umístění záložního zdroje MTG. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat a těch, na kterých se smluvní strany



dodatečně dohodly. V návaznosti na to je potom rovněž nutné upravit dobu plnění, přičemž předmětné skutečnosti nemohl zhotovitel nijak předem předvídat, ani nijak ovlivnit. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna doby plnění

1. Čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu:

- dle čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. dokončit a předat DSP objednateli bez vad a nedodělků:
 - a) v jednom (1) písemném vyhotovení ke schválení a odsouhlasení nejpozději do 18. 4. 2024 po nabytí účinnosti této smlouvy, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - b) čistopis DSP ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních a 1 x na DVD do 15 kalendářních dnů po jejím odsouhlasení objednatelem, a to včetně soupisu prací ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních a 1 x na DVD, nejpozději potom ve lhůtě do 7. 5. 2024.
- dle čl. I. odst. 1 písm. b) této smlouvy, tj. dokončit a předat DPS objednateli bez vad a nedodělků:
 - c) v jednom (1) písemném vyhotovení ke schválení a odsouhlasení nejpozději do 18. 4. 2024 po nabytí účinnosti této smlouvy, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) čistopis DPS ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních a 1 x na DVD do 15 kalendářních dnů po jejím odsouhlasení objednatelem, a to včetně soupisu prací ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních a 1 x na DVD, nejpozději potom ve lhůtě do 7. 5. 2024.

III.

Změna rozsahu a ceny díla

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 42.100,- Kč a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) cena za DSP

Cena celkem **187 100,- Kč**

Slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc jedno sto korun českých.

b) cena za DPS

Cena celkem **52 800,- Kč**

Slovy: padesát dva tisíc osm set korun českých.

Celkem v úhrnu částka **239 900,-Kč**

Slovy: dvě stě třicet devět tisíc devět set korun českých



IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – Změna rozsahu a ceny díla ze dne 26. 3. 2024

V Ústí nad La

Objednatel:

plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

v zastoupení
plk. Ing. Miloš Černý
vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek ekonomiky
HZS Ústeckého kraje

V Louce u Litvínova dne

Zhotovitel:

Karel Röhler
projektování elektrických zařízení
K Coubaláku 225
435 33 Louka u Litvínova
IČ: 445 21 812
Tel.: 603 787 324

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:

Předmět:

Dobrý den,

posílám slíbené podklady pro zpracování Dodatku č. 1 ke stávající SoD_2023402.

Dodatek č.1 - Změna umístění MTG

Stavební část	22.100,-Kč
Elektro část	20.000,-Kč, vč. zpracování návrhu na Protokol o určení vnějších vlivů pro MTG
Dodatek č.1 celkem	42.100,-Kč bez DPH

Přeji příjemný den.

S pozdravem