

Dodatek č. 1



k Rámcové smlouvě č. 2023255 na realizaci 10letého servisu, údržby a oprav nástaveb automobilových žebříků zn. Metz v roce 2023

uzavřené dne 9. 11. 2023 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laničkem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID datové schránky: auyaa6n

(dále jen „objednatel“)

a


Název: Požární bezpečnost s.r.o.
Se sídlem: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
IČO: 27660940
DIČ: CZ27660940
Zapsaná v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 49762
Zastoupená: Robertem Válalem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava a.s.
Číslo účtu: 86-2780610297/0100
Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
ID datové schránky: na7t9p5

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 9. 11. 2023 uzavřely rámcovou smlouvu č. 2023255 (dále jen „rámcová smlouva“), jejímž účelem a předmětem je v souladu s aktuálními potřebami Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje zabezpečit na rok 2023 pravidelnou 10letou servisní prohlídku, údržbu, plánované opravy a případně další drobné a nezbytně nutné opravy nástaveb automobilových žebříků zn. Metz (dále jen „servisní prohlídka“ či „dílo“), včetně úpravy podmínek platných pro jednotlivé servisní prohlídky, které bude zhotovitel podle potřeb objednatele realizovat v roce 2023, případně nejpozději do konce měsíce března roku 2024, a to na základě samostatných a jednotlivých smluvních aktů.
2. Na základě dílčí objednávky měla být ze strany zhotovitele v termínu do 31. 3. 2024 realizována servisní prohlídka nástavby automobilového žebříku zn. Metz,  dislokovaného na stanici Klášterec nad Ohří. Dokončení servisní prohlídky však bylo vázáno na odstranění závad, bez nichž nelze servisní prohlídku dokončit a vozidlo předat zpět objednateli k řádnému užívání. V průběhu realizace díla tedy bylo fakticky zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze dodržet a z důvodu bylo nutné

v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení víceprací, které nebylo možné předem předvídat a těch, na kterých se smluvní strany dodatečně dohodly. V souvislosti s tím potom na straně subdávatele zhotovitele došlo k prodloužení v dodání klíčové prvku, konkrétně atypických dvířek koše, které je nutné ze strany zhotovitele upravit pro potřeby objednatele. V návaznosti na to je potom rovněž nutné z důvodu toho upravit dobu plnění, neboť původní termín provedení servisní prohlídky do 31. 3. 2024 nelze ze strany zhotovitele dodržet. Předmětné skutečnosti nemohl zhotovitel nijak předem předvídat, ani nijak ovlivnit. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna doby plnění

1. Čl. I. odst. 2 věta první rámcové smlouvy nově zní takto:

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek platných pro jednotlivé servisní prohlídky, které bude zhotovitel podle potřeb objednatele realizovat v roce 2023, případně nejpozději do konce měsíce dubna roku 2024, a to na základě samostatných a jednotlivých smluvních aktů.

2. Čl. II. odst. 2 rámcové smlouvy nově zní takto:

Zhotovitel činí nesporným, že pokud objednávku plnění ve lhůtě 2 pracovních dnů objednateli nepotvrdí, neodmítne či ji nepřijme s výhradou odchylky, má se za to, že došlo k její konkludentní akceptaci a uzavření samostatné smlouvy o dílo ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy. V pochybnostech potom platí, že veškeré servisní prohlídky musí být zhotovitelem provedeny řádně a včas v předepsaných intervalech, nejpozději potom do **30. 4. 2024**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek rámcové smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek rámcové smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení rámcové smlouvy v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek rámcové smlouvy uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku rámcové smlouvy či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek rámcové smlouvy je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

Objednatel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

V Jihlavě dne _____

Zhotovitel:



Robert Váral
jednatel společnosti
Požární bezpečnost s.r.o.